

PARLAMENTUL

HOTĂRÎRE nr. ____
din _____

pentru aprobarea Planului procesului de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești

În vederea implementării prevederilor Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art. 1. – Se aprobă Planul procesului de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești (în continuare - Planul), conform anexei.

Art. 2. – Autoritățile publice responsabile de implementarea Planului și instanțele de judecată:

a) vor prezenta, anual, pînă la 1 februarie, Ministerului Justiției informația despre implementarea Planului;

b) vor asigura, în limitele competenței și din contul mijloacelor aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum și din alte surse prevăzute de legislația în vigoare, implementarea prevederilor Planului.

Art. 3. Se recomandă Consiliului Superior al Magistraturii și autorităților administrației publice locale să aprobe planuri de acțiuni privind implementarea prezentului Plan și să asigure condițiile necesare pentru realizarea acțiunilor incluse în acesta.

Art. 4. – Ministerul Justiției:

a) va coordona procesul de implementare a Planului;

b) va prezenta Guvernului anual, pînă la 1 martie, raportul privind implementarea Planului;

c) va desemna prin ordin membrii grupului de monitorizare a implementării Planului, în scopul transparentizării întregului proces de reconstrucție/renovare a instanțelor judecătorești și asigurării implicării societății civile în acest proces.

Art. 5. – Guvernul:

- a) va efectua controlul asupra implementării Planului;
- b) va asigura alocarea anuală a mijloacelor financiare necesare implementării Planului;
- c) va asigura și coordona procesul de identificare a terenurilor necesare construirii sediilor necesare bunei funcționări a judecătoriilor;
- d) va prezenta Parlamentului anual, pînă la data de 1 aprilie, raportul privind nivelul de realizare a Planului.

Art. 6. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

	existente (vechi) Ungheni, Nisporeni																			
1.4	Elaborarea proiectului/cerințelor standard a unei instanțe de judecată pentru Republica Moldova în conformitate cu CP C.01.04-2007 (MSP 3.02-101-2001) Cod Practic în Construcții Clădiri ale Judecătoriilor Raionale (orășenești) și standardele europene																	Proiectul cerințelor standard a unei instanțe de judecată pentru Republica Moldova elaborat	MJ, MF, MDRC, CSM	---
1.5	Crearea grupului de monitorizare a procesului de construcție/renovare a clădirilor instanțelor de judecată reorganizate, în scopul transparentizării întregului proces, atragerea investițiilor, gestionării raționale a costurilor																	Grupul de lucru creat	Guvern, MJ, MDRC, CSM	--
1.6	Expertiza Judecătoriei Edineț prin pizma proiectului/cerințelor standard																	Actul de expertiza clădirii existente a Judecătoriei Edineț întocmit	MJ, MF, MDRC, CSM	--
1.7	Expertiza Judecătoriei Orhei prin pizma proiectului/cerințelor standard																	Actul de expertiza clădirii existente a Judecătoriei Orhei întocmit	MJ, MF, MDRC, CSM	--
1.8	Expertiza Judecătoriei Hîncești prin pizma proiectului/cerințelor standard																	Actul de expertiza clădirii existente a	MJ, MF, MDRC, CSM	--

														Judecatoriei Hincesti intocmit		
1.9	Expertiza Judecatoriei Causeni prin pizma proiectului/cerințelor standard													Actul de expertiza clădirii existente a Judecatoriei Causeni intocmit	MJ, MF, MDRC, CSM	--
1.10	Expertiza Judecatoriei Cahul prin pizma proiectului/cerințelor standard													Actul de expertiza clădirii existente a Judecatoriei Cahul intocmit	MJ, MF, MDRC, CSM	--
1.11	Expertiza Judecatoriei Balți prin pizma proiectului/cerințelor standard													Actul de expertiza clădirii existente a Judecatoriei Balți intocmit	MJ, MF, MDRC, CSM	--
1.12	Expertiza Judecatoriei Soroca prin pizma proiectului/cerințelor standard													Actul de expertiza clădirii existente a Judecatoriei Soroca intocmit	MJ, MF, MDRC, CSM	--
1.13	Expertiza Judecatoriei Strășeni prin pizma proiectului/cerințelor standard													Actul de expertiza clădirii existente a Judecatoriei Strășeni intocmit	MJ, MF, MDRC, CSM	--
1.14	Expertiza Judecatoriei Drochia prin pizma proiectului/cerințelor standard													Actul de expertiza clădirii existente a	MJ, MF, MDRC, CSM	--

													Judecătoria Drochia întocmit		
1.15	Expertiza Judecătoria Comrat prin pizma proiectului/cerințelor standard												Actul de expertiza clădirii existente a Judecătoria Comrat întocmit	MJ, MF, MDRC, CSM	--
1.16	Expertiza Judecătoria Anenii Noi prin pizma proiectului/cerințelor standard												Actul de expertiza clădirii existente a Judecătoria Anenii Noi întocmit	MJ, MF, MDRC, CSM	--
1.17	Expertiza Judecătoria Criuleni prin pizma proiectului/cerințelor standard												Actul de expertiza clădirii existente a Judecătoria Criuleni întocmit	MJ, MF, MDRC, CSM	--
1.18	Expertiza Judecătoria Cimișlia prin pizma proiectului/cerințelor standard												Actul de expertiza clădirii existente a Judecătoria Cimișlia întocmit	MJ, MF, MDRC, CSM	--
1.19	Expertiza Judecătoria Chișinău prin pizma proiectului/cerințelor standard												Actul de expertiza clădirii existente a Judecătoria Chișinău întocmit	MJ, MF, MDRC, CSM	--
2.1	Identificarea unei clădiri pentru a asigura activitatea Judecătoria Edineț pe 3 ani												Clădire identificată	Guvern, MJ, APL, CSM	--

2.1.1	Încheierea contractului de comodat																
2.2	Obținerea actelor pentru construirea Judecătoriei Edineț													Autorizația de construire Judecătoriei Edineț recepționată	MJ, MDRC, APL, CSM	--	
2.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare Judecătoria Edineț																
2.2.2	Obținerea autorizației de construire Judecătoria Edineț																
2.3	Proiectarea tehnică a clădirii noi pentru Judecătoria Edineț											2 185.53	Proiect elaborat și verificat	MJ, MF, MDRC, CSM	Bugetul de stat și alte surse		
2.3.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a serviciilor de proiectare																
2.3.2	Elaborarea proiectului tehnic																
2.3.3	Expertizarea proiectului																
2.2.4	Autorizarea lucrărilor de construcție de către autoritatea publică locală																
2.4	Demolarea clădirii existente a Judecătoria Edineț													Terenul pregătit pentru construcție	MJ, MF, MDRC, Prestatorul, CSM	Bugetul de stat și alte surse	
2.4.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a lucrărilor de demolare																
2.4.2	Demolarea clădirii existente																
2.5	Construcția clădirii noi pentru Judecătoria Edineț											58 816.59	Procesul verbal de finisarea	MJ, MF, MDRC,	Bugetul de stat și alte surse		

	construcție																	
2.11.2	Construcția clădirii noi																	
2.11.3	Înregistrarea construcției la Oficiul cadastral teritorial																	
2.11.4	Darea în exploatare a clădirii noi																	
2.12	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriai Orhei												5 219.03	Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, CSM		Bugetul de stat și alte surse	
2.12.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor																	
2.12.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor																	
2.13	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitatea în clădirea nouă demarată	Guvern, MJ, CSM		--	
2.13.1	Ocuparea clădirii nou construite																	
2.13.2	Transmiterea clădirilor existente (vechi) Orhei, Șoldănești, Rezina																	
2.14	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriai Hîncești													Teren identificat	Guvern, MJ, APL		--	
2.14.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriai Hîncești																	
2.14.2	Obținerea actului de selectare a terenului																	
2.15	Obținerea actelor pentru construirea Judecătoriai Hîncești													Autorizația de construire Judecătoriai Hîncești	MJ, MDRC, APL, CSM		--	

2.15.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare Judecătoria Hîncești																	
2.15.2	Obținerea autorizației de construire Judecătoria Hîncești																	
2.16	Proiectarea tehnică a clădirii noi pentru Judecătoria Hîncești												2 590.62	Proiect elaborat și verificat	MJ, MF, MDRC, CSM		Bugetul de stat și alte surse	
2.16.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a serviciilor de proiectare																	
2.16.2	Elaborarea proiectului tehnic																	
2.16.3	Expertizarea proiectului																	
2.16.4	Autorizarea lucrărilor de construcție de către autoritatea publică locală																	
2.17	Construcția clădirii noi pentru Judecătoria Hîncești												69 718.41	Procesul verbal de finisarea lucrărilor de construcția, și de recepție finală a lucrărilor întocmit	MJ, MF, MDRC, Prestatorul, CSM		Bugetul de stat și alte surse	
2.17.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a lucrărilor de construcție																	
2.17.2	Construcția clădirii noi																	
2.17.3	Înregistrarea construcției la Oficiul cadastral teritorial																	
2.17.4	Darea în exploatare a clădirii noi																	
2.18	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a												3 885.95	Mobilier, instalații și	MJ, MF,		Bugetul de stat și	

	proiectare																
2.22.2	Elaborarea proiectului tehnic																
2.22.3	Expertizarea proiectului																
2.22.4	Autorizarea lucrărilor de construcție de către autoritatea publică locală																
2.23	Construcția clădirii noi pentru Judecătoria Căușeni												46 992.93	Procesul verbal de finisarea lucrărilor de construcția, și de recepție finală a lucrărilor întocmit	MJ, MF, MDRC, Prestatorul, CSM	Bugetul de stat și alte surse	
2.23.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a lucrărilor de construcție																
2.23.2	Construcția clădirii noi																
2.23.3	Înregistrarea construcției la Oficiul cadastral teritorial																
2.23.4	Darea în exploatare a clădirii noi																
2.24	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Căușeni												2 619.29	Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse	
2.24.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor																
2.24.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor																
2.25	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor													Activitatea în clădirea	Guvern, MJ,	--	

	vechi													nouă	CSM	
2.25.1	Ocuparea clădirii nou construite															
2.25.2	Transmiterea clădirilor existente (vechi) Căușeni, Ștefan-Vodă															
2.26	Identificarea unei clădiri pentru a asigura activitatea Judecătoria Cahul pe 3 ani													Clădire identificată	Guvern, MJ, APL, CSM	--
2.26.1	Încheierea contractului de comodat															
2.27	Obținerea actelor pentru construirea Judecătoria Cahul													Autorizația de construire Judecătoria Cahul	MJ, MDRC, APL, CSM	--
2.27.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare Judecătoria Cahul															
2.27.2	Obținerea autorizației de construire a Judecătoria Cahul															
2.28	Proiectarea tehnică a clădirii noi pentru Judecătoria Cahul											2 317.05		Proiect elaborat și verificat	MJ, MF, MDRC, CSM	Bugetul de stat și alte surse
2.28.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a serviciilor de proiectare															
2.28.2	Elaborarea proiectului tehnic															
2.28.3	Expertizarea proiectului															
2.28.4	Autorizarea lucrărilor de construcție de către autoritatea publică locală															
2.29	Demolarea clădirii existente a Judecătoria Cahul													Terenul pregătit pentru	MJ, MF, MDRC,	Bugetul de stat și alte surse

	construite																
2.33.2	Transmiterea clădirilor existente (vechi) Taraclia, Cantemir																
3.1	Identificarea unei clădiri pentru a asigura activitatea Judecătorie Bălți pe 3 ani													Clădire identificată	Guvern, MJ, APL, CSM	--	
3.1.1	Încheierea contractului de comodat																
3.2	Obținerea actelor pentru construirea Judecătoriei Bălți													Autorizația de construire Judecătoriei Bălți recepționată	MJ, MDRC, APL, CSM	--	
3.2.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare Judecătoria Bălți																
3.2.2	Obținerea autorizației de construire a Judecătoriei Bălți																
3.3	Proiectarea tehnică a clădirii noi pentru Judecătoria Bălți											4 035.38	Proiect elaborat și verificat	MJ, MF, MDRC, CSM	Bugetul de stat și alte surse		
3.3.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a serviciilor de proiectare																
3.3.2	Elaborarea proiectului tehnic																
3.3.3	Expertizarea proiectului																
3.3.4	Autorizarea lucrărilor de construcție de către autoritatea publică locală																
3.4	Demolarea clădirii existente a Judecătoriei Bălți													Terenul pregătit pentru construcție	MJ, MF, MDRC, Prestatorul,	Bugetul de stat și alte surse	

3.7.2	Transmiterea clădirilor existente (vechi) Făleşti, Sîngerei																		
3.8	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoria Soroca																Teren identificat	Guvern, MJ, APL	--
3.8.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoria Soroca																		
3.8.2	Obținerea actului de selectare a terenului																		
3.9	Obținerea actelor pentru construirea Judecătoria Soroca																Autorizația de construire Judecătoria Soroca demarată	MJ, MDRC, APL, CSM	--
3.9.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare Judecătoria Soroca																		
3.9.2	Obținerea autorizației de construire a Judecătoria Soroca																		
3.10	Proiectarea tehnică a clădirii noi pentru Judecătoria Soroca													2 444.66		Proiect elaborat și verificat	MJ, MF, MDRC, CSM	Bugetul de stat și alte surse	
3.10.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a serviciilor de proiectare																		
3.10.2	Elaborarea proiectului tehnic																		
3.10.3	Expertizarea proiectului																		
3.10.4	Autorizarea lucrărilor de construcție de către autoritatea publică locală																		
3.11	Construcția clădirii noi pentru Judecătoria Soroca													65 790.36		Procesul verbal de finisarea	MJ, MF, MDRC,	Bugetul de stat și alte surse	

	Judecătoriei Comrat																
3.28.2	Obținerea autorizației de construire a Judecătoriei Comrat																
3.29	Proiectarea tehnică a clădirii noi pentru Judecătoria Comrat												2 371.65	Proiect elaborat și verificat	MJ, MF, MDRC, CSM	Bugetul de stat și alte surse	
3.29.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a serviciilor de proiectare																
3.29.2	Elaborarea proiectului tehnic																
3.29.3	Expertizarea proiectului																
3.29.4	Autorizarea lucrărilor de construcție de către autoritatea publică locală																
3.30	Construcția clădirii noi pentru Judecătoria Comrat												63 825.48	Procesul verbal de finisarea lucrărilor de construcția, și de recepție finală a lucrărilor întocmit	MJ, MF, MDRC, Prestatorul, CSM	Bugetul de stat și alte surse	
3.30.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a lucrărilor de construcție																
3.30.2	Construcția clădirii noi																
3.30.3	Înregistrarea construcției la Oficiul cadastral teritorial																
3.30.4	Darea în exploatare a clădirii noi																
3.31	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Comrat												3 557.50	Mobilier, instalații și echipament procurate și	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse	

	achiziționare a serviciilor de proiectare																		
4.3.2	Elaborarea proiectului tehnic																		
4.3.3	Expertizarea proiectului																		
4.3.4	Autorizarea lucrărilor de construcție de către autoritatea publică locală																		
4.4	Construcția clădirii noi pentru Judecătoria Chișinău													583 044.28	Procesul verbal de finisarea lucrărilor de construcția, și de recepție finală a lucrărilor întocmit	MJ, MF, MDRC, Prestatorul, CSM	Bugetul de stat și alte surse		
4.4.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a lucrărilor de construcție																		
4.4.2	Construcția clădirii noi																		
4.4.3	Înregistrarea construcției la Oficiul cadastral teritorial																		
4.4.4	Darea în exploatare a clădirii noi																		
4.5	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriei Chișinău													32 497.59	Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, CSM	Bugetul de stat și alte surse		
4.5.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor																		
4.5.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor																		
4.6	Ocuparea clădirii noi și														Activitatea	Guvern,	--		

	existente (vechi) Comrat, Anenii Noi, Bender																
4.13	Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Criuleni													Teren identificat	Gubern, MJ, APL	--	
4.13.1	Atribuirea terenului pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Criuleni																
4.13.2	Obținerea actului de selectare a terenului																
4.14	Obținerea actelor pentru construirea Judecătoriei Criuleni													Autorizația de construire Judecătoriei Criuleni recepționată	MJ, MDRC, APL, CSM	??????	
4.14.1	Obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare Judecătoria Criuleni																
4.14.2	Obținerea autorizației de construire a Judecătoriei Criuleni																
4.15	Proiectarea tehnică a clădirii noi pentru Judecătoria Criuleni											1 242.79	Proiect elaborat și verificat	MJ, MF, MDRC, CSM	Bugetul de stat și alte surse		
4.15.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a serviciilor de proiectare																
4.15.2	Elaborarea proiectului tehnic																
4.15.3	Expertizarea proiectului																
4.15.4	Autorizarea lucrărilor de construcție de către autoritatea publică locală																
4.16	Construcția clădirii noi pentru Judecătoria Criuleni											33 445.80	Procesul verbal de finisarea	MJ, MF, MDRC,	Bugetul de stat și alte surse		

	construcție																
4.22.2	Construcția clădirii noi																
4.22.3	Înregistrarea construcției la Oficiul cadastral teritorial																
4.22.4	Darea în exploatare a clădirii noi																
4.23	Dotarea cu mobilier, instalații și echipament a clădirii noi a Judecătoriai Cimișlia												2 824.46	Mobilier, instalații și echipament procurate și instalate	MJ, MF, CSM		Bugetul de stat și alte surse
4.23.1	Organizarea procedurilor de achiziționare a mobilierului, instalațiilor și echipamentelor																
4.23.2	Instalarea mobilierului, instalațiilor și echipamentelor																
4.24	Ocuparea clădirii noi și transmiterea clădirilor vechi													Activitatea în clădirea nouă demarată	Guvern, MJ, CSM		
4.24.1	Ocuparea clădirii nou construite																
4.24.2	Transmiterea clădirilor existente (vechi) Cimișlia, Leova																
Costul total (per an)		39 203.3	113 962.2	110 506.4	123 121.9	131 646.5	113 168.3	139 676.1	208 126.3	189 203.2	189 203.2	185 522.8					