

**Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II  
al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției – Justiția penală**

**PLAN de ACTIVITATE –2012**

**Secțiunea I: Planul de activitate a Grupului**

Nr.	Activitate	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ședințe	Grupul de lucru	Ședințe lunare	x	x	x	x	x		x	x	x	x
2.	Identificarea priorităților pentru asistență externă pentru 2012	Grupul de lucru		x	x	x							
3.	Identificarea priorităților pentru asistență externă pentru 2013	Grupul de lucru				x	x	x					
4.	Elaborarea și aprobarea Planului anual 2012 de implementare a Strategiei	Grupul de lucru			x	x							
5.	Elaborarea rapoartelor de activitate intermediare de către instituțiile cheie responsabile pentru implementarea Strategiei și Planului de acțiuni	Instituțiile responsabile de implementare	Până la 15 iulie 2012				x	x					
6.	Recepționarea rapoartelor de activitate intermediare de la instituțiile cheie responsabile pentru implementarea Strategiei și Planului de acțiuni pentru	Secretariatul Grupului de lucru	Până la 15 august 2012					x	x				

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

	perioada 1 iulie 2011 - 30 iunie 2012													
7.	Aprobarea primului raport de activitate al Grupului de Lucru	Grupul de lucru	Până la 15 septembrie 2012								x	x		
8.	Elaborarea raportului anual al Grupului de lucru	Secretariatul Grupului de lucru	Raportul se elaborează în baza rapoartelor prezentate de instituții și în baza conținutului proceselor verbale ale ședinelor Grupului de lucru până la 31 ianuarie 2013 și se aprobă de Grupul de lucru până la 10 februarie 2013.											x

## Secțiunea II: Planul de implementare a Strategiei și Planului de Acțiuni

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.1. p.1	Perfecționarea cadrului legal privind activitatea poliției și a carabinierilor prin elaborarea legii cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului, legii cu privire la Serviciul Carabinieri și a altor acte legislative relevante și aducerea actelor normative în vigoare în corespundere cu acestea	Ministerul Afacerilor Interne	<b>Termen: A se implementa pe parcursul trim. IV 2011 și întregul an 2012</b>  Indicatori:  Proiecte de legi elaborate și remise Guvernului spre examinare; Actele normative elaborate sau modificate.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

a.	Elaborarea proiectelor de lege	Grupul de lucru		x	x	x								
b.	Dezbateri publice pe marginea proiectelor de lege	Ministerul Afacerilor Interne	Donator:				x	x	x	x				
c.	Expedierea pentru avizare și avizarea proiectelor de lege	Ministerul Afacerilor Interne								x	x			
d.	Definitivarea proiectelor de lege în baza avizelor recepționate	Ministerul Afacerilor Interne									x	x		
e.	Elaborarea/modificarea actelor normative	Ministerul Afacerilor Interne									x	x	x	
f.	Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii											x
2.1.2. p.2	Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003, elaborarea altor proiecte de acte normative în vederea determinării rolului, locului și competențelor organului specializat în combaterea infracțiunilor de corupție	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Ministerul Finanțelor	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor I, II și III ale anului 2012 Indicatori: Proiect de lege elaborat și remis Guvernului spre examinare; Proiecte de acte normative sau de modificare elaborate și aprobate.	x	x	x	x	x	x	x				
a.	<b>ACȚIUNE REALIZATĂ</b>													

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2.1.2. p.3	Implementarea modificărilor referitoare la statutul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Ministerul Finanțelor	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrului IV al anului 2012  Indicatori: Modificări implementate									X	X	X
a.	<i>ACȚIUNE REALIZATĂ</i>													
2.1.5. p.2	Efectuarea unui studiu asupra legislației, inclusiv a legislației procesual penale, pentru determinarea conformității acesteia cu standardele existente în domeniul protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale	Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Serviciul Vamal	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor III și IV al anului 2012  Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate					X	X	X	X	X	X	X
a.	<i>Crearea Grupului de lucru pentru coordonarea elaborării studiului</i>	<i>MJ</i>						X						
b.	<i>Elaborarea studiului</i>	<i>Grupul de lucru</i>							X	X	X			
c.	<i>Dezbateri pe marginea studiului cu factorii decizionali</i>	<i>MJ</i>											X	

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



	<i>implementării Pilonului II</i>	<i>implementării Pilonului II</i>	<i>implementare a acțiunii</i>											
<b>2.1.5. p. 4</b>	<b>Alinierea prevederilor Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și ale Codului contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 cu noile prevederi ale legislației procesual-penale</b>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Serviciul Vamal Serviciul de Informații și Securitate</b>	<b>Termen: A se implementa pe parcursul trimestrului IV al anului 2012</b>  <b>Indicatori: Grup de lucru creat</b> <b>2. Studiu efectuat și recomandări formulate</b> <b>3. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului</b>									X	X	X
<i>a.</i>	<i>Crearea Grupului de lucru</i>	<i>MJ</i>										X		
<i>b.</i>	<i>Elaborarea studiului</i>	<i>Grupul de lucru</i>										X	X	
<i>c.</i>	<i>Formularea recomandărilor</i>	<i>Grupul de lucru</i>												X
<i>d.</i>	<i>Elaborarea proiectului de lege și remiterea spre examinare Guvernului</i>	<i>MJ</i>												X
<i>e.</i>	<i>Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii</i>											
<b>2.2.1. p. 1</b>	<b>Efectuarea studiului privind procedura de numire și demitere a Procurorului General și a procurorilor ierarhic inferiori și</b>	<b>Procuratura Generală</b>	<b>Termen: A se implementa pe parcursul trimestrului IV al anului 2011 și întreg anul 2012</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

	<b>durata mandatului Procurorului General</b>		<b>Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate</b>											
a.	<i>Crearea și aprobarea Grupului de lucru prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)</i>	<i>Procuratura Generală</i>							X					
b.	<i>Elaborarea studiului</i>	<i>Grupul de lucru</i>							X	X	X			
c.	<i>Dezbateri pe marginea studiului</i>	<i>Procuratura Generală</i>										X		
d.	<i>Consultarea și definitivarea studiului</i>	<i>Grupul de lucru</i>											X	
e.	<i>Formularea recomandărilor</i>													X
f.	<i>Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii</i>											
<b>2.2.2. p. 1</b>	<b>Efectuarea unui studiu privind criteriile și procedura de selectare, numire, transfer și promovare a procurorilor și criteriile de evaluare periodică a performanțelor procurorilor și ale personalului din organele procuraturii</b>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Institutul Național al Justiției</b>	<b>Termen: A se implementa pe parcursul trimestrului IV al anului 2011 și trimestrele I-III ale anului 2012</b>  <b>Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate</b>	X	X	X	X	X	X	X				
a.	<i>Crearea Grupului de lucru</i>	<i>Ministerul Justiției</i>		X										
b.	<i>Elaborarea studiului</i>	<i>Grupul de lucru</i>			X	X	X							

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

c.	Dezbateri pe marginea studiului	Ministerul Justiției								x					
d.	Consultarea și definitivarea studiului	Grupul de lucru									x				
e.	Formularea recomandărilor											x			
f.	Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii												
2.2.2. p. 2	Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură	Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală	A se implementa pe parcursul trimestrului IV al anului 2012 și trimestrele I și II ale anului 2013  Indicatori: 1. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului. 2. Criteriile de selectare, numire, transfer și promovare a procurorilor, elaborate și aprobate. 3. Criterii de evaluare periodică a performanțelor, elaborate. 4. Structuri investite cu funcții de selectare, numire, transfer, promovare și evaluare periodică a performanțelor procurorilor. 5. Numărul de procurori supuși evaluării conform noilor criterii. 6. Raportul de analiză a implementării criteriilor de evaluare elaborat										x	x	x

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



a.	Crearea Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de modificare a legii cu privire la Procuratură	Ministerul Justiției											X		
b.	Elaborarea proiectului de lege și remiterea spre examinare Guvernului	Ministerul Justiției												X	X
c.	Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii												
2.2.3. p. 1	Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, prin care să se stabilească un buget separat, numărul necesar de personal administrativ și alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Procurorilor	Ministerul Justiției, Procuratura Generală	A se implementa pe parcursul trimestrului IV al anului 2011, întregului an 2012 și trimestrele I-III ale anului 2013  Indicatori: 1. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului 2. Buget propriu stabilit 3. Sediul alocat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
a.	Crearea Grupului de lucru	Ministerul Justiției, PG		X											
b.	Elaborarea proiectului de lege și remiterea spre examinare Guvernului	Grupul de lucru			X	X	X	X							
c.	Formularea recomandărilor	Grupul de lucru							X	X					
d.	Elaborarea bugetului	Grupul de lucru										X	X	X	
e.	Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru	Grupul pentru coordonarea și monitorizarea	A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de												

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

	<i>coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>implementării Pilonului II</i>	<i>implementare a acțiunii</i>											
<b>2.2.3. p. 4</b>	<b>Sporirea transparenței mecanismelor și organelor de autoadministrare din cadrul procuraturii</b>	<b>Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală</b>	<b>A se implementa pe parcursul anilor 2012-2014</b>  <b>Indicatori:</b> <b>1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat;</b> <b>2. Regulamentele Consiliului Superior al Procurorilor, adoptate;</b> <b>3. Informațiile privind activitatea organelor procuraturii, publicate și actualizate</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>a.</i>	<i>ACȚIUNE REALIZATĂ</i>													
<b>2.2.5. p. 1</b>	<b>Efectuarea studiului privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice și oportunitatea funcționării procuraturilor specializate</b>	<b>Procuratura Generală</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrului IV al anului 2012 și trimestrul I al anului 2013</b>  <b>Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate.</b>									x	x	x
<i>a.</i>	<i>Crearea și aprobarea Grupului de lucru prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)</i>	<i>Procuratura Generală</i>						x						

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

b.	<i>Elaborarea studiului</i>	<i>Grupul de lucru</i>							X	X	X	X	X
c.	<i>Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii</i>										
<b>2.2.6. p. 1</b>	<b>Efectuarea studiului cu privire la necesitățile de personal ale organelor procuraturii și de optimizare a numărului de procurori și de personal auxiliar</b>	<b>Procuratura Generală</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrelor III și IV ale anului 2012 și trimestrul I al anului 2013</b> <b>Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate.</b>					X	X	X	X	X	X
a.	<i>Crearea și aprobarea Grupului de lucru prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)</i>	<i>Procuratura Generală</i>						X					
b.	<i>Elaborarea studiului</i>	<i>Grupul de lucru</i>							X	X	X	X	X
c.	<i>Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii</i>										
<b>2.2.6. p. 3</b>	<b>Optimizarea hărții dislocării organelor procuraturii în vederea consolidării capacităților ei instituționale</b>	<b>Procuratura Generală Consiliul Superior al Procurorilor</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrului IV al anului 2012 și pînă la finele anului 2014</b> <b>Indicatori: 1. Studiu efectuat și recomandări</b>								X	X	X

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

			<b>formulate. 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și remis spre examinare Guvernului. 3.Harta dislocării organelor procuraturii optimizată. 4. Organele procuraturii, reorganizate</b>											
a.	<i>Crearea și aprobarea Grupului de lucru prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)</i>	<i>Procuratura Generală</i>							X					
b.	<i>Elaborarea studiului</i>	<i>Grupul de lucru</i>							X	X	X	X	X	
c.	<i>Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii</i>											
<b>2.2.6. p. 4</b>	<b>Reformarea și consolidarea structurilor și sistemelor de interacțiune a organelor procuraturii cu publicul</b>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrului IV al anului 2012 și până la finele anului 2014</b> <b>Indicatori: 1.Pagini web ale organelor Procuraturii. 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat. 3. Campanii de informare privind funcționarea</b>									X	X	X

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

			organelor procuraturii											
a.	Crearea Grupului de lucru	Ministerul Justiției, PG										x		
b.	Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ	Grupul de lucru											x	x
c.	Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii											
<b>2.2.6. p. 5</b>	<b>Consolidarea sistemelor de securitate în sediile organelor procuraturii</b>	<b>Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrului IV al anului 2012 și pînă la finele anului 2014</b>  <b>Indicatori: 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat.</b> <b>2. Tehnologii de securitate instalate.</b> <b>3. Grad sporit de securitate în sediile organelor procuraturii.</b>									x	x	x
a.	Crearea și aprobarea Grupului de lucru prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)	Procuratura Generală						x						
b.	Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ	Grupul de lucru							x	x	x	x	x	x
	Discuții cu privire la implementarea	Grupul pentru coordonarea și	A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de											

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

	<i>acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>implementare a acțiunii</i>											
<b>2.2.6. p. 6</b>	<b>Consolidarea capacităților instituționale ale organelor procuraturii, inclusiv examinarea oportunității edificării unui sediu comun pentru toate subdiviziunile Procuraturii Generale și organele procuraturii din municipiul Chișinău; construcția/renovarea sediilor organelor procuraturii din întreaga țară</b>	<b>Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrului IV al anului 2012 și pînă la finele anului 2014</b>  <b>Indicatori:</b> 1. Studiu de fezabilitate elaborat și recomandări formulate. 2. Devizul de cheltuieli întocmit. 3. Finanțarea finisării sediului nr.2 al Procuraturii Generale. 4. Proiectele de construcție/renovare a sediilor organelor procuraturii, elaborate. 5. Numărul sediilor organelor procuraturii, construite/renovate.								X	X	X	
<i>a.</i>	<i>Crearea și aprobarea Grupului de lucru prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)</i>	<i>Procuratura Generală</i>						X						
<i>b.</i>	<i>Elaborarea studiului de fezabilitate</i>	<i>Grupul de lucru</i>							X	X	X	X	X	
<i>c.</i>	<i>Întocmirea devizului de cheltuieli</i>										X	X	X	
<i>d.</i>	<i>Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii</i>											

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

<b>2.2.7. p. 1</b>	<b>Efectuarea studiului privind practica finanțării organelor procuraturii în ultimii ani și practicile internaționale în domeniu</b>	<b>Procuratura Generală</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrelor III și IV ale anului 2012 și trimestrul I al anului 2013</b>  <b>Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate.</b>					X	X	X	X	X	X
<i>a.</i>	<i>Crearea și aprobarea Grupului de lucru prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)</i>	<i>Procuratura Generală</i>						X					
<i>b.</i>	<i>Elaborarea studiului</i>	<i>Grupul de lucru</i>							X	X	X	X	X
<i>c.</i>	<i>Formularea recomandărilor</i>	<i>Grupul de lucru</i>											X
<i>d.</i>	<i>Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii</i>										
<b>2.2.8. p. 1</b>	<b>Efectuarea studiului privind demilitarizarea instituției procuraturii și oportunitatea de a acorda procurorilor statutul de magistrat</b>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrelor I și II ale anului 2012</b>  <b>Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate.</b>	X	X	X	X						
<i>a.</i>	<i>Elaborarea studiului</i>	<i>Ministerul Justiției</i>		X	X	X							
<i>b.</i>	<i>Formularea recomandărilor</i>	<i>Ministerul Justiției</i>					X						
<i>c.</i>	<i>Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea</i>	<i>Grupul pentru coordonarea și monitorizarea</i>	<i>A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de</i>					X					

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

	<i>implementării Pilonului II</i>	<i>implementării Pilonului II</i>	<i>implementare a acțiunii</i>										
<b>2.2.8. p. 2</b>	<b>Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 etc. în vederea demilitarizării instituției procuraturii</b>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrelor III și IV ale anului 2012 și trimestrul I al anului 2013</b>  <b>Indicatori: Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului</b>					X	X	X	X	X	X
<i>a.</i>	<i>Elaborarea proiectului de lege</i>	<i>Ministerul Justiției</i>						X	X	X	X	X	X
<i>b.</i>	<i>Remiterea proiectului de lege spre examinare Guvernului</i>	<i>Ministerul Justiției</i>											
<i>c.</i>	<i>Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii</i>										
<b>2.2.9.</b>	<b>Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 și a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură în vederea asigurării independenței interne a tuturor procurorilor</b>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrului IV al anului 2011 și trimestrelor I-III ale anului 2012</b>  <b>Indicatori: 1. Grup de lucru creat. 2. Analiza legislației efectuată și recomandările formulate. 3. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare</b>	X	X	X	X	X	X	X			

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



			Guvernului										
a.	Crearea Grupului de lucru	Ministerul Justiției, PG		x									
b.	Efectuarea analizei legislației și formularea recomandărilor	Ministerul Justiției			x	x	x						
c.	Elaborarea proiectului de lege	Ministerul Justiției						x	x				
d.	Remiterea proiectului de lege spre examinare Guvernului	Ministerul Justiției								x			
e.	Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii										
<b>2.2.10. p. 1</b>	<b>Efectuarea studiului privind regulile de răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere disciplinară, și eliminarea imunității generale a acestora</b>	<b>Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiției</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrelor III și IV ale anului 2012 și trimestrele I și II al anului 2013</b>  <b>Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate</b>					x	x	x	x	x	x
a.	Crearea și aprobarea Grupului de lucru prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)	Procuratura Generală						x					
b.	Elaborarea studiului	Grupul de lucru							x	x	x	x	x
c.	Formularea recomandărilor	Grupul de lucru											
d.	Discuții cu privire la implementarea	Grupul pentru	A se analiza în grupul de										

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

	<i>acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii</i>										
<b>2.2.10. p. 3</b>	<b>Instituirea inspecției procuraturii, consolidarea rolului și reglementarea atribuțiilor acesteia</b>	<b>Ministerul Justiției Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrelor III și IV ale anului 2012 și până la finele anului 2014</b>  <b>Indicatori: Studiu elaborat și recomandări formulate; Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și remis spre examinare Guvernului</b>					X	X	X	X	X	X
<i>a.</i>	<i>Crearea Grupului de lucru</i>	<i>Ministerul Justiției, PG</i>						X					
<i>b.</i>	<i>Elaborarea studiului și formularea recomandărilor</i>	<i>Ministerul Justiției</i>							X	X	X	X	X
<i>c.</i>	<i>Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ</i>	<i>Ministerul Justiției</i>											
<i>d.</i>	<i>Remiterea proiectului de lege spre examinare Guvernului</i>	<i>Ministerul Justiției</i>											
<i>e.</i>	<i>Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii</i>										

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2.3.2. p. 1	Elaborarea programelor de instruire a persoanelor implicate în activitățile de investigare și urmărire penală	Institutul Național al Justiției, Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei”, Academia „Ștefan cel Mare”, Serviciul Vamal, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției	A se implementa pe parcursul trimestrelor I, II și III ale anului 2012  Indicatori: Programe elaborate	x	x	x	x	x	x	x			
a.	Elaborarea programelor de instruire	INJ								x			
b.	Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii								x		
2.3.2. p. 2	Organizarea cursurilor de instruire a persoanelor implicate în activitățile de investigare și urmărire penală	Institutul Național al Justiției, Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei”, Academia „Ștefan cel Mare”, Serviciul Vamal, Centrul pentru	A se implementa pe parcursul trimestrului IV al anului 2012 și pînă la finele anului 2016  Indicatori: 1. Plan de studiu elaborat și aprobat. 2. Numărul de cursuri desfășurate. 3. Numărul de persoane								x	x	x

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

		<b>Combaterea Crimelor Economice și Corupției</b>	<b>instruite</b>											
a.	<i>Elaborarea planului de studiu</i>	<i>INJ</i>										X	X	X
b.	<i>Cursuri desfășurate</i>	<i>INJ</i>												X
c.	<i>Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii</i>											
<b>2.3.3. p. 1</b>	<b>Efectuarea unui studiu (prin prisma reglementărilor internaționale și a practicii altor state) privind: a) oportunitatea instituirii sistemului mixt de expertiză judiciară, în special în domeniile în care statul deține monopol (de exemplu, expertiza medico-legală), și identificarea soluțiilor de consolidare a sistemului actual de expertiză judiciară; b) posibilitățile de reformare a sistemului centrelor de expertiză judiciară și identificarea soluției optime pentru Republica Moldova</b>	<b>Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Serviciul de Informații și Securitate</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrelor I, II și III ale anului 2012  Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate</b>	X	X	X	X	X	X	X				
	<i>ACȚIUNE REALIZATĂ</i>													
<b>2.3.3.</b>	<b>Elaborarea unui nou proiect de lege cu privire la expertiza judiciară, care</b>	<b>Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrului IV</b>									X	X	X

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

p. 2	să reglementeze și condițiile de obținere a statutului de expert judiciar; condițiile pentru recunoașterea statutului de expert judiciar în Republica Moldova pentru persoanele care au obținut acest statut într-un alt stat; criteriile de admitere și examinare a candidaților la funcția de expert judiciar și proiectului de lege pentru modificarea altor acte normative	Interne, Ministerul Sănătății, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Serviciul de Informații și Securitate	al anului 2012 și trimestrele I și II ale anului 2013  Indicatori: Proiecte de legi elaborate și remise spre examinare Guvernului											
a.	<i>Elaborarea proiectelor de legi</i>	<i>Ministerul Justiției</i>										X	X	X
b.	<i>Remiterea proiectelor de legi spre examinare Guvernului</i>	<i>Ministerul Justiției</i>												
c.	<i>Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii</i>											
2.4.2. p. 1	Efectuarea unui studiu privind colectarea și analiza datelor statistice ce țin de justiția penală și problemele existente în acest domeniu	Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și	A se implementa pe parcursul trimestrelor III și IV ale anului 2012 și trimestrul I al anului 2013  Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate					X	X	X	X	X	X	X

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

		<b>Securitate, Biroul Național de Statistică, Ministerul Justiției, Curtea Supremă de Justiție</b>												
a.	<i>Crearea și aprobarea Grupului de lucru prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)</i>	<i>Procuratura Generală</i>						X						
b.	<i>Elaborarea studiului</i>	<i>Grupul de lucru</i>							X	X	X	X	X	
c.	<i>Formularea recomandărilor</i>	<i>Grupul de lucru</i>												X
d.	<i>Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii</i>											
<b>2.4.3. p. 1</b>	<b>Analiza sistemului indicatorilor de performanță a organelor implicate în înfăptuirea justiției penale și a colaboratorilor acestora</b>	<b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Serviciul Vamal</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrelor I și II ale anului 2012</b>  <b>Indicatori: Analiză efectuată și recomandări formulate</b>	X	X	X	X							
	<i>ACȚIUNE REALIZATĂ</i>													

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

<b>2.4.3. p. 2</b>	<b>Instituirea și implementarea unui nou sistem unitar de indicatori de performanță pentru toate instituțiile implicate în procesul penal</b>	<b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Serviciul Vamal</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrelor III și IV ale anului 2012 și până la finele anului 2014</b>  <b>Indicatori: Sistemul unitar de indicatori instituit și implementat</b>						X	X	X	X	X	X
<i>a.</i>	<i>Crearea și aprobarea Grupului de lucru prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)</i>	<i>Procuratura Generală</i>							X					
<i>b.</i>	<i>Lucrul grupului de lucru și raportarea privind instituirea sistemului unitar de indicatori</i>	<i>Grupul de lucru</i>								X	X	X	X	X
<i>c.</i>	<i>Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II</i>	<i>A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii</i>											X
<b>2.5.1. p. 1</b>	<b>Evaluarea aplicabilității măsurilor preventive neprivative de libertate</b>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrelor III și IV ale anului 2012 și trimestrele I și II ale anului 2013</b>  <b>Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate</b>						X	X	X	X	X	X
<i>a.</i>	<i>Elaborarea studiului</i>	<i>Ministerul Justiției</i>							X	X	X	X	X	X

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

b.	Formularea recomandărilor	Ministerul Justiției												
c.	Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii											
<b>2.5.1. p. 2</b>	<b>Evaluarea eficienței aplicării și executării pedepselor penale private și neprivative de libertate</b>	<b>Ministerul Justiției</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrelor III și IV ale anului 2012 și trimestrele I și II ale anului 2013</b>  <b>Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate</b>					x	x	x	x	x	x	x
a.	Elaborarea studiului	Ministerul Justiției						x	x	x	x	x	x	x
b.	Formularea recomandărilor	Ministerul Justiției												
c.	Discuții cu privire la implementarea acțiunii în cadrul Grupului pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	Grupul pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II	A se analiza în grupul de lucru calitatea și gradul de implementare a acțiunii											

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----