



MINISTERUL JUSTIȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

PROCES-VERBAL nr.6/2017

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului II al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011 – 2016 ” Justiția Penală”

Data: 28 decembrie 2017

Ședința nr. 6

Locul desfășurării: Sala 104, et. I, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82

Moderator: Eduard Bulat

Prezența la ședință: Anexa 1

Agenda:

1. Monitorizarea modului de implementare a acțiunilor realizate parțial și nerealizate.
2. Aprobarea Raportului anual pe Pilon 2.

I. Informații administrative

- a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenți 8 membri.
- b. Agenda fără modificări sau completări.

II. Deliberări conform Agendei

Subiectul 1. Monitorizarea modului de implementare a acțiunilor:

Conform Agendei, s-au pus în discuție acțiunile care încă nu au fost realizate complet. Astfel, în urma dezbaterilor pe fiecare din acțiuni, fiecare instituție responsabilă de implementarea lor, și-au expus punctele de vedere vis-a-vis de măsurile care au fost întreprinse în vederea realizării acestora.

2.4.1. p.4 - Analiza implementării noului sistem informațional și elaborarea propunerilor de perfecționare a acestuia. Acțiunea rămâne **realizată parțial**.

E. Bulat – sistemul informațional este implementat din luna iulie. Problema sistemului e interoperabilitatea. Acțiunea va fi preluată în următoarea Strategie. Nu putem face o analiză, din moment ce a fost implementat în luna iulie curent.

2.3.1. p.4 - Construcția unui sediu nou al Centrului Național de Expertiză judiciară conform cerințelor, normelor și standardelor europene, având condiții de mediu (energie electrică, căldură, sistem de apă-canalizare, sisteme de ventilare etc.) corespunzătoare sediilor înzestrate cu laboratoare – rămâne **nerealizată**. Nu se prevede construcția sediului. Suntem la aceeași etapă ca și la ședințele anterioare.

2.5.1. p.4 Monitorizarea implementării modificărilor ce țin de liberalizarea politicilor penale prin utilizarea sancțiunilor și măsurilor preventive necustodiale pentru anumite categorii de persoane și anumite infracțiuni - Acțiunea rămâne **nerealizată**.

2.3.1. p.5 Achiziționarea echipamentului modern necesar pentru cercetări și investigații în procesul efectuării expertizelor judiciare – acțiunea rămâne **nerealizată**.

2.3.1 p.6 Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară - Acțiunea rămâne **realizată parțial**. Au fost făcute propuneri pentru Noul document de politici.

2.3.1 p.1 Consolidarea capacităților de expertiză medico-legală ale laboratoarelor (analiza ADN) – Acțiunea rămâne realizată parțial.

Dna Jucovscaia, CML: urmare a Hotărârii Curții de Conturi nr.43 din 30 noiembrie 2016 privind Raportul auditului performanței „Implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016: resurse generoase - rezultate incerte”, Vă aducem la cunoștință acțiunile întreprinse de Centrul de Medicina Legală în anul 2017 pentru finalizarea procesului de fondare a laboratorului de genetica medico-legală după cum urmează:

- 1) au fost invitate 3 companii specializate în elaborarea proiectelor pentru identificarea celei mai cost-eficiente oferte, care au examinat documentele relevante (proiectul tehnologic al laboratorului ADN, avizul la proiectul de execuție Laborator genetic, emis de Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău) și au efectuat cercetări/măsurări la fața locului;
 - 2) a fost încheiat contract de mică valoare cu I.S.P. Rural Proiect (nr.36 din 14.03.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău) pentru servicii de proiectare ce cuprind soluții arhitecturale; încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului; rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare; echipamentul electric de forță, iluminatul electric interior; telecomunicații și semnalizare (inclusiv de incendiu); sistemul de control al accesului și monitorizarea video; automatizarea. Contractul prevede elaborarea proiectelor menționate, a devizelor de cheltuieli și expertizarea lor;
 - 3) pe data de 20.06.2017 Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a desfășurat licitația de achiziționare a utilajului pentru laboratorul genetic și deja au fost semnate contractele cu agenții economici câștigători;
 - 4) a fost finalizat procesul de elaborare a proiectelor menționate la p. d), a devizelor de cheltuieli și expertizarea lor, a fost întocmit caietul de sarcini și a fost demarată procedura de licitație publică de finalizare a lucrărilor de adaptare și renovare a spațiilor pentru laborator.
 - 5) dat fiind faptul, că la licitația publică cu obiectul achiziției: Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului morfologic și încăperilor destinate dislocării Laboratorului genetic (testul ADN) demarată în trimestrul III, a fost anulată din cauza lipsei concurenței și a fost demarată procedura repetată – în urma căreia a fost semnat contract de antrepriză cu SRL SC Ggraficon AV (nr.104 din 05.12.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău pe 21.12.2017). Lucrările de finalizare vor fi începute în anul 2017 și vor fi terminate în prima jumătate a anului 2018;
 - 6) a fost livrat utilajul pentru laboratorul genetic de către agenții economici conform contractelor semnate în urma licitației Publice efectuate de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (anexa nr.1):
 - SRL Ecochimie (nr.ECO-17-01578 din 16.08.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău);
 - SRL SC Imunotehnomed (nr.1578/ Imuno din 21.09.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău);
 - SRL IM Becor (nr.40/17 din 16.08.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău);
 - SRL ICS Nitech (nr.1578/Nitech din 16.08.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău);
 - SRL GBG-MLD (nr.630/08/17 din 16.08.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău);
 - SRL SA M-INTER-FARMA (nr.808/08 din 16.08.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău);
 - 7) a fost livrat utilajul de către agenții economici conform contractelor de mică valoare cu:
 - SRL GBG-MLD (nr.120 din 08.12.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău) (anexa nr.1);
 - SRL Maximum (nr.119 din 08.12.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău) (anexa nr.1);
 - SRL Bio Analitica (nr.117 din 08.12.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău) (anexa nr.1);
 - 8) a fost încheiat contract de mică valoare cu SRL Labiton (nr.118 din 08.12.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău) pentru servicii de proiectare și fabricarea mobilierului de laborator (anexa nr.2).
- Doi agenți economici SRL TOTAL MEDICAL SYSTEMS (Contract nr.1 din 18.08.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău) și SRL ERICON (Contract nr.1708/17 din 17.08.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău) n-au respectat termenii de livrare indicate în contract și echipamentul până la moment nu a fost prezentat.

2.5.3. p.3 Elaborarea programelor de informare a victimelor infracțiunilor cu privire la drepturile lor – acțiunea rămâne nerealizată. Reprezentanții MSMPS nu s-au prezentat la ședință.

Subiectul II: Aprobarea Raportului anual pe Pilonul II.

Raportul anual pe Pilonul II a fost aprobat unanim cu votul celor prezenți la ședință.

Ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului II se declara închisă.

Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului II din 28 decembrie 2017 se află la Secretariatul grupurilor de lucru.

III. Decizii ale Grupului de lucru

- raportul anual pe Pilonul II a fost aprobat.

IV. Anexe

- Tabelul de prezență

V. Formula de final

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.

VI. Semnături

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului de lucru


Eduard BULAT


Gheorghe GUTU

[SFÂRȘIT]

Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II

Nr.	Nume /Prenume	Instituția reprezentată
A.	Membrii cu drept de vot	
1	Eduard Bulat	Președintele grupului de lucru pentru Pilonul II, Procuratura Generală
2	Daniela Ciornii	Ministerul Justiției
3	Victor Panțiru	Uniiunea Avocaților
4	Aliona Sviderscaia	Centrul de Telecomunicații Speciale
5	Gîrlă Cristina	Consiliul Superior al Procurorilor
6	Olga Pojilțov	Centrul Național Anticorupție
7	Dorina Lombarschi	Consiliul Superior al Magistraturii
8	Victor Morari	Ministerul Afacerilor Interne (STI al MAI)
B.	Membrii invitați/reprezentanți ai donatorilor	
1	Lopotenco Ion	CNEJ
2	E. Jucovscaia	Centrul de Medicină Legală
C.	Secretariat	
1	Gheorghe Guțu	Secretar Coordonator al Grupurilor de Lucru pe SRSJ Secretar al Pilonului II
D.	Membrii cu drept de vot absenți de la ședință	
1	-	Institutul Național al Justiției
2	-	Serviciul Vamal
3	-	Serviciul de Informații și Securitate
4	-	Curtea Supremă de Justiție
5	-	CRJM
6	-	PromoLEX