

Activitățile care urmează a fi demarate în scopul consultării și definitivării proiectului de lege privind evaluarea integrității judecătorilor și a procurorilor

Nr. d/o	Acțiunile întreprinse	Termenul de realizat	Scopul urmărit
1.	Organizarea consultărilor publice cu implicarea tuturor părților interesate (judecători, CSM, procurori, CSP, ANI, ONG, mediul academic)	25 februarie	Obținerea unor idei privind evaluarea eficienței a judecătorilor și procurorilor
2.	Discuții cu judecătorii și Consiliul Superior al Magistraturii în vederea identificării soluțiilor pentru o evaluare eficientă a integrității judecătorilor prin prisma recomandărilor Comisiei de la Veneția și ODIHR	I-a jumătate a lunii martie	Colectarea propunerilor
3.	Discuții cu procurorii și Consiliul Superior al Procurorilor în vederea identificării soluțiilor pentru o evaluare eficientă a integrității procurorilor prin prisma recomandărilor Comisiei de la Veneția și ODIHR	I-a jumătate a lunii martie	Colectarea propunerilor
4.	Discuții cu reprezentanții Autorității Naționale de Integritate în vederea consolidării identificării soluțiilor pentru o evaluare eficientă a integrității judecătorilor și procurorilor prin prisma recomandărilor Comisiei de la Veneția și ODIHR	I-a jumătate a lunii martie	Colectarea propunerilor
5.	Organizarea ședințelor cu grupul de lucru instituit, în cadrul căruia va fi definitivat proiectul de lege privind evaluarea integrității judecătorilor și procurorilor în corespundere cu recomandările Comisiei de la Veneția și ODIHR	II-a jumătate a lunii martie	Definitivarea proiectului
6.	Organizarea ședințelor de lucru comune cu judecătorii, procurorii și reprezentanți ai Autorității Naționale de Integritate pentru dezbateri a proiectului definitivat	I-a jumătate a lunii aprilie	Definitivarea proiectului
7.	Organizarea discuțiilor asupra proiectului de lege în cadrul instanțelor judecătorești și procuraturilor, în special în teritoriu	martie – aprilie	Definitivarea proiectului
8.	Organizarea discuțiilor publice cu reprezentanții societății civile și partenerii de dezvoltare	La fiecare etapă	Identificarea soluțiilor. Obținerea recomandărilor. Definitivarea proiectului.
9.	Înregistrarea proiectului la Cancelaria de Stat în vederea avizării proiectului	I-a jumătate a lunii aprilie	Obținerea avizelor
10.	Transmiterea proiectului de lege Comisiei de la Veneția pentru expertiză	II-a jumătate a lunii mai	Obținerea recomandărilor