

**Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II  
al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției – Justiția penală**

**PLAN de ACTIVITATE – 2013**

**Secțiunea I: Planul de activitate a Grupului**

Nr.	Activitate	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Ședințe</i>	Grupul de lucru	Ședințe lunare		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	<i>Identificarea priorităților pentru asistență externă pentru 2014</i>	Grupul de lucru						x	x	x					
3.	<i>Elaborarea rapoartelor de activitate intermediare de către instituțiile cheie responsabile pentru implementarea Strategiei și Planului de acțiuni</i>	Instituțiile responsabile de implementare	Până la 15 iulie 2013						x	x					
4.	<i>Aprobarea raportului intermediar de activitate al Grupului de lucru</i>	Grupul de lucru	Până la 15 septembrie 2013									x			
5.	<i>Elaborarea raportului anual al Grupului de lucru</i>	Secretariatul Grupului de lucru	Raportul se elaborează în baza rapoartelor prezentate de instituții și în baza conținutului proceselor verbale ale ședințelor Grupului de lucru până la 31 ianuarie 2014 și se aprobă de Grupul de lucru până la 10 februarie 2014.												x

**Secțiunea II: Acțiuni nerealizate/realizate parțial pentru 2012 (scadente)**

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2.1.1 p.1	Perfecționarea cadrului legal privind activitatea poliției și a carabinierilor prin elaborarea legii cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului, a legii cu privire la Serviciul Carabinieri și a altor acte legislative relevante și aducerea actelor normative în vigoare în corespundere cu acestea	Ministerul Afacerilor Interne	Termen: A se implementa pe parcursul trim. IV an 2012  Indicatori:  Proiecte de legi elaborate și remise Guvernului spre examinare; Actele normative elaborate sau modificate.												
a.	Elaborarea proiectelor de lege	Grupul de lucru	Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului a fost adoptată la data de 27 decembrie 2012.  Referitor la proiectul Legii cu privire la Serviciul Carabinieri, acesta a fost retras din Parlament, fiind elaborat un nou concept de reformă a Departamentului Trupelor de carabinieri, materializat prin proiectul Legii cu privire la reorganizarea Departamentului Trupelor de Carabinieri.					x							x
b.	Dezbateri publice pe marginea proiectelor de lege	Ministerul Afacerilor Interne	În raport cu ambele proiecte enunțate supra, au fost organizate dezbateri publice.			x	x								
c.	Expedierea pentru avizare și avizarea proiectelor de lege	Ministerul Afacerilor Interne	În prezent, proiectul Legii cu privire la reorganizarea Departamentului Trupelor de Carabinieri se află în proces de definitivare în baza avizelor instituțiilor interesate și urmează a fi					x	x	x	x				





<b>p. 1</b>	<b>promovare a procurorilor și criteriile de evaluare periodică a performanțelor procurorilor și ale personalului din organele procuraturii</b>	<b>Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Institutul Național al Justiției</b>	<b>IV al anului 2011 și trimestrele I-III ale anului 2012</b>  <b>Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate</b>															
<i>a.</i>	<i>Crearea Grupului de lucru</i>	<i>Ministerul Justiției</i>		<i>x</i>														
<i>b.</i>	<i>Elaborarea studiului</i>	<i>Grupul de lucru</i>			<i>x</i>	<i>x</i>												
<i>c.</i>	<i>Dezbateri pe marginea studiului</i>	<i>Ministerul Justiției</i>					<i>x</i>											
<i>d.</i>	<i>Consultarea și definitivarea studiului</i>	<i>Grupul de lucru</i>						<i>x</i>										
<i>e.</i>	<i>Formularea recomandărilor</i>							<i>x</i>										
<b>2.4.3.</b> <b>p. 1</b>	<b>Analiza sistemului indicatorilor de performanță a organelor implicate în înfăptuirea justiției penale și a colaboratorilor acestora</b>	<b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal</b>	<b>A se implementa pe parcursul trimestrelor I - II ale anului 2012</b>  <b>Indicatori: Analiză efectuată și recomandări formulate</b>															
<b>a</b>	<i>Crearea grupului de lucru</i>					<i>x</i>												
<b>b</b>	<i>Efectuarea analizei indicatorilor de performanțe</i>						<i>x</i>	<i>x</i>										
<b>c</b>	<i>Elaborarea indicatorilor de performanțe</i>								<i>x</i>									
<b>d</b>	<i>Aprobarea indicatorilor de performanțe pentru procurori</i>									<i>x</i>								

**Secțiunea III: Planul de implementare a Strategiei și Planului de Acțiuni**

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.1. p.2	Implementarea modificărilor cadrului instituțional, organizațional și funcțional al Ministerului Afacerilor Interne și al instituțiilor subordonate	Ministerul Afacerilor Interne	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor I - II ale anului 2013  Indicatori: Modificări implementate	x	x	x	x	x	x						
a	<i>Intrarea în vigoare a HG prin care a fost aprobată noua structură a MAI și a Poliției și efectivele limită</i>					x									
b	<i>Noul cadru organizațional, instituțional și funcțional</i>					x	x	x	x						
2.1.1. p.3	Monitorizarea implementării modificărilor aduse cadrului instituțional, organizațional și funcțional al Ministerului Afacerilor Interne și al instituțiilor subordonate	Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor III-IV ale anului 2012 și trimestrele II ale anului 2013  Indicatori: 1. Monitorizare desfășurată 2. Raport de monitorizare întocmit și difuzat										x	x	x
a	<i>Monitorizarea implementării modificărilor aduse cadrului instituțional, organizațional și funcțional al Ministerului Afacerilor Interne și al instituțiilor subordonate</i>												x	x	
b	<i>Elaborarea concluziilor și recomandărilor pe baza monitorizării efectuate</i>														x
2.2.1 p. 2	Elaborarea proiectului de modificare a Constituției în partea ce ține de procedura de numire și demitere a Procurorului General și durata mandatului acestuia	Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor I - IV ale anului 2013  Indicatori: Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Curții Constituționale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
a	<i>Crearea Grupului de lucru</i>									x					

<b>b</b>	<i>Elaborarea conceptului de reformare a organelor procuraturii. Consolidarea profesionalismului și independenței procurorilor</i>											x	x			
<b>c</b>	<i>Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Procuratura și Codului de procedură penală și remiterea acestora spre examinare Guvernului</i>												x	x	x	x
<b>2.2.2</b> <b>p.2</b>	<b>Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură</b>	<b>Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală</b>	<b>Termen: A se implementa pe parcursul trimestrului IV al anului 2012 și trimestrele I - II ale anului 2013</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							
			<b>Indicatori:</b> <b>1. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului</b> <b>2. Criteriile de selectare, numire, transfer și promovare a procurorilor, elaborate și aprobate</b> <b>3. Criteriile de evaluare periodică a performanțelor, elaborate</b> <b>4. Structuri investite cu funcții de selectare, numire, transfer, promovare și evaluare periodică a performanțelor procurorilor</b> <b>5. Numărul de procurori supuși evaluării conform noilor criteria</b> <b>6. Raportul de analiză a implementării criteriilor de evaluare elaborat</b>													
<b>a</b>	<i>Crearea grupului de lucru</i>											x				
<b>b</b>	<i>Elaborarea conceptului de reformare a organelor procuraturii. Consolidarea profesionalismului și independenței procurorilor</i>											x	x			





			cadrlui normativ, elaborat și adoptat 2. Regulamen-tele Consiliului Superior al Procurorilor, adoptate 3. Informațiile privind activitatea organelor procuraturii, publicate și actualizate													
2.2.4. p.2	Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ privind revizuirea competențelor procuraturii Notă: urmează a fi prevăzute acțiuni pentru anul 2014.	Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Institutul Național al Justiției	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor III, 2013 - trimestrul IV al anului 2014  Indicatori: 1. Monitorizare desfășurată 2. Raport de monitorizare întocmit și distribuit							x	x	x	x	x	x	
2.2.5. p. 1	Efectuarea studiului privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice și oportunitatea funcționării procuraturilor specializate	Procuratura Generală	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrului IV 2012 - trimestrul I 2013  Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate	x	x	x										
a	<i>Crearea grupului de lucru</i>					x										
b	<i>Elaborarea studiului</i>						x									
c	<i>Dezbateri publice</i>							x								
2.2.5. p.2	Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură și a altor acte normative	Procuratura Generală, Ministerul Justiției	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor II, III ale anului 2013  Indicatori: 1. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului 2. Structura organelor				x	x	x	x	x	x				











	<b>instituției procuraturii</b>		<b>elaborat și remis spre examinare Guvernului</b>													
<b>a</b>	<i>Crearea grupului de lucru</i>										x					
<b>b</b>	<i>Elaborarea conceptului de reformare a organelor procuraturii. Consolidarea profesionalismului și independenței procurorilor</i>										x	x				
<b>c</b>	<i>Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Procuratura și Codului de procedură penală și remiterea acestora spre examinare Guvernului</i>												x	x	x	x
<b>2.2.8. p.3</b>	<b>Monitorizarea implementării modificărilor cadrelor normative în partea ce ține de demilitarizarea instituției procuraturii</b> Notă: urmează a fi prevăzute acțiuni pentru perioada următoare de implementare.  Notă: Se va realiza după adoptarea modificărilor.	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b>	<b>Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor II, 2013 - trimestrul IV, 2014</b>  <b>Indicatori: 1. Monitorizare desfășurată 2. Raport de monitorizare întocmit și diseminat</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>2.2.10. p.1</b>	<b>Efectuarea studiului privind regulile de răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere disciplinară, și eliminarea imunității generale a acestora</b>	<b>Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiției</b>	<b>Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor III, 2012 - trimestrul II, 2013</b>  <b>Indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate</b>	x	x	x	x	x	x							
<b>a</b>	<i>Crearea grupului de lucru</i>										x					
<b>b</b>	<i>Elaborarea conceptului de reformare a organelor procuraturii. Consolidarea profesionalismului și independenței procurorilor</i>										x	x				
<b>c</b>	<i>Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Procuratura și Codului de procedură penală și remiterea acestora spre examinare Guvernului</i>												x	x	x	x
<b>2.2.10. p.2</b>	<b>Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea modificării regulilor de răspundere a procurorilor și eliminării imunității</b>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b>	<b>Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor III, 2013 - trimestrul II,</b>								x	x	x	x	x	x

	generale a acestora		2014 Indicatori: Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și remis spre examinare Guvernului													
a	Crearea grupului de lucru									x						
b	Elaborarea conceptului de reformare a organelor procuraturii. Consolidarea profesionalismului și independenței procurorilor									x	x					
c	Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Procuratura și Codului de procedură penală și remiterea acestora spre examinare Guvernului										x	x	x	x		
2.2.10. p. 3	Instituirea inspecției procuraturii, consolidarea rolului și reglementarea atribuțiilor acesteia Notă:urmează a fi prevăzute acțiuni pentru perioada următoare de implementare.	Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor III 2012 - trimestrul IV 2014  Indicatori:  1. Studiu elaborat și recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și remis spre examinare Guvernului	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
a	Crearea grupului de lucru									x						
b	Elaborarea conceptului de reformare a organelor procuraturii. Consolidarea profesionalismului și independenței procurorilor									x	x					
c	Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Procuratura și Codului de procedură penală și remiterea acestora spre examinare Guvernului										x	x	x	x		
2.3.1. p.1	Consolidarea capacităților de expertiză medico-legală ale laboratoarelor (analiza ADN)	Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne,	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor I 2013 – trimestrul IV,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x





<b>b</b>	<i>Încheierea acordurilor de colaborare cu instituțiile identificate</i>															
<b>c</b>	<i>Procurarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară</i>															
<b>d</b>	<i>Adaptarea metodologiilor procurate la practica existentă în Republica Moldova</i>															
<b>2.3.2.</b> <b>p. 2</b>	<b>Organizarea cursurilor de instruire a persoanelor implicate în activitățile de investigare și urmărire penală</b>	<b>Institutul Național al Justiției, Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan Întemeietorul Moldovei”, Academia „Ștefan cel Mare”, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție</b>	<b>Termen: A se implementa pe parcursul trimestrului IV 2014 – trimestrul IV 2016</b>  <b>Indicatori: 1. Plan de instruire elaborat și aprobat 2. Numărul de cursuri desfășurate 3. Numărul de persoane instruite</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>a</b>	<i>Identificarea formatorilor</i>										<i>x</i>					
<b>b</b>	<i>Elaborarea Agendei cursului de instruire</i>											<i>x</i>				
<b>c</b>	<i>Organizarea activității de instruire</i>											<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
<b>2.3.3.</b> <b>p. 2</b>	<b>Elaborarea proiectului noii legi privind expertiza judiciară, care să reglementeze condițiile de obținere a calității de expert judiciar; condițiile de recunoaștere a calificării de expert judiciar în Republica Moldova pentru persoanele care au obținut-o într-un alt stat; criteriile de admitere și de examinare a candidaților la funcția de expert judiciar și elaborarea proiectului de modificare a unor acte normative</b>	<b>Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și</b>	<b>Termen: A se implementa pe parcursul trimestrului IV 2012 – trimestrul II 2013</b>  <b>Indicatori: Proiecte de legi elaborate și remise spre examinare Guvernului</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							
<b>a</b>	<i>Ședințele grupului de lucru interdepartamental(MAI)</i>											<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<b>b</b>	<i>Proiect de lege definitiv și expedit la Ministerul Justiției (Direcția Juridică) (MAI)</i>													<i>x</i>		













