

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției
PILONUL II. JUSTIȚIA PENALĂ

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013¹

I. ASPECTE GENERALE

Pilonul II al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu privire la aspectele ce țin de revizuirea conceptului și a procedurii fazei prejudiciare, consolidarea profesionalismului și a independenței procuraturii, consolidarea capacităților profesionale individuale și instituționale de investigare a infracțiunilor, modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice și a celui de evaluare a performanțelor profesionale la nivel individual și instituțional, umanizarea politicii penale și consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor.

În general, conform Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul II sunt prevăzute pentru realizare în total 84 de acțiuni. Până în trimestrul II anul 2013, conform termenelor, trebuiau finalizate 30 acțiuni, dar este prevăzută perioada de începere a implementării a altor 27 acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare. Pentru aceste 57 de acțiuni este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acțiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: *acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu, acțiuni pentru care nu au fost prevăzute măsuri în perioada de raportare au fost marcate cu calificativul “not available” și culoare albastră.*

Metodologie. Raportul a fost întocmit în baza informațiilor recepționate de la instituțiile responsabile pentru implementarea acțiunilor prin intermediul Rapoartelor de activitate anuale care au fost recepționate de către Secretariat. Totodată, au fost luate în considerare deciziile, notele, comentariile și sugestiile expuse de către membrii Grupului sectorial pentru Pilonul II.

Din cele 30 acțiuni scadente la data de 30 iunie 2013 – **22 sunt realizate și 8 realizate parțial.**

¹ Raportul a fost aprobat în ședința Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției din data de 11 septembrie 2013 și reflectă situația implementării pînă la această dată.

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

Acțiuni scadente la sfârșitul trimestrului II, 2013	Acțiuni realizate	Acțiuni realizate parțial	Acțiuni nerealizate
30	22	8	0
100%	73%	27%	-

27 din acțiunile cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, cu caracter continuu, sunt reflectate în tabelul cu acțiuni, din motivul că, fie că în privința lor au fost planificate și au demarat acțiuni de implementare, fie că, în virtutea termenului mai restrâns de realizare, trebuiau demarate astfel de acțiuni. Din aceste acțiuni 2 acțiuni pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, 12 acțiuni pot fi considerate realizate parțial pentru perioada de raportare, pentru 11 acțiuni nu s-au prevăzut măsuri în perioada de raportare iar în privința la 1 acțiune nu s-au întreprins încă acțiuni de realizare.

Acțiuni cu caracter continuu sau care au un termen mai mare	Acțiuni realizate (pentru perioada raportată)	Acțiuni realizate parțial (pentru perioada raportată)	Acțiuni nerealizate (pentru perioada raportată)	N/a (Nu s-au planificat acțiuni pentru perioada de raportare)
27	2	13	1	11
100%	7 %	48%	4%	41%

A. Acțiuni realizate parțial (scadente):

- 1. Act. 2.1.5. punct. 2** Efectuarea unui studiu asupra legislației, inclusiv a legislației procesual penale, pentru determinarea conformității acesteia cu standardele existente în domeniul protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale
- 2. Act. 2.2.2 punct. 1** Efectuarea unui studiu privind criteriile și procedura de selectare, numire, transfer și promovare a procurorilor și criteriile de evaluare periodică a performanțelor procurorilor și ale personalului din organele procuraturii
- 3. Act. 2.2.2 punct. 2** Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură
- 4. Act. 2.2.6 punct.1** Efectuarea studiului cu privire la necesitățile de personal ale organelor procuraturii și de optimizare a numărului de procurori și de personal auxiliar
- 5. Act. 2.2.8. punct. 2** Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 etc. în vederea demilitarizării instituției procuraturii
- 6. Act. 2.3.3. punct. 2** Elaborarea proiectului noii legi privind expertiza judiciară, care să reglementeze condițiile de obținere a calității de expert judiciar; condițiile de recunoaștere a calificării de expert judiciar în Republica Moldova pentru persoanele care au

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

obținut-o într-un alt stat; criteriile de admitere și de examinare a candidaților la funcția de expert judiciar și elaborarea proiectului de modificare a unor acte normative

7. Act. 2.4.3. punct. 1 *Analiza sistemului indicatorilor de performanță a organelor implicate în înfăptuirea justiției penale și a colaboratorilor acestora*

8. Act. 2.5.1. punct. 2 *Evaluarea eficienței aplicării și executării pedepselor penale privative și neprivative de libertate.*

✓ **Acțiuni Scadente (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul II, 2013)**

II. ASPECTE SPECIFICE

Numărul domeniului de intervenție, numărul și denumirea acțiunii, conform Planului de acțiuni	Indicatorii de rezultat prevăzuți de Planul de acțiuni	Termenul prevăzut pentru realizarea acțiunii	Instituția responsabilă conform Planului de acțiuni	Măsurile întreprinse de către instituția responsabilă	Nivelul de realizare a acțiunii	Mijloace financiare alocate (planificate) ; cheltuieli reale /asistența recepționată	Dificultăți, riscuri, concluzii, recomandări	Documente probatoare
Direcția strategică 2.1. Revizuirea conceptului și a procedurii fazei prejudiciare								
Act. 2.1.1. punct. 1 <i>Perfecționarea cadrului legal privind activitatea poliției și a carabinierilor prin elaborarea legii cu privire la activitatea poliției și statutul poliștilor, a legii cu privire la Serviciul Carabinieri și a altor acte legislative</i>	1.Proiecte de legi elaborate și remise spre examinare Guvernului; 2.Actele normative elaborate sau modificate.	Trimestrul IV 2011 - Trimestrul IV 2012	Ministerul Afacerilor Interne	1. A fost elaborată și adoptată Legea cu privire la Poliția de Frontieră (nr. 283 din 28.12.2011). MO nr. 76-80/245 din 20.04.2012 2. A fost elaborată și adoptată Legea privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (nr. 50 din 22.03.2012). MO nr. 103/343 din 29.05.2012 3. A fost elaborată și adoptată Legea privind activitatea specială de investigație (nr. 59 din 29.03.2012). MO nr. 113-118/373 din 8.06.2012	Realizată	Asistență externă, colaborare cu societatea civilă.	-	-Legea cu privire la Poliția de Frontieră -Legea privind prevenirea și combaterea criminalității organizate -Legea privind activitatea specială de investigație

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

<p><i>relevante și aducerea actelor normative în vigoare în corespundere cu acestea</i></p>				<p>4. A fost elaborată și adoptată Legea cu privire la aplicarea forței fizice, mijloacelor speciale și a armei de foc (nr. 218 din 19.10.2012). MO nr. 254-262/836 din 14.12.2012</p> <p>5. A fost elaborată și adoptată Legea cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului (adoptată la 27 decembrie 2012).</p> <p>6. A fost elaborat proiectul de lege cu privire la asigurarea și restabilirea ordinii publice și este remis Ministerului Justiției pentru expertizare prin scrisoarea nr. 14/1340 din 13.12.2012</p> <p>7. A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la structura și efectivul –limită ale inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 986 din 24.12.2012). MO nr. 273-279/1064 din 28.12.2012</p> <p>8. A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 990 din 26.12.2012). MO nr. 273-279/1067 din 28.12.2012</p> <p>9. A fost elaborat proiectul Conceptului privind crearea Centrului pentru managementul situațiilor de criză în domeniul ordinii publice – la moment se află la avizare internă.</p> <p>10. A fost elaborat proiectul legii cu privire la reorganizarea Trupelor de carabinieri, care la moment se află în proces de avizare.</p>			<p>-Legea cu privire la aplicarea forței fizice, mijloacelor speciale și a armei de foc -Hotărârea Guvernului nr.986 -Hotărârea Guvernului nr. 990</p>
<p>Act. 2.1.1. punct. 2 <i>Implementarea modificărilor cadrului instituțional, organizațional și funcțional al MAI și al instituțiilor subordonate</i></p>	<p>Modificări implementate</p>	<p>Trimestrul I-II 2013</p>	<p>Ministerul Afacerilor Interne</p>	<p>-elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la structura și efectivul limită al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 986 din 24.12.2012). M.O. nr.273-279/1064 din 28.12.2012</p> <p>- elaborată și adoptată Legea privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (nr. 50 din 22.03.2012). MO nr. 103/343 din 29.05.2012</p> <p>- elaborată și adoptată Legea privind activitatea specială de investigație (nr. 59 din 29.03.2012). MO nr. 113-118/373 din 8.06.2012</p> <p>- elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 990 din 26.12.2012). MO nr. 273-279/1067 din 28.12.2012</p> <p>-elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne (nr.283 din 24.04.2013). M.O. nr.97-103/341 din 03.05.2013</p>	<p>Realizată</p>		

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

				-elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la Statutul disciplinar al poliștilor (nr.502 din 09.07.2013) M.O. nr.146-151/592 din 12.07.2013 -elaborat și înaintat spre aprobare Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Contravențional art.333, 334, 400, 423)				
Act. 2.1.2. punct. 1 Elaborarea strategiei de reformare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției	Strategie elaborată	Trimestrul IV 2011	Centrul Național Anticorupție	Elaborarea și prezentarea Guvernului a proiectului de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea Strategiei de consolidare instituțională a Centrului Național Anticorupție	Realizată	-	-	Hotărârea Parlamentului nr. 232 din 25.10.2012 pentru aprobarea Strategiei de consolidare instituțională a Centrului Național Anticorupție
Act. 2.1.2. punct. 2 <i>Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003, elaborarea altor proiecte de acte normative în vederea determinării rolului, locului și competențelor organului specializat în combaterea infracțiunilor de corupție</i>	1.Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului; 2.Proiecte de acte normative, elaborate și aprobate.	Trimestrul I-III 2012	Centrul Național Anticorupție	A fost elaborat și adoptat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.	Realizată	Acțiunea a fost realizată de personalul angajat în limita bugetului anual aprobat pentru Centru.	-	Legea nr. 120 din 25.05.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Act. 2.1.2 punct. 3 <i>Implementarea modificărilor referitoare la statutul Centrului pentru Combaterea Crimelor</i>	Modificări implementate	Trimestrul IV 2012	Centrul Național Anticorupție	1 A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și a gradelor speciale ce le corespund. 2. A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea structurii și efectivului-limită al Centrului	Realizată	-	Proiectul de lege privind Codul de conduită al angajatului Centrului Național Anticorupție a fost	1.Hotărârea Parlamentului nr. 280 din 07.12.2012 privind aprobarea listei

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

<i>Economice și Corupției</i>				<p>Național Anticorupție.</p> <p>3. A fost elaborat proiectul de lege privind Codul de conduită al angajatului Centrului Național Anticorupție.</p> <p>4. A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea uniforme și însemnelor distinctive ale colaboratorilor Centrului Național Anticorupție.</p> <p>5. A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției; Codul contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008).</p> <p>6. A fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul liniilor telefonice anticorupție.</p> <p>7. A fost elaborat proiectul de lege cu privire la evaluarea riscurilor de corupție în instituțiile publice.</p> <p>8. A fost elaborat proiectul Ordinului Directorului Centrului Național Anticorupție privind aprobarea Metodologiei de măsurare a percepției fenomenului corupției în domeniile vulnerabile din Republica Moldova.</p>		<p>respins în Ședința Plenară a Parlamentului. A fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern privind Codul de conduită a angajatului Centrului Național Anticorupție care a fost supus avizării și înaintat Guvernului spre examinare și aprobare.</p> <p>Proiectul pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției; Codul contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008) se află la examinare în comisiile parlamentare.</p> <p>Având în vedere modificările survenite drept urmare a adoptării Legii nr. 106 din 03.05.2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, acest proiect va fi promovat de către Guvern.</p> <p>Proiectul hotărârii</p>	<p>funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și a gradelor speciale ce le corespund.</p> <p>2. Hotărârea Parlamentului nr. 230 din 25.10.2012 privind aprobarea structurii și efectivului-limită al Centrului Național Anticorupție.</p> <p>3. Hotărârea Parlamentului nr. 70 din 05.04.2013 privind uniformă și însemnele distinctive ale colaboratorilor Centrului Național Anticorupție</p> <p>4. Ordinul Directorului Centrului Național Anticorupție nr. 23 din 07 februarie 2013 cu privire la aprobarea Metodologiei de măsurare a percepției fenomenului corupției în</p>
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

							de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul liniilor telefonice anticorupție este expediat spre avizare autorităților administrației publice centrale de specialitate.	domeniile vulnerabile din Republica Moldova
							Proiectul de lege cu privire la evaluarea riscurilor de corupție în instituțiile publice este expediat spre avizare autorităților administrației publice centrale de specialitate.	
Act. 2.1.3. punct. 1 <i>Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 și a altor proiecte de acte normative în scopul clarificării rolului și a competențelor organelor de urmărire penală și ale organelor care exercită activitatea specială de investigații</i>	1. Grup de lucru creat; 2. Analiza legislației realizată și recomandările formulate; 3. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului; 4. Proiecte de acte normative, elaborate.	Trimestrul IV 2011	Ministerul Justiției	În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură penală. Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, precum și problemele existente în procesul de aplicare a CPP și a elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova, care clarifică rolul și competențele organelor de urmărire penală și ale organelor care exercită activitatea specială de investigații. Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în noiembrie 2011. La data de 5 aprilie 2012 proiectul a fost adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 66 din 05.04.2012 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, iar la 29.03.2012 a fost adoptată Legea nr. 59 privind activitatea specială de investigații.	Realizată	-	-	- Legea Parlamentului RM pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al RM nr. 122-XV din 14 martie 2003, nr. 66 din 5 aprilie 2012
Act. 2.1.3. punct. 2	1. Studiu	Trimestrul	Procuratura	Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie	Realizată	Fără alocări	În baza	- Ordinul

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

<i>Efectuarea unui studiu comparativ privind sistemele organelor de urmărire penală în vederea optimizării numărului acestora și, după caz, elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative</i>	efectuat și recomandări formulate; 2. După caz, proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului.	II-IV 2012	Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal	2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru care a realizat această acțiune. Studiul conține recomandări de modificări legislative. Grup de lucru format. A fost efectuat un studiu comparativ privind sistemele organelor de urmărire penală în vederea optimizării numărului acestora.		financiare	concluziilor va fi elaborat un proiect de lege.	Procurorului General nr. 48/09 din 17 iulie 2012 cu privire la crearea grupurilor de lucru și aprobarea componenței acestora. - Studiul realizat Studiu prezentat în cadrul ședinței Pilonului II
Act. 2.1.4. punct. 1 <i>Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003, a proiectului de lege cu privire la activitatea specială de investigații și a altor acte normative în vederea optimizării procedurilor de investigare operativă și de urmărire penală</i>	1. Grup de lucru creat; 2. Analiza legislației realizată și recomandările formulate; 3. Proiecte de legi elaborate și remise spre examinare Guvernului.	Trimestrul IV 2011	Ministerul Justiției, Curtea Supremă de Justiție, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Uniunea Avocaților, Serviciul de Informații și Securitate	În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură penală. Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, precum și problemele existente în procesul de aplicarea a CPP și a elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova, care clarifică rolul și a competențele organelor de urmărire penală și ale organelor care exercită activitatea specială de investigații. Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în noiembrie 2011. La data de 5 aprilie 2012 proiectul a fost adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 66. Concomitent, grupul de lucru a elaborat proiectul Legii cu privire la activitatea specială de investigații, care a fost remisă Guvernului prin scrisoarea nr. 03/7667 din 27 septembrie 2011 și a fost adoptată la 29.03.2012.	Realizată	-	-	- Legea Parlamentului RM pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al RM nr. 122-XV din 14 martie 2003, nr. 66 din 5 aprilie 2012;
Act. 2.1.5. punct. 1 <i>Elaborarea proiectului de lege cu privire la activitatea specială de investigații și a modificărilor corespunzătoare la Codul de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003</i>	1. Grup de lucru creat; 2. Analiză efectuată și recomandări formulate; 3. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului.	Trimestrul IV 2011	Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de	În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură penală. Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, precum și problemele existente în procesul de aplicarea a CPP și a elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova, care clarifică rolul și competențele organelor de urmărire penală și ale organelor care exercită activitatea specială de investigații.	Realizată	-	-	- Legea Parlamentului RM privind activitatea specială de investigații, nr. 59 din 29 martie 2012; - Legea Parlamentului RM pentru

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

			Informații și Securitate, Serviciul Vamal	Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în noiembrie 2011. La data de 5 aprilie curent proiectul a fost adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 66. Concomitent, grupul de lucru a elaborat proiectul Legii cu privire la activitatea specială de investigații, care a fost remisă Guvernului prin scrisoarea nr. 03/7667 din 27 septembrie 2011. Acesta a fost adoptat prin Legea nr. 59 din 29 martie 2012.				modificarea și completarea Codului de procedură penală al RM nr. 122-XV din 14 martie 2003, nr. 66 din 5 aprilie 2012
Act. 2.1.5. punct. 2 <i>Efectuarea unui studiu asupra legislației, inclusiv a legislației procesual penale, pentru determinarea conformității acesteia cu standardele existente în domeniul protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale</i>	Studiul efectuat și recomandările formulate	Trimestrul III-IV 2012	Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal	Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 70 din 22.02.2013 a fost instituit grupul de lucru pentru identificarea deficiențelor și lacunelor existente în legislația procesual penală a RM, incompatibile cu standardele stabilite de CEDO și jurisprudența CtEDO. De asemenea, a fost aprobat planul de lucru al ședințelor grupului de lucru menționat.	Realizată parțial		-	
Act. 2.1.5. punct. 3 <i>Revizuirea categoriilor de persoane care beneficiază de imunitate procesual penală și reglementarea în Codul de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 a unor prevederi care să permită tragerea lor la răspundere penală</i>	1. Grup de lucru creat; 2. Studiu efectuat și recomandări formulate; 3. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului.	Trimestrul II-III 2012	Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate	Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind revizuirea imunităților în procesul penal, care urmează să fie prezentat în comun cu alte propuneri de modificare și completare a Codului de procedură penală instituțiilor interesate, pentru avizare și coordonarea acestuia, cu remiterea ulterioară Legislativului. Nu s-a ajuns la un numitor comun vizavi de propunerile prezentate de către Procuratura Generală, acestea urmând a fi examinate ulterior în cadrul altor proiecte de modificare a CPP sau a altor legi de profil. Prin legea 153 din 05.07.2012 privind modificarea unor acte legislative, a fost revăzută imunitatea judecătorilor, astfel încât, în cauzele privind art. 324 și 326 din Codul penal, aceștia nu se mai bucură de imunitate. În scopul executării acțiunii respective a fost efectuat un studiu comparativ al legislației naționale și al documentelor și standardelor internaționale referitoare la garanțiile, care sunt acordate persoanelor ce beneficiază de imunitate la pornirea urmăririi penale, punerea lor sub învinuire, efectuarea acțiunilor de urmărire penală, a procedurilor speciale de investigație sau de aplicare a	Realizată	-	-	- Legea 153 din 05.07.2012 privind modificarea unor acte legislative.

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

				<p>măsurilor procesuale de constrângere în privința acestor persoane, precum și a legislației altor state în acest domeniu.</p> <p>De asemenea, Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind revizuirea imunităților în procesul penal, care urmează să fie prezentat în comun cu alte propuneri de modificare și completare a Codului de procedură penală instituțiilor interesate, pentru avizare și coordonarea acestuia, cu remiterea ulterioară Legislativului. Propunerile prezentate de către Procuratura Generală urmează a fi examinate de către Grupul de lucru pentru identificarea deficiențelor și lacunelor existente în legislația procesual penală din Republica Moldova, incompatibile cu standardele stabilite de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența CtEDO, constituit prin Ordinul Ministrului Justiției nr.70 din 22 februarie 2013 în cadrul altor proiecte de modificare a CPP sau a altor legi de profil.</p>				
<p>Act. 2.1.5. punct. 4 <i>Alinierea prevederilor Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și ale Codului contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 la noile prevederi ale legislației procesual penale</i></p>	<p>1. Grup de lucru creat; 2. Studiu efectuat și recomandări formulate; 3. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului.</p>	<p>Trimestrul IV 2012</p>	<p>Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate</p>	<p>Proiectul de modificare a fost elaborat în lunile august – septembrie 2012. Documentul a fost expediat spre avizare prin Scrisoarea nr. 03/7802 din 25.09.2012. Totodată, proiectul a fost plasat pe pagina web a MJ pentru a încuraja societatea civilă de a contribui cu propuneri și comentarii. Proiectul a fost expediat Guvernului prin Scrisoarea nr. 03/9041 din 08.11.2012, ulterior fiind adoptat de Parlament</p>	<p>Realizată</p>	-	-	<p>Legea nr. 85 din 19.04.13 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.</p>
<p align="center">Direcția strategică 2.2. Consolidarea profesionalismului și a independenței procuraturii</p>								

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

<p>Act. 2.2.1. punct. 1 <i>Efectuarea studiului privind procedura de numire și demitere a Procurorului General și a procurorilor ierarhic inferiori și durata mandatului Procurorului General</i></p>	<p>Studiu efectuat și recomandări formulate</p>	<p>Trimestrul IV 2011 Trimestrul IV 2012</p>	<p>Procuratura Generală</p>	<p>A fost selectată, studiată și analizată legislația internațională și practica țărilor membre ale Uniunii Europene.</p> <p>Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru care a definitivat studiul dat. A fost efectuat studiul privind procedura de numire și demitere a Procurorului General și a procurorilor ierarhic inferiori și durata mandatului Procurorului General. Urmare a unui studiu al actelor normative internaționale, și al legislației altor țări cu o democrație avansată din Europa, se recomandă revizuirea actelor legislative naționale pentru a fi revăzută procedura actuală de numire în funcție a Procurorului General. Propunerile de modificare a Constituției și a Legii cu privire la Procuratură la acest capitol urmează a fi examinate în cadrul grupului de lucru comun.</p>	<p>Realizată</p>	<p>Fără alocări financiare</p>	<p>Concluziile sunt utilizate la elaborarea proiectului de modificare a Legii cu privire la procuratură</p>	<p>- Ordinul Procurorului General nr. 48/09 din 17 iulie 2012 cu privire la crearea grupurilor de lucru și aprobarea componenței acestora; - Studiul realizat Studiu prezentat în cadrul ședinței Pilonului II</p>
<p>Act. 2.2.2. punct. 1 <i>Efectuarea unui studiu privind criteriile și procedura de selectare, numire, transfer și promovare a procurorilor și criteriile de evaluare periodică a performanțelor procurorilor și ale personalului din organele procuraturii</i></p>	<p>Studiu efectuat și recomandări formulate</p>	<p>Trimestrul IV 2011 Trimestrul III 2012</p>	<p>Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Institutul Național al Justiției</p>	<p>A fost selectată, studiată și analizată legislația internațională ce ține de selectarea, numirea și promovarea procurorilor.</p> <p>În anul 2011 Ministerul Justiției a creat un grup de lucru în vederea elaborării modificărilor și completărilor la Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură. Astfel, a fost elaborat un proiect de modificare și completare a Legii cu privire la Procuratură.</p> <p>În anul 2013 în vederea realizării acestei acțiuni, prin ordinul Ministrului Justiției nr. 307 din 11.07.2013 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii.</p> <p>Procuratura Generală în calitate de instituție co-executor a efectuat un studiu privind criteriile și procedura de selectare, numire, transfer și promovare a procurorilor și criteriile de evaluare periodică a performanțelor procurorilor și ale personalului din organele procuraturii, care a fost remis pentru informare Ministerului Justiției și Institutului de Reforme Penale (cîștigătoare de grant) pentru a fi coordonat cu membrii grupului de lucru.</p>	<p>Realizată parțial</p>	<p>-</p>		<p>Proiectele de modificare și completare a Legii cu privire la Procuratură (PG și MJ)</p>

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

Act. 2.2.2 punct. 2 <i>Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură</i>	1. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului 2. Criteriile de selectare, numire, transfer și promovare a procurorilor, elaborate și aprobate 3. Criteriile de evaluare periodică a performanțelor, elaborate 4. Structuri investite cu funcții de selectare, numire, transfer, promovare și evaluare periodică a performanțelor procurorilor 5. Numărul de procurori supuși evaluării conform noilor criterii 6. Raportul de analiză a implementării criteriilor de evaluare elaborat.	Trimestrul IV 2012 Trimestrul II 2013	Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală	Prin scrisoarea nr. 03/497 din 17.01.2013 Ministerul Justiției a solicitat Procuraturii Generale prezentarea eventualelor soluții și viziuni referitoare la reformarea instituției procuraturii. Propuneri și soluții nu au parvenit. Prin scrisoarea nr. 03/5297 din 18.06.13, s-a solicitat de la Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, precum și de la asociațiile obștești implicate, desemnarea membrilor grupului de lucru pentru reformarea instituției Procuraturii. Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii a fost creat prin ordinul Ministrului Justiției nr. 307 din 11.07.2013 și urmează să elaboreze și să prezinte proiectul până la finele anului curent.	Realizată parțial	-	Termenii urmează a fi stabiliți reieșind din momentul definitivării acțiunii de la pct. 2.2.2 (1).	-
Act. 2.2.4. punct. 1 <i>Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu</i>	Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului	Trimestrul IV 2011	Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul	Proiectul Codului de procedură civilă care vizează inclusiv limitarea participării procurorului la judecarea cauzelor nepenale a fost elaborat și remis Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 03/8982 din 8 noiembrie 2011. Acesta a fost adoptat de Parlament la data de 5 iulie	Realizată	-	-	- Legea Parlamentului RM pentru modificarea și completarea

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

<i>privire la Procuratură, a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, a Legii nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 privind contenciosul administrativ etc., pentru a limita participarea procurorului la judecarea cauzelor nepenale</i>			Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Consiliul Superior al Magistraturii	2012.				Codului de procedură civilă al RM, nr. 155 din 05 iulie 2012;
Act. 2.2.5 punct. 1 <i>Efectuarea studiului privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice și oportunitatea funcționării procuraturilor specializate</i>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul IV 2012-I 2013	Procuratura Generală	Grup de lucru format. A fost elaborat studiul privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice și oportunitatea funcționării procuraturilor specializate. Concluziile vor sta la baza propunerilor de modificare a Legii cu privire la Procuratură, în cadrul grupului de lucru comun.	Realizat	Fără alocări financiare		Studiu prezentat în cadrul ședinței Pilonului II.
Act. 2.2.6 punct.1 <i>Efectuarea studiului cu privire la necesitățile de personal ale organelor procuraturii și de optimizare a numărului de procurori și de personal auxiliar</i>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul III 2012 – I 2013	Procuratura Generală	Se realizează de către Centrul de Resurse Juridice cu suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii În cadrul proiectului „Contribuția Asociației Obștești „Centrul de Resurse Juridice” din Moldova CRJM la implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției: pilonii I și II” implementat cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova, Centrul urmează să elaboreze pînă la finele trimestrului III un studiu cu privire la necesitățile de personal ale organelor procuraturii și de optimizare a numărului de procurori și de personal auxiliar. În scopul consolidării efortului reciproc la implementarea domeniului specific de intervenție 2.2.6, la 10 iunie 2013 a fost semnat Acordul de colaborare între Procuratura Generală a Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor și Asociația Obștească „Centrul de Resurse Juridice” din Moldova. Potrivit acordului, părțile intenționează să efectueze o analiză a dislocării personalului organelor procuraturii și necesităților curente ale acestora din perspectiva dislocării personalului, precum și să propună recomandări pentru optimizarea numărului de procurori și al personalului	Realizată parțial	Grant	Concluziile sunt utilizate la elaborarea proiectului de modificare a Legii cu privire la procuratură	Studiul va fi prezentat opiniei publice în luna noiembrie anul curent.

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

				auxiliar, inclusiv recomandări pentru actele normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării recomandărilor studiului.				
Act. 2.2.7 punct.1 <i>Efectuarea studiului privind practica finanțării organelor procuraturii în ultimii ani și practicile internaționale în domeniu</i>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul III 2012– I 2013	Procuratura Generală	A fost elaborat studiul privind practica finanțării organelor procuraturii în ultimii ani și practicile internaționale în domeniu. Urmare a studiului prezentat a rezultat necesitatea preluării bunelor practici de finanțare a instituțiilor Procuraturii similare organelor justiției din unele țări europene (procuraturi) și instanțelor judecătorești din Republica Moldova. Propunerile concrete urmează a fi examinate în grupul de lucru comun.	Realizată			Studiu prezentat în cadrul ședinței Pilonului II.
Act. 2.2.8. punct. 1 <i>Efectuarea studiului privind demilitarizarea instituției procuraturii și oportunitatea de a acorda procurorilor statutul de magistrat</i>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul I-II 2012	Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Procuratura Generală a studiat legislația mai multor țări în acest domeniu. A fost selectată și analizată practica internațională ce ține de statutul de magistrat al procurorilor, mandatul Procurorului General, purtarea uniformei, atribuțiile procuraturii, etc. Această problemă urmează a fi abordată și în contextul modificării Constituției.	Realizată	Fără alocări financiare	Acțiunea este realizată sub aspectul pct.2.2.5 p.1. Termenul ”demilitarizare ” nu a fost corect utilizat în Strategie. Concluziile din nota informativă a Procuraturii Generale vor fi utilizate la elaborarea proiectului de modificare a legii cu privire la procuratură. Totodată, Grupul de lucru pentru Pilonul II a decis să propună Grupului de lucru pentru Pilonul VII, modificarea Strategiei și Planului de Acțiuni în sensul excluderii termenului respectiv.	Informația prezentată de Procuratura Generală .
Act. 2.2.8. punct. 2	Proiect de	Trimestrul	Ministerul	Acțiunea respectivă se integrează în grupul de măsuri	Realizată	-	Proiectul va fi	-

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

<i>Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 etc. în vederea demilitarizării instituției procuraturii</i>	lege elaborat și remis spre examinare Guvernului	II 2012 Trimestrul I 2013	Justiției, Procuratura Generală	întreprinse în vederea reformării instituției procuraturii, astfel studiul urmează să fie elaborat și prezentat grupului de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii, creat prin ordinul Ministerului Justiției nr.307 din 11.07.2013.	parțial		elaborat în urma executării acțiunii 2.2.8.(1)	
Act. 2.2.9. <i>Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 și a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură în vederea asigurării independenței interne a tuturor procurorilor</i>	1. Grup de lucru creat; 2. Analiza legislației efectuată și recomandările formulate; 3. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului.	Trimestrul IV 2011 Trimestrul III 2012	Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Subiectul a fost abordat și reglementat în cadrul Legii 66 din 05.04.2012 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003.	Realizată	-	-	Legea 66 din 05.04.2012 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003
Act. 2.2.10. punct. 1 <i>Efectuarea studiului privind regulile de răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere disciplinară, și eliminarea imunității generale a acestora</i>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul III 2012 Trimestrul II 2013	Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiției	La moment se lucrează la acest studiu împreună cu Institutul de Reforme Penale care în comun cu reprezentanții Procuraturii Generale a efectuat studiul privind regulile de răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere disciplinară, și eliminarea imunității generale a acestora. În procesul de realizare a studiului au fost utilizate atât metode cantitative, cât și calitative. Astfel au fost distribuite și completate 120 de chestionare de către angajații procuraturii, avocați și alte categorii de juriști. Studiul a fost prezentat opiniei publice la o masă rotundă organizată cu suportul Ambasadei SUA, care a avut loc la 22 aprilie 2013, la care au participat reprezentanți a mai multor instituții de drept și ONG-uri. Studiul cuprinde un șir de propuneri care urmează a fi examinate în cadrul grupului de lucru comun.	Realizată	Institutul de Reforme Penale cu suportul Ambasadei SUA	Concluziile vor fi utilizate la elaborarea proiectului de modificare a Legii cu privire la Procuratură	Studiu a fost realizat de către Institutul de Reforme Penale și prezentat în cadrul ședinței Pilonului II.
Dirjecția strategică 2.3. Consolidarea capacităților profesionale individuale și instituționale de investigare a infracțiunilor								

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

<p>Act. 2.3.2. punct. 1 <i>Elaborarea programelor de instruire a persoanelor implicate în activitățile de investigare și urmărire penală</i></p>	<p>Programe elaborate</p>	<p>Trimestrul I-III 2012</p>	<p>Institutul Național al Justiției, Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan întemeietorul Moldovei”, Academia „Ștefan cel Mare”, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție.</p>	<p>Planul de formare continuă în anul 2013 prevede organizarea a 38 de seminare pe 5 tematici diferite pentru instruirea a 1000 de judecători și procurori în domeniul investigării și urmăririi penale.</p>	<p>Realizată</p>		<p>Dificultăți – 1. Lipsa spațiilor de studii. 2. Neasigurarea cazării participanților 3. Cadrul legal nu permite instruirea colaboratorilor: Institutului Național de Informații și Securitate “Bogdan Întemeietorul Moldovei”, Academiei “Ștefan cel Mare”, Serviciului Vamal și Centrului Național Anticorupție, Recomandări 1. Urgentarea reparației capitale a sediului INJ. 2. Închirierea spațiilor de studii.</p>	<p>Planul de formare continuă este publicat pe site-ul INJ. http://www.inj.md/node/18</p>
<p>Act. 2.3.3. punct. 1 <i>Efectuarea unui studiu (prin prisma reglementărilor internaționale și a practicii altor state) privind: a) oportunitatea instituirii sistemului mixt de expertiză judiciară, în special în domeniile în care statul deține monopol (de exemplu, expertiza medico-legală), și identificarea soluțiilor de consolidare a</i></p>	<p>Studiu efectuat și recomandări formulate</p>	<p>Trimestrul I-III 2012</p>	<p>Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate</p>	<p>A fost creat grupul de lucru care a efectuat studiul privind: - oportunitatea instituirii sistemului mixt de expertiză judiciară, în special în domeniile în care statul deține monopol; - posibilitățile de reformare a sistemului centrelor de expertiză judiciară și identificarea soluției optime pentru Republica Moldova; - identificarea soluțiilor pentru consolidarea sistemului actual de expertiză judiciară.</p>	<p>Realizată</p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">-</p>	<p>Studiul efectuat în vederea reformării sistemului de expertiză judiciară.</p>

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

<p><i>sistemului actual de expertiză judiciară;</i> <i>b) posibilitățile de reformare a sistemului centrelor de expertiză judiciară și identificarea soluției optime pentru Republica Moldova</i></p>							
<p>Act. 2.3.3. punct. 2 <i>Elaborarea proiectului noii legi privind expertiza judiciară, care să reglementeze condițiile de obținere a calității de expert judiciar în Republica Moldova pentru persoanele care au obținut-o într-un alt stat; criteriile de admitere și de examinare a candidaților la funcția de expert judiciar și elaborarea proiectului de modificare a unor acte normative</i></p>	<p>Proiecte de legi elaborate și remise spre examinare Guvernului</p>	<p>Trimestrul IV 2012 Trimestrul II 2013</p>	<p>Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate</p>	<p>Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 85 din 28 februarie 2012, a fost format Grupul de lucru pentru elaborarea actelor normative necesare reformării cerințelor față de expertiza judiciară. La data de 21 septembrie 2012, prin scrisoarea nr. 102/08, grupul de lucru a prezentat ministerului studiul privind reformarea sistemului de expertiză judiciară. În baza recomandărilor formulate în studiu, la 12 martie 2013, prin scrisoarea nr. 029/08, grupul de lucru a prezentat proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară, extrajudiciară și statutul expertului judiciar. Proiectul se definitivează și urmează a fi transmis spre coordonare instituțiilor interesate.</p>	<p>Realizată parțial</p>	<p>-</p>	<p>Proiect de lege elaborat.</p>
<p align="center">Dirrecția strategică 2.4. Modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice și a celui de evaluare a performanțelor profesionale la nivel individual și instituțional</p>							
<p>Act. 2.4.2. punct. 1 <i>Efectuarea unui studiu privind colectarea și analiza datelor statistice ce țin de justiția penală și problemele existente în acest domeniu</i></p>	<p>Studiu efectuat și recomandări formulate</p>	<p>Trimestrul III 2012–I 2013</p>	<p>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și</p>	<p>A fost efectuat un studiu privind colectarea și analiza datelor statistice ce țin de justiția penală și problemele existente în acest domeniu. Ca urmare a studiului efectuat sa constatat necesitatea asigurării respectării principiilor coerenței, consecvenței și echilibrului între reglementările din domeniu care sînt prevăzute de actele legislative și actele normative departamentale a instituțiilor implicate în activitatea de colectare și analiză a datelor statistice ce țin de justiția penală (Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor</p>	<p>Realizată</p>	<p>Fără alocări</p>	<p>Va fi prezentat studiul.</p>

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

			Securitate	Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate, Biroul Național de Statistică, Ministerul Justiției, Curtea Supremă de Justiție), respectiv se propune unificarea acestor prevederi în scopul asigurării interoperabilității bazelor de date. De asemenea, se consideră oportună utilizarea pe larg a tehnologiilor informatice moderne, ceea ce va accelera procesul de reformă prin asigurarea standardizării procedurilor la nivelul întregului sistem, unificarea acestora, precum și prin introducerea unor indicatori de măsurare a eficienței actului de justiție.				
Act. 2.4.3. punct. 1 <i>Analiza sistemului indicatorilor de performanță a organelor implicate în desfășurarea justiției penale și a colaboratorilor acestora</i>	Analiză efectuată și recomandări formulate	Trimestrul I-II 2012	Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal	Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru pentru realizarea acțiunii date. Procuratura Generală a elaborat Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale procurorilor, care a fost aprobat prin Hotărârea CSP nr. 12-211/12 din 11.09.2012. Totodată, Procuratura Generală a expediat Ministrului Justiției Scrisoarea nr. 1-1d/12-4771 cu privire la acțiunea 2.4.3 (1), informația care se referă la analiza sistemului indicatorilor de performanță a organelor implicate în desfășurarea justiției penale și a colaboratorilor acestora. De asemenea, Procuratura Generală a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale procurorilor care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-211/12 din 11 septembrie 2012. Evaluarea performanțelor profesionale ale procurorilor are ca obiectiv stabilirea nivelului de competență profesională al acestora și vizează îmbunătățirea performanțelor profesionale, creșterea eficienței activității organelor Procuraturii, menținerea și consolidarea capacităților și a încrederii publice față de această instituție. Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competență profesională și de performanță, procurorii sunt supuși unei evaluări privind: <ul style="list-style-type: none"> • eficiența activității; • calitatea activității; • integritatea; • obligația de formare profesională continuă. În cazul procurorilor numiți în funcții de conducere,	Realizată parțial	-	Analiza sistemului indicatorilor de performanță a organelor implicate în desfășurarea justiției penale și a colaboratorilor acestora și a studierii materialelor parvenite de la MAI, Serviciul Vamal, PG denotă faptul că nu toate instituțiile responsabile pentru realizarea acestei acțiuni dispun de acte departamentale care reglementează acest domeniu de activitate. Recomandare: Este necesar de prevăzut formarea unui grup de lucru care ar cuprinde reprezentanții PG, MAI, CNA, Serviciul Vamal,	- Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-211/12 din 11.09.2012 - Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale procurorilor - Scrisoarea Procuraturii Generale nr. 1-1d/12-4771

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

				<p>evaluarea se face și asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale.</p> <p>La moment se lucrează în vederea elaborării indicatorilor de performanță la nivelul fiecărei subdiviziuni. Sunt indicatori de performanță în domeniul exercitării urmăririi penale, conducerii urmăririi penale, contribuției la înfăptuirea justiției și alți indicatori de performanță ce țin de alte domenii de activitate a procuraturii.</p> <p>De asemenea, Procuratura Generală a venit cu propunerea către Ministerului Justiției pentru a se solicita de la fiecare instituție implicată în înfăptuirea justiției penale (Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție) să se creeze la fel grupuri de lucru pentru stabilirea indicatorilor de performanță pentru ca acțiunea să nu fie supusă riscului de nerealizare.</p>			care urmează să elaboreze un concept cu privire la actele departamentale pentru aprobarea indicatorilor de performanță, instituirea și implementarea unui nou sistem unitar de indicatori de performanță pentru toate instituțiile implicate în procesul penal.	
Act. 2.5.1. punct. 1 <i>Evaluarea aplicabilității măsurilor preventive neprivative de libertate</i>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul III 2012– II 2013	Ministerul Justiției, Procuratura Generală	În acest sens, acțiunea dată a fost analizată în colaborare cu reprezentanții Procuraturii Generale. Drept urmare s-a constatat că Procuratura Generală a efectuat studiul prevăzut în p. 6.4.1. al Strategiei de reformare a sectorului justiției, a cărui scop ține de eficientizarea modului de aplicare a măsurilor procesuale de constrângere și a măsurilor preventive în sensul asigurării respectării dreptului la libertate și siguranță fizică.	Realizată			
Act. 2.5.1. punct. 2 <i>Evaluarea eficienței aplicării și executării pedepselor penale privative și neprivative de libertate</i>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul III 2012– II 2013	Ministerul Justiției	În scopul efectuării Studiului și formulării recomandărilor au fost stabilite obiectivele și caietul de sarcini. În acest sens a fost selectat expertul responsabil de efectuarea acestui studiu, cu stabilirea termenului pînă la data de 20 septembrie 2013.	Realizată parțial			

✓ **Acțiuni cu caracter continuu sau care au un termen de implementare mai mare (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul II, 2013)**

Numărul domeniului de intervenție, numărul și denumirea acțiunii, conform Planului de acțiuni	Indicatorii de rezultat prevăzuți de Planul de acțiuni	Termenul prevăzut pentru realizarea acțiunii	Instituția responsabilă conform Planului de acțiuni	Măsurile întreprinse de către instituția responsabilă	Nivelul de realizare a acțiunii	Mijloace financiare alocate (planificate) ; cheltuieli reale /asistența recepționată	Dificultăți, riscuri, concluzii, recomandări	Documente probatoare
---	--	--	---	---	---------------------------------	--	--	----------------------

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

Direcția strategică 2.2. Consolidarea profesionalismului și a independenței procuraturii								
Act. 2.2.1. punct. 2 <i>Elaborarea proiectului de modificare a Constituției în partea ce ține de procedura de numire și demitere a Procurorului General și durata mandatului acestuia</i>	Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Curții Constituționale	Trimestrul I-IV2013	Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Acțiunea respectivă se integrează în grupul de măsuri întreprinse în vederea reformării instituției Procuraturii, astfel proiectul urmează să fie elaborat și prezentat de grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii, creat prin ordinul Ministrului Justiției nr. 307 din 11.07.2013	Realizată parțial (pentru perioada de raportare)			
Act. 2.2.2 punct. 4 <i>Crearea mecanismelor de măsurare a performanței prin sondajele de opinie în rândul justițiabililor privind activitatea organelor procuraturii</i>	1. Metodologii elaborate 2. Sondaje de evaluare a performanței, desfășurate 3. Rezultatele sondajelor, sintetizate și date publicității	Trimestrul I 2013 – IV 2014	Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală		N/a (nu au fost planificate acțiuni de implementare în perioada raportată)			
Act. 2.2.3. punct. 1 <i>Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, prin care să se stabilească un buget separat, numărul necesar de personal administrativ și alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Procurorilor</i>	1. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului; 2. Buget propriu stabilit; 3. Sediul alocat.	Trimestrul IV 2011 Trimestrul III 2013	Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală	În anul 2011 Ministerul Justiției a creat un grup de lucru în vederea elaborării modificărilor și completărilor la Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură. Astfel, a fost elaborat un proiect de modificare și completare a Legii cu privire la Procuratură. Pentru dezvoltare și finalizare acțiunea respectivă se integrează în grupul de măsuri întreprinse în vederea reformării instituției Procuraturii, astfel proiectul urmează să fie elaborat și prezentat de grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii, creat prin ordinul Ministrului Justiției nr.307 din 11.07.2013	Realizată parțial (pentru perioada de raportare)	-	-	Proiectele de modificare și completare a Legii cu privire la Procuratură (PG și MJ)
Act. 2.2.3. punct. 4 <i>Sporirea transparenței mecanismelor și organelor de autoadministrare din cadrul procuraturii</i>	1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat; 2. Regulamentele	Trimestrul I 2012 Trimestrul IV 2014	Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală	Au fost prezentate propuneri la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Procuratură; Au fost adoptate: - Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor; - Regulamentul Colegiului de calificare; - Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului	Realizată (pentru perioada de raportare)	Nu a fost solicitată asistență	-	- Extras din proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Procuratură;

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

	Consiliului Superior al Procurorilor adoptate; 3. Informațiile privind activitatea organelor procuraturii publicate și actualizate.			disciplinar și răspunderea disciplinară a procurorilor. Informațiile privind activitatea CSP și a organelor procuraturii sînt publicate și actualizate periodic pe site-ul http://www.procuratura.md ; Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru pentru realizarea acțiunii date.				Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor; -Regulamentul Colegiului de calificare; - Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului disciplinar și răspunderea disciplinară a procurorilor; - Informațiile privind activitatea CSP și a organelor procuraturii publicate și actualizate periodic pe site-ul http://www.procuratura.md ; - Ordinul Procurorului General nr. 48/09 din 17 iulie 2012 cu privire la crearea grupurilor de lucru și aprobarea componenței acestora;
Act. 2.2.5 punct. 2 <i>Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură și altor acte normative</i>	1.Proiect de legi elaborat și remis spre examinare Guvernului 2.Structura organelor procuraturii	Trimestrul II 2013 – III 2013	Procuratura Generală, Ministerul Justiției	Ordin comun al Ministerului Justiției și Procurorului General nr.307/46 din 11.07.2013 cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii. Acțiunea respectivă se integrează în grupul de măsuri întreprinse în vederea reformării instituției Procuraturii, astfel proiectul urmează să fie elaborat și prezentat de grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în	Realizată parțial (pentru perioada de raportare)	Fără alocări financiare	Neîncadrarea în termen.	

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

	modificată			scopul realizării și promovării reformei procuraturii, creat prin ordinul Ministrului Justiției nr. 307 din 11.07.2013				
Act. 2.2.6 punct.2 <i>Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează personalul procuraturii</i>	Proiect de modificare a cadrului a cadrului normativ elaborat și remis spre examinare Guvernului	Trimestrul II 2013– III 2013	Procuratura Generală, Ministerul Finanțelor	Ordin comun al Ministerului Justiției și Procurorului General nr.307/46 din 11.07.2013 cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii.	Realizată (pentru perioada de raportare)	Fără alocări financiare		Va fi elaborat după finisarea studiului
Act. 2.2.6 punct.3 <i>Optimizarea hărții dislocării organelor procuraturii în vederea consolidării capacităților ei instituționale</i>	1.Studiu efectuat și recomandări formulate 2.Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și remis spre examinare Guvernului 3.Harta dislocării organelor procuraturii optimizată 4.Organele procuraturii, reorganizate	Trimestrul IV 2012– IV 2014	Procuratura Generală, CSM	Se realizează de către Centrul de Resurse Juridice cu suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii	Realizată parțial (pentru perioada de raportare)	Mijloce externe oferite de Ambasada SUA din Republica Moldova.		Studiul urmează a fi prezentat în luna noiembrie curent.
Act. 2.2.6 punct.4 <i>Reformarea și consolidarea structurilor și sistemelor de interacțiune a organelor procuraturii cu publicul</i>	1.Pagini web ale organelor procuraturii 2.Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat 3.Campanii de informare privind funcționarea organelor procuraturii	Trimestrul IV 2012– IV 2014	Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor	Acțiunea va fi realizată de Procuratura Generală și este programată pentru anul 2014. Acțiunea respectivă se integrează în grupul de măsuri întreprinse în vederea reformării instituției Procuraturii, astfel proiectul urmează să fie elaborat și prezentat de grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformării procuraturii, creat prin ordinul Ministerului Justiției nr.307 din 11.07.2013.	N/a (nu au fost planificate acțiuni de implementare în perioada raportată)			

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

<p>Act. 2.2.6 punct.5 <i>Consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii</i></p>	<p>1.Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat 2.Tehnologii de securitate instalate 3.Grad sporit de securitate în sediile organelor procuraturii</p>	<p>Trimestrul IV 2012– IV 2014</p>	<p>Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, MAI</p>	<p>Se realizează de Procuratura Generală</p>	<p>N/a (nu au fost planificate acțiuni de implementare în perioada raportată)</p>			<p>Este programată spre realizare pentru anul 2014-2015</p>
<p>Act. 2.2.6 punct.6 <i>Consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii</i></p>	<p>1.Studiu de fezabilitate elaborat și recomandări formulate 2.Devizul de cheltuieli întocmit 3.Finanțarea finisării sediului nr.2 al Procuraturii Generale 4.Proiectele de construcție/re novare a sediilor organelor procuraturii, elaborate 5.Numărul sediilor organelor procuraturii, construite/renovate</p>	<p>Trimestrul IV 2012– IV 2014</p>	<p>Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor</p>	<p>Se realizează de Procuratura Generală. Pentru anul 2014 este planificată realizarea unui studiu de fezabilitate cu recomandări formulate și devizul de cheltuieli întocmit</p>	<p>N/a (nu au fost planificate acțiuni de implementare în perioada raportată)</p>			<p>Este programată spre realizare pentru anul 2014-2015</p>
<p>Act. 2.2.7 punct.2 <i>Crearea unui mecanism adecvat, consecvent și durabil de finanțare a organelor procuraturii</i></p>	<p>1.Procesul de finanțare a organelor procuraturii stabilit</p>	<p>Trimestrul II 2013– IV 2016</p>	<p>Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor,</p>		<p>N/a (nu au fost planificate acțiuni de</p>			<p>Planificat pentru realizare în 2014</p>

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

<i>prin majorarea finanțării acestora și unificarea procesului bugetar al organelor procuraturii</i>	2.Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat 3.Procesul bugetar al organelor procuraturii unificat		Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor		implementare in perioada raportată)			
Act. 2.2.7 punct.3 <i>Sorirea eficienței managementului și îmbunătățirea sistemului practic și regulator de administrare a organelor procraturii și a analizei strategice în materie bugetară</i>	1.Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat 2.Funcțiile procurorilor-șefi reexamine 3.Programul de instruire inițială și continuă elaborat și plăicat 4.Traininguri pentru personalul responsabil de elaborarea și executarea bugetului, desfășurate	Trimestrul II 2013– IV 2016	Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiției, Institutul Național al Justiției		N/a (nu au fost planificate acțiuni de implementare in perioada raportată)			
Act. 2.2.8. punct. 3 <i>Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ține de demilitarizarea instituției procuraturii</i>	1.Monitorizarea desfășurată 2.Raport de monitorizare întocmit și diseminat	Trimestrul II 2013– IV 2014	Ministerul Justiției, Procuratura Generală		N/a (nu au fost planificate acțiuni de implementare in perioada raportată)			

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

Act. 2.2.10. punct. 3 <i>Instituirea inspecției procuraturii, consolidarea rolului și reglementarea atribuțiilor acesteia</i>	1.Studiu elaborat și recomandări formulate 2.Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și remis spre examinare	Trimestrul III 2012– IV 2014	Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală	Acțiunea respectivă se integrează în grupul de măsuri întreprinse în vederea reformării instituției procuraturii, astfel studiul urmează să fie elaborat și prezentat grupului de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii, creat prin ordinul Ministerului Justiției nr.307 din 11.07.2013	N/a (nu au fost planificate acțiuni de implementare în perioada raportată)			
Dirjecția strategică 2.3. Consolidarea capacităților profesionale individuale și instituționale de investigare a infracțiunilor								
Act. 2.3.1 punct. 1 <i>Consolidarea capacităților de expertiză medico-legală ale laboratoarelor (analiza ADN)</i>	Echipamentul necesar procurat	Trimestrul I 2013– IV 2016	Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății	Banii pentru realizarea măsurii au fost alocați Ministerului Sănătății.	Realizată parțial			Va fi prezentată not a informativă
Act. 2.3.1 punct. 2 <i>Organizarea cursurilor de instruire și perfecționare privind metodele moderne de investigare și urmărire penală pentru lucrătorii implicați în activitate de urmărire penală</i>	1.Numărul de cursuri desfășurate 2.Numărul de personal instruit	Trimestrul I 2013– IV 2016	Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate		N/a (nu au fost planificate acțiuni de implementare în perioada raportată)			
Act. 2.3.1 punct. 3 <i>Stabilirea unor proceduri specifice de lucru, elaborarea metodologiilor și a manualelor de bune practici pentru activitatea specială de investigații și de urmărire penală</i>	1.Proceduri de lucru stabilite 2.Metodologii elaborate și aprobate 3.Broșuri editate și distribuite beneficiarilor	Trimestrul I 2013– IV 2016	Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate		N/a (nu au fost planificate acțiuni de implementare în perioada raportată)			

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

<p>Act. 2.3.1. punct. 5 <i>Achiziționarea echipamentului modern necesar pentru cercetări și investigații în procesul efectuării expertizelor judiciare.</i></p>	<p>Echipament achiziționat.</p>	<p>Trimestrul I 2013 Trimestrul IV 2016</p>	<p>Ministerul Justiției Ministerul Finanțelor</p>	<p>Au fost identificate necesitățile CNEJ cu privire la echipamentul necesar pentru cercetări și investigații în procesul efectuării expertizelor judiciare. A fost planificată organizarea licitației publice în vederea procurării echipamentului de laborator, optic și de precizie necesar.</p>	<p>Realizată parțial (pentru perioada de raportare)</p>	<p>522500 lei (fără TVA)</p>	<p>-</p>	<p>Proiectul pentru organizarea licitației publice nr.13/00495 privind achiziția echipamentului de laborator, optic și de precizie</p>
<p>Act. 2.3.1 punct. 6 <i>Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară</i></p>	<p>Metodologii elaborate și aprobate</p>	<p>Trimestrul I 2013– IV 2016</p>	<p>Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate</p>	<p>Se examinează posibilitatea colaborării cu instituțiile din România pentru a realiza acțiunea dată.</p>	<p>N/a (nu au fost planificate acțiuni de implementare în perioada raportată)</p>			
<p>Act. 2.3.2. punct. 2 <i>Organizarea cursurilor de instruire a persoanelor implicate în activitățile de investigare și urmărire penală</i></p>	<p>1. Plan de instruire elaborat și aprobat; 2. Numărul de cursuri desfășurate; 3. Numărul de persoane instruite.</p>	<p>Trimestrul IV 2012 Trimestrul IV 2016</p>	<p>Institutul Național al Justiției, Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan întemeietorul Moldovei”, Academia „Ștefan cel Mare”, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție.</p>	<p>1. Planul de formare continuă pentru anul 2013 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului INJ nr.9/4 din 20.08.2012. 2. În anul 2013 au fost desfășurate 17 <i>seminare și un atelier de lucru</i>, la care au fost instruite 422 <i>persoane</i>. Respectiv: - în parteneriat cu Ambasada SUA, în perioada 28-31 ianuarie a fost desfășurat <i>un seminar</i> cu genericul „Tehnici de investigare a infracțiunilor de corupție. Experiența și practica SUA”, fiind instruite 25 <i>persoane</i> (4 judecători, 10 procurori, 10 ofițeri de urmărire penală și 1 colaborator de la Ambasada SUA). - în parteneriat cu Programul ROLISP, USAID, la 5, 21 februarie, 6, 27 martie, au fost desfășurate 4 <i>seminare</i> cu genericul „Examinarea plîngerilor împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organului care efectuează activitatea specială de investigații”, fiind instruite 82 <i>persoane</i> (30 judecători și 52 procurori). Seminarele au continuat cu finanțarea din bugetul INJ la 4 aprilie, fiind instruite încă 16 <i>persoane</i> (8 judecători și 8 procurori). - la 26, 28 februarie, 15 martie, INJ a desfășurat 3</p>	<p>Realizată (pentru perioada de raportare)</p>	<p>INJ cu suportul Ambasadei SUA, Programul ROLISP, USAID, Misiunea OSCE</p>	<p>Dificultăți – 1. Insuficiența spațiilor de studii. 2. Neasigurarea cazării participanților.</p>	<p>Planul de formare continuă este publicat pe site-ul INJ. HTTP://WWW.INJ.MD/NO DE/18 - a se vedea Planul de formare continuă al INJ pentru trimestrul II 2013 -Agende http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2013-07-25-</p>

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

				<p><i>seminare</i> cu genericul „Activitatea specială de investigații. Măsurile speciale de investigații în cadrul urmăririi penale”, fiind instruite <i>87 persoane</i> (22 judecători de drept comun și 65 procurori).</p> <p>- în parteneriat cu Programul ROLISP, USAID, la 5-6 martie, a fost desfășurat <i>un atelier de lucru</i> cu genericul „Probleme de calificare a crimelor de TFU și tehnicile de audiere a victimelor/ martorilor TFU”, fiind instruite <i>44 persoane</i> (27 judecători, 10 procurori și 7 ofițeri de urmărire penală).</p> <p>- în parteneriat cu Misiunea OSCE, la 25 martie, 15 aprilie au fost desfășurate <i>2 seminare</i> cu genericul „Investigarea cauzelor penale privind infracțiunile de violență în familie”, fiind instruite <i>46 persoane</i> (29 judecători și 17 procurori).</p> <p>- la 24 aprilie, 23, 24 mai, 3, 11 iunie, INJ a desfășurat <i>5 seminare</i> cu genericul „Activitatea specială de investigații”, fiind instruite <i>102 persoane</i> (36 judecători, 39 procurori și 27 ofițeri de urmărire penală).</p> <p>- în parteneriat cu Misiunea OSCE, la 29 mai a fost desfășurat <i>un seminar</i> cu genericul „Investigarea cauzelor penale în domeniul traficului de ființe umane și proxenetism”, fiind instruite <i>20 persoane</i> (9 judecători și 11 procurori).</p> <p>3. <i>În total</i> au fost desfășurate <i>18 seminare și un atelier de lucru</i> la care au fost instruite <i>422 persoane</i>.</p>				17-35-35&catid=34:2011-12-19-22-16-39&Itemid=63&lang=ro
Act. 2.3.5. punct. 1 <i>Efectuarea studiului privind necesitatea specializării actorilor din faza prejudiciară</i>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul I 2013– I 2014	Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal	Studiu în proces de realizare.	Realizată parțial (pentru perioada de raportare)			Studiu va fi prezentat în cadrul ședinței Pilonului II și organizate dezbateri publice
Direcția strategică 2.4. Modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice și a celui de evaluare a performanțelor profesionale la nivel individual și instituțional								
Act. 2.4.1. punct. 1 <i>Elaborarea sistemului informațional automatizat de evidență a infracțiunilor “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice”</i>	Sistem elaborat și aplicat	Trimestrul I 2013– IV 2014	Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal	Procuratura a pregătit caietul de sarcini în baza căruia va fi organizat un concurs public	Realizată parțial (pentru perioada de raportare)	Au fost alocați 1.630,2 mii lei		Sistemul va fi elaborat până la finele anului 2013

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

<p>Act. 2.4.1. punct. 3 <i>Efectuarea unui studiu privind oportunitatea distribuției electronice a sesizărilor cu privire la săvârșirea de infracțiuni, luând în considerare practica altor state și, după caz, formularea unor propuneri de modificare a cadrului normativ</i></p>	<p>1.Studiu efectuat și recomandări formulate 2.După caz, proiecte de acte normative elaborate și remise spre examinare Guvernului</p>	<p>Trimestrul I 2013– II 2014</p>	<p>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal</p>		<p>Nerealizată (pentru perioada de raportare)</p>			
<p>Act. 2.4.2. punct. 2 <i>Elaborarea unui document privind modul unitar de prelucrare și analiză a datelor statistice ce țin de justiția penală</i></p>	<p>Studiu efectuat și recomandări formulate</p>	<p>Trimestrul II 2013– III 2013</p>	<p>Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Biroul Național de Statistică, Ministerul Justiției, Curtea Supremă de Justiție</p>	<p>În conformitate cu ordinul Ministerului Justiției nr.225 din 29.05.2013 angajații MAI participă la grupul de lucru interdepartamental pentru elaborarea Conceptului sistemului de evidență a cazurilor de reținere, arest și detenție, termenul limită de finalizare a acțiunii din desemnat trimestrul III 2013.</p>	<p>Realizată parțial (pentru perioada de raportare)</p>			
<p>Act. 2.4.3. punct. 2 <i>Instituirea și implementarea unui nou sistem unitar de indicatori de performanță pentru toate instituțiile implicate în procesul penal</i></p>	<p>Sistemul unitar de indicatori instituit și implementat</p>	<p>Trimestrul II 2012 Trimestrul IV 2014</p>	<p>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal</p>	<p>De menționat că la nivel de Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat prin Regulament indicatorii de performanță relevanți, fiind plasat și pe site-ul Procuraturii (Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-211/12 din 11 septembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale procurorilor – http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf).</p> <p>La moment se lucrează în vederea elaborării indicatorilor de performanță la nivelul fiecărei subdiviziuni. Sunt indicatori de performanță în domeniul exercitării urmăririi penale, conducerii urmăririi penale, contribuiri la înfăptuirea justiției și alți indicatori de performanță ce țin de alte domenii de activitate a procuraturii.</p> <p>Procuratura propune ca la nivelul fiecărei instituții implicate în procesul penal (Ministerul Afacerilor Interne,</p>	<p>Realizată parțial (pentru perioada de raportare)</p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">-</p>	<p>Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-211/12 din 11 septembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale procurorilor http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf</p>

RAPORT SECTORIAL INTERMEDIAR 2013 - PILONUL II
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL II, 2013

				Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție) să se creeze la fel grupuri de lucru pentru stabilirea indicatorilor de performanță pentru ca acțiunea să nu fie supusă riscului de nerealizare.				
Act. 2.5.2. punct. 1 <i>Elaborarea unui studiu privind eficiența aplicării procedurilor simplificate</i>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul I 2013– III 2013	Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Ministerul Justiției lucrează în prezent asupra realizării acțiunii. Astfel a fost solicitată opinia și recomandările instituțiilor interesate care ulterior vor fi incluse în studiu.	Realizată parțial			
Act. 2.5.3. punct. 1 <i>Efectuarea unui studiu privind mecanismul existent de asigurare a drepturilor victimelor infracțiunilor, de protecție și reabilitare a acestora</i>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul II 2013– III 2013	Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Studiul este elaborat de către Ministerul Justiției din România și în momentul definitivării urmează a fi prezentat în cadrul ședinței Grupului de lucru.	Realizată parțial			