

**Grupul de lucru pentru coordonare și monitorizarea implementării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului  
 justiției  
 PILONUL II. JUSTIȚIA PENALĂ**

**I. ASPECTE GENERALE**

Pilonul II al *Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016* conține dispoziții cu privire la aspectele ce țin de revizuirea conceptului și a procedurii fazei prejudiciare, consolidarea profesionalismului și a independenței procuraturii, consolidarea capacităților profesionale individuale și instituționale de investigare a infracțiunilor, modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice și a celui de evaluare a performanțelor profesionale la nivel individual și instituțional, umanizarea politicii penale și consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor.

În general, conform Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul II sunt prevăzute pentru realizare în total 71 *de acțiuni*. În trimestrul IV anul 2013, conform termenelor, trebuiau finalizate 38 acțiuni, dar este prevăzută perioada de începere a implementării a altor acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare. Pentru 71 din aceste acțiuni este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acțiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: *acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu, acțiuni desuete sau irelevante – portocalie*.

Din cele 38 acțiuni scadente la data de 30 decembrie 2013 – **28 sunt realizate, 10 realizate parțial, iar 0 nerealizate.**

Acțiuni scadente la sfârșitul anului 2013	Acțiuni realizate	Acțiuni realizate parțial	Acțiuni nerealizate
38	28	10	0
100%	74%	26%	0%

33 din acțiunile cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, cu caracter continuu, sunt reflectate în tabelul cu acțiuni, din motivul că, fie că în privința lor au fost planificate și au demarat acțiuni de implementare, fie că, în virtutea termenului mai restrâns de realizare, trebuiau demarate astfel de acțiuni. Din aceste acțiuni 6 pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, 15 acțiuni pot fi considerate realizate parțial pentru perioada de raportare, în privința la 10 acțiuni nu s-au întreprins încă acțiuni de realizare, iar 2 sunt desuete.

Acțiuni cu caracter continuu sau care au un termen mai mare	Acțiuni realizate (pentru perioada raportată)	Acțiuni realizate parțial (pentru perioada raportată)	Acțiuni nerealizate (pentru perioada raportată)	Acțiuni desuete sau irelevante
33	6	15	10	2
100%	18%	46%	30%	6%

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

\*\*\*

**A. Acțiuni realizate parțial (scadente):**

1. **Act. 2.2.1. punct. 2** Elaborarea proiectului de modificare a Constituției în partea ce ține de procedura de numire și demitere a Procurorului General și durata mandatului acestuia
2. **Act. 2.2.2 punct. 2** Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură
3. **Act. 2.2.3. punct. 1** Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, prin care să se stabilească un buget separat, numărul necesar de personal administrativ și alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Procurorilor
4. **Act. 2.2.5 punct. 2** Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură și altor acte normative
5. **Act. 2.2.6 punct.1** Efectuarea studiului cu privire la necesitățile de personal ale organelor procuraturii și de optimizare a numărului de procurori și de personal auxiliar
6. **Act. 2.2.6 punct.2** Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează personalul procuraturii
7. **Act. 2.2.8. punct. 2** Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 etc. în vederea demilitarizării instituției procuraturii
8. **Act. 2.3.3. punct. 2** Elaborarea proiectului noii legi privind expertiza judiciară, care să reglementeze condițiile de obținere a calității de expert judiciar; condițiile de recunoaștere a calificării de expert judiciar în Republica Moldova pentru persoanele care au obținut-o într-un alt stat; criteriile de admitere și de examinare a candidaților la funcția de expert judiciar și elaborarea proiectului de modificare a unor acte normative
9. **Act. 2.4.2. punct. 2** Elaborarea unui document privind modul unitar de prelucrare și analiză a datelor statistice ce țin de justiția penală
10. **Act. 2.5.2. punct. 1** Elaborarea unui studiu privind eficiența aplicării procedurilor simplificate

**✓ Acțiuni Scadente (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2013)**

**II. ASPECTE SPECIFICE**

Numărul domeniului de intervenție, numărul și denumirea acțiunii (conform Planului de acțiuni)	Instituțiile responsabile (conform Planului de acțiuni)	Indicatorii de rezultat din Planul de acțiuni	Termenul prevăzut pentru implementarea acțiunii	Măsurile întreprinse (descriere succintă, concisă, unitară)	Nivelul de implementare al acțiunii	Mijloacele financiare alocate (planificate) ; Cheltuieli reale (efective) / mii lei; Asistența recepționată în vederea realizării acțiunii (în cazul în care a existat)	Dificultăți, Riscuri; Concluzii, recomandări	Documente probatoare
<b>Direcția strategică 2.1. Revizuirea conceptului și a procedurii fazei prejudiciare</b>								
<b>Act. 2.1.1. punct. 1</b>	<b>Ministerul</b>	1.Proiecte	Trimestrul IV	1. A fost elaborată și adoptată Legea cu privire la Poliția	<b>Realizată</b>	Asistență	-	-Legea cu

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<p><i>Perfecționarea cadrului legal privind activitatea poliției și a carabinierilor prin elaborarea legii cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului, a legii cu privire la Serviciul Carabinieri și a altor acte legislative relevante și aducerea actelor normative în vigoare în corespundere cu acestea</i></p>	<p><b>Afacerilor Interne</b></p>	<p>de legi elaborate și remise spre examinare Guvernului ;                  2. Actele normative elaborate sau modificate.</p>	<p>2011 - Trimestrul IV 2012</p>	<p>de Frontieră (nr. 283 din 28.12.2011). MO nr. 76-80/245 din 20.04.2012</p> <p>2. A fost elaborată și adoptată Legea privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (nr. 50 din 22.03.2012). MO nr. 103/343 din 29.05.2012</p> <p>3. A fost elaborată și adoptată Legea privind activitatea specială de investigație (nr. 59 din 29.03.2012). MO nr. 113-118/373 din 8.06.2012</p> <p>4. A fost elaborată și adoptată Legea cu privire la aplicarea forței fizice, mijloacelor speciale și a armei de foc (nr. 218 din 19.10.2012). MO nr. 254-262/836 din 14.12.2012</p> <p>5. A fost elaborată și adoptată Legea cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului (adoptată la 27 decembrie 2012).</p> <p>6. A fost elaborat proiectul de lege cu privire la asigurarea și restabilirea ordinii publice și este remis Ministerului Justiției pentru expertizare prin scrisoarea nr. 14/1340 din 13.12.2012</p> <p>7. A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la structura și efectivul –limită ale inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 986 din 24.12.2012). MO nr. 273-279/1064 din 28.12.2012</p> <p>8. A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 990 din 26.12.2012). MO nr. 273-279/1067 din 28.12.2012</p> <p>9. A fost elaborat proiectul Conceptului privind crearea Centrului pentru managementul situațiilor de criză în domeniul ordinii publice – la moment se află la avizare internă.</p> <p>10. A fost elaborat[ legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului (adoptată la 27 decembrie 2012)</p>	<p></p>	<p>externă, colaborare cu societatea civilă.</p>	<p></p>	<p>privire la Poliția de Frontieră                  -Legea privind prevenirea și combaterea criminalității organizate                  -Legea privind activitatea specială de investigație                  -Legea cu privire la aplicarea forței fizice, mijloacelor speciale și a armei de foc                  -Hotărârea Guvernului nr.986                  -Hotărârea Guvernului nr. 990</p>
<p><b>Act. 2.1.1. punct. 2</b>  <i>Implementarea modificărilor cadrului instituțional, organizațional și</i></p>	<p><b>Ministerul Afacerilor Interne</b></p>	<p>Modificări implementate</p>	<p>Trimestrul I-II 2013</p>	<p>-elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la structura și efectivul limită al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (nr.986 din 24.12.2012). M.O. nr.273-279/1064 din 28.12.2012                  - elaborată și adoptată Legea privind prevenirea și</p>	<p><b>Realizată</b></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<p><i>funcțional al MAI și al instituțiilor subordonate</i></p>				<p>combaterea criminalității organizate (nr. 50 din 22.03.2012). MO nr. 103/343 din 29.05.2012          - elaborată și adoptată Legea privind activitatea specială de investigație (nr. 59 din 29.03.2012). MO nr. 113-118/373 din 8.06.2012          - elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 990 din 26.12.2012). MO nr. 273-279/1067 din 28.12.2012          -elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne (nr.283 din 24.04.2013). M.O. nr.97-103/341 din 03.05.2013          -elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la Statutul disciplinar al polițistului (nr.502 din 09.07.2013) M.O. nr.146-151/592 din 12.07.2013          -elaborat și înaintat spre aprobare Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Contravențional art.333, 334, 400, 423)</p>				
<p><b>Act. 2.1.2. punct. 1</b>  <i>Elaborarea strategiei de reformare a Centrului Național AntiCorupție</i></p>	<p><b>Centrul Național AntiCorupție</b></p>	<p>Strategie elaborată</p>	<p>Trimestrul IV 2011</p>	<p>Elaborarea și prezentarea Guvernului a proiectului de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea Strategiei de consolidare instituțională a Centrului Național Anticorupție.</p>	<p><b>Realizată</b></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Hotărârea Guvernului nr. 633 din 24.08.2012 pentru aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea Strategiei de consolidare instituțională a Centrului Național Anticorupție. Hotărârea Parlamentului nr. 232 din 25.10.2012 pentru aprobarea Strategiei de consolidare instituțională a Centrului Național</p>

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

								Anticorupție
<b>Act. 2.1.2. punct. 2</b> <i>Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național AntiCorupție și a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003, elaborarea altor proiecte de acte normative în vederea determinării rolului, locului și competențelor organului specializat în combaterea infracțiunilor de corupție</i>	<b>Centrul Național AntiCorupție</b>	1.Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului ; 2.Proiecte de acte normative, elaborate și aprobate.	Trimestrul I-III 2012	A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.	<b>Realizată</b>	Acțiunea a fost realizată de personalul angajat în limita bugetului anual aprobat pentru Centru.	-	Legea nr. 120 din 25.05.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
<b>Act. 2.1.2 punct. 3</b> <i>Implementarea modificărilor referitoare la statutul Centrului Național AntiCorupție</i>	<b>Centrul Național AntiCorupție</b>	Modificări implementate	Trimestrul IV 2012	1 A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și a gradelor speciale ce le corespund.  2. . A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea structurii și efectivului-limită al Centrului Național Anticorupție.  3. A fost elaborat proiectul de lege privind Codul de conduită al angajatului Centrului Național Anticorupție.  4. A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea uniforme și însemnelor distinctive ale colaboratorilor Centrului Național Anticorupție.  5. A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției; Codul contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008).  6. A fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire	<b>Realizată</b>	-	1.Hotărârea Parlamentului nr. 280 din 07.12.2012 privind aprobarea listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și a gradelor speciale ce le corespund.  2.Hotărârea Parlamentului nr. 230 din 25.10.2012 privind aprobarea structurii și efectivului-limită al	

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

				<p>la aprobarea Regulamentului privind sistemul liniilor telefonice anticorupție.</p> <p>7. A fost elaborat proiectul de lege cu privire la evaluarea riscurilor de corupție în instituțiile publice.</p> <p>8. A fost elaborat proiectul Ordinului Directorului Centrului Național Anticorupție privind aprobarea Metodologiei de măsurare a percepției fenomenului corupției în domeniile vulnerabile din Republica Moldova.</p>				<p>Centrului Național Anticorupție.</p> <p>3. Hotărârea Parlamentului nr. 70 din 05.04.2013 privind uniforma și însemnele distinctive ale colaboratorilor Centrului Național Anticorupție</p> <p>4. Ordinul Directorului Centrului Național Anticorupție nr. 23 din 07 februarie 2013 cu privire la aprobarea Metodologiei de măsurare a percepției fenomenului corupției în domeniile vulnerabile din Republica Moldova</p> <p>5. Codul de conduită al colaboratorului Centrului Național AntiCorupție  <a href="http://cna.md/sites/default/files/colaboratorului_cna.pdf">http://cna.md/sites/default/files/colaboratorului_cna.pdf</a></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<p><b>Act. 2.1.3. punct. 1</b>  <i>Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 și a altor proiecte de acte normative în scopul clarificării rolului și a competențelor organelor de urmărire penală și ale organelor care exercită activitatea specială de investigații</i></p>	<p><b>Ministerul Justiției</b></p>	<p>1. Grup de lucru creat;                  2. Analiza legislației realizată și recomandările formulate;                  3. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului ;                  4. Proiecte de acte normative, elaborate.</p>	<p>Trimestrul IV 2011</p>	<p>În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură penală.</p> <p>Grupul de lucru a elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova, care clarifică rolul și competențele organelor de urmărire penală și ale organelor care exercită activitatea specială de investigații.</p> <p>Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în noiembrie 2011. La data de 5 aprilie curent proiectul a fost adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 66 din 05.04.2012 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, iar la 29.03.2012 a fost adoptată Legea nr. 59 privind activitatea specială de investigații.</p>	<p><b>Realizată</b></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>- Legea Parlamentului RM pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al RM nr. 122-XV din 14 martie 2003, nr. 66 din 5 aprilie 2012</p> <p>***Lipsește - Ordinul MJ pentru crearea grupului de lucru</p>
<p><b>Act. 2.1.3. punct. 2</b>  <i>Efectuarea unui studiu comparativ privind sistemele organelor de urmărire penală în vederea optimizării numărului acestora și, după caz, elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative</i></p>	<p><b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național AntiCorupție ,Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal</b></p>	<p>1. Studiu efectuat și recomandări formulate;                  2. După caz, proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului .</p>	<p>Trimestrul II-IV 2012</p>	<p>Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru care a realizat această acțiune. A fost efectuat un studiu comparativ privind sistemele organelor de urmărire penală în vederea optimizării numărului acestora.</p>	<p><b>Realizată</b></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>- Ordinul Procurorului General nr. 48/09 din 17 iulie 2012 cu privire la crearea grupurilor de lucru și aprobarea componenței acestora. Studiu prezentat în cadrul ședinței Pilonului II</p>
<p><b>Act. 2.1.4.</b>  <i>Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003, a proiectului de lege cu privire la activitatea specială de investigații</i></p>	<p><b>Ministerul Justiției, Curtea Supremă de Justiție, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura</b></p>	<p>1. Grup de lucru creat;                  2. Analiza legislației realizată și recomandările formulate;                  3. Proiecte</p>	<p>Trimestrul IV 2011</p>	<p>În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură penală.</p> <p>Grupul de lucru a elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova, care clarifică rolul și a competențele organelor de urmărire penală și ale organelor care exercită activitatea specială de investigații.</p>	<p><b>Realizată</b></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>- Legea RM pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al RM nr. 122-XV din 14 martie 2003,</p>

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<p><i>și a altor acte normative în vederea optimizării procedurilor de investigare operativă și de urmărire penală</i></p>	<p><b>Generală, Centrul Național AntiCorupție, Serviciul Vamal, Uniunea Avocaților, Serviciul de Informații și Securitate</b></p>	<p>de legi elaborate și remise spre examinare Guvernului .</p>		<p>Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în noiembrie 2011. La data de 5 aprilie 2012 proiectul a fost adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 66. Concomitent, grupul de lucru a elaborat proiectul Legii cu privire la activitatea specială de investigații, care a fost remisă Guvernului prin scrisoarea nr. 03/7667 din 27 septembrie 2011 și a fost adoptată la 29.03.2012.</p>				<p>nr. 66 din 5 aprilie 2012;</p>
<p><b>Act. 2.1.5. punct. 1</b>  <i>Elaborarea proiectului de lege cu privire la activitatea specială de investigații și a modificărilor corespunzătoare la Codul de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003</i></p>	<p><b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național AntiCorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal</b></p>	<p>1. Grup de lucru creat;                  2. Analiză efectuată și recomandări formulate;                  3. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului .</p>	<p>Trimestrul IV 2011</p>	<p>În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură penală.</p> <p>Grupul de lucru elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova, care clarifică rolul și competențele organelor de urmărire penală și ale organelor care exercită activitatea specială de investigații.</p> <p>Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în noiembrie 2011. La data de 5 aprilie curent proiectul a fost adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 66. Concomitent, grupul de lucru a elaborat proiectul Legii cu privire la activitatea specială de investigații, care a fost remisă Guvernului prin scrisoarea nr. 03/7667 din 27 septembrie 2011. Acesta a fost adoptat prin Legea nr. 59 din 29 martie 2012.</p>	<p><b>Realizată</b></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>- Legea RM privind activitatea specială de investigații, nr. 59 din 29 martie 2012;                  - Legea Parlamentului RM pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al RM nr. 122-XV din 14 martie 2003, nr. 66 din 5 aprilie 2012</p>
<p><b>Act. 2.1.5. punct. 2</b>  <i>Efectuarea unui studiu asupra legislației, inclusiv a legislației procesual penale, pentru determinarea conformității acesteia cu standardele existente în domeniul protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale</i></p>	<p><b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național AntiCorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul</b></p>	<p>Studiul efectuat și recomandările formulate</p>	<p>Trimestrul III-IV 2012</p>	<p>A fost creat grupul de lucru în cadrul Ministerului Justiției cu scopul identificării discrepanțelor dintre legislația Republicii Moldova și standardele internaționale privind drepturile omului și libertățile fundamentale. Au fost elaborate recomandări cu privire la modificarea legislației în domeniul arestului preventiv, împreună cu Fundația Soros.</p> <p>Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 70 din 22.02.2013 a fost instituit grupul de lucru pentru identificarea deficiențelor și lacunelor existente în legislația procesual penală a RM, incompatibile cu standardele stabilite de CEDO și jurisprudența CtEDO. De asemenea, a fost aprobat planul de lucru al ședințelor grupului de lucru</p>	<p><b>Realizată</b></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Studiul prezentat în cadrul ședinței Pilonului II</p>



**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

	<b>Vamal</b>			menționat.				
<b>Act. 2.1.5. punct. 3</b> <i>Revizuirea categoriilor de persoane care beneficiază de imunitate procesual penală și reglementarea în Codul de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 a unor prevederi care să permită tragerea lor la răspundere penală</i>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Centrul Național AntiCorupție , Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate</b>	1. Grup de lucru creat; 2. Studiu efectuat și recomandări formulate; 3. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului .	Trimestrul II-III 2012	Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind revizuirea imunităților în procesul penal, care urmează să fie prezentat în comun cu alte propuneri de modificare și completare a Codului de procedură penală instituțiilor interesate, pentru avizare și coordonarea acestuia, cu remiterea ulterioară legislativului.  Prin Legea 153 din 05.07.2012 privind modificarea unor acte legislative, a fost revăzută imunitatea judecătorilor, astfel încât, în cauzele privind art. 324 și 326 din Codul penal, aceștia nu se mai bucură de imunitate. În scopul executării acțiunii respective a fost efectuat un studiu comparativ al legislației naționale și al documentelor și standardelor internaționale referitoare la garanțiile, care sunt acordate persoanelor ce beneficiază de imunitate la pornirea urmăririi penale, punerea lor sub învinuire, efectuarea acțiunilor de urmărire penală, a procedurilor speciale de investigație sau de aplicare a măsurilor procesuale de constrângere în privința acestor persoane, precum și a legislației altor state în acest domeniu.	<b>Realizată</b>	-	-	- Legea 153 din 05.07.2012 privind modificarea unor acte legislative
<b>Act. 2.1.5. punct. 4</b> <i>Alinierea prevederilor Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și ale Codului contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 la noile prevederi ale legislației procesual penale</i>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național AntiCorupție , Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate</b>	1. Grup de lucru creat; 2. Studiu efectuat și recomandări formulate; 3. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului .	Trimestrul IV 2012	Proiectul de modificare a fost elaborat în lunile august – septembrie 2012. Documentul a fost expediat spre avizare prin scrisoarea nr. 03/7802 din 25.09.2012. Fiind plasat pe pagina web a Ministerului Justiției. Proiectul a fost expediat Guvernului prin Scrisoarea nr. 03/9041 din 08.11.2012, ulterior fiind adoptat de Parlament.	<b>Realizată</b>	-	-	- Legea nr.85 din 19 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative - Nota informativă
<b>Direcția strategică 2.2. Consolidarea profesionalismului și a independenței procuraturii</b>								

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<p><b>Act. 2.2.1. punct. 1</b>  <i>Efectuarea studiului privind procedura de numire și demitere a Procurorului General și a procurorilor ierarhic inferiori și durata mandatului Procurorului General</i></p>	<p><b>Procuratura Generală</b></p>	<p>Studiu efectuat și recomandări formulate</p>	<p>Trimestrul IV 2011 – Trimestrul IV 2012</p>	<p>A fost selectată, studiată și analizată legislația internațională și practica țărilor membre ale Uniunii Europene. Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012) a fost creat și aprobat grupul de lucru care a definitivat studiul dat.</p> <p>A fost efectuat studiul privind procedura de numire și demitere a Procurorului General și a procurorilor ierarhic inferiori și durata mandatului Procurorului General.</p>	<p><b>Realizată</b></p>	<p>Fără alocări financiare</p>	<p>Concluziile au fost utilizate în procesul de elaborare proiectului de Lege cu privire la Procuratură.</p>	<p>- Ordinul Procurorului General nr. 48/09 din 17 iulie 2012 cu privire la crearea grupurilor de lucru și aprobarea componenței acestora;          - Studiul realizat Studiu prezentat în cadrul ședinței Pilonului II</p>
<p><b>Act. 2.2.1. punct. 2</b>  <i>Elaborarea proiectului de modificare a Constituției în partea ce ține de procedura de numire și demitere a Procurorului General și durata mandatului acestuia</i></p>	<p><b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b></p>	<p>Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Curții Constituționale</p>	<p>Trimestrul I-IV 2013</p>	<p>Acțiunea respectivă se integrează în grupul de măsuri întreprinse în vederea reformării instituției Procuraturii, astfel proiectul urmează să fie elaborat și prezentat de grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii.</p> <p>La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului justiției și Procurorului General nr. 307/46, a fost constituit grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei Procuraturii. A fost elaborată concepția de reformă a procuraturii.</p> <p>Astfel, o nouă procedură de numire a fost relevată în Concepția de reformare a Procuraturii, precum și în proiectul de Lege cu privire la Procuratură.</p> <p>Consultarea publică, referitoare la Concepția de reformare a Procuraturii au avut loc la data de 20.11.2013, iar la data de 12.12.2013 aceasta a fost prezentată conducerii Ministerului Justiției.</p> <p>Proiectul de modificare a Constituției urmează a fi elaborat de Grupul de lucru creat prin Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. – 2 din 15 ianuarie 2014.</p>	<p><b>Realizată Parțial</b></p>			

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<p><b>Act. 2.2.2. punct. 1</b>  <i>Efectuarea unui studiu privind criteriile și procedura de selectare, numire, transfer și promovare a procurorilor și criteriile de evaluare periodică a performanțelor procurorilor și ale personalului din organele procuraturii</i></p>	<p><b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Institutul Național al Justiției</b></p>	<p>Studiu efectuat și recomandări formulate</p>	<p>Trimestrul IV 2011 - Trimestrul III 2012</p>	<p>Conform raportului MJ pentru anul 2012, studiul privind criteriile și procedura de selectare, numire, promovare și transfer a procurorilor urma a fi efectuat de către Procuratura Generală.</p> <p>Procuratura Generală în calitate de instituție co-executor a efectuat un studiu privind criteriile și procedura de selectare, numire, transfer și promovare a procurorilor și criteriile de evaluare periodică a performanțelor procurorilor și ale personalului din organele procuraturii, care a fost remis pentru informare Ministerului Justiției și Institutului de Reforme Penale pentru a fi coordonat cu membrii grupului de lucru.</p>	<p><b>Realizată</b></p>	<p>-</p>		<p>Studiul prezentat „Criteriile și procedurile de selecție, numire, promovare, transfer și disciplină a procurorilor”.</p>
<p><b>Act. 2.2.2 punct. 2</b>  <i>Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură</i></p>	<p><b>Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală</b></p>	<p>1. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului                  2. Criteriile de selectare, numire, transfer și promovare a procurorilor, elaborate și aprobate                  3. Criteriile de evaluare periodică a performanțelor,</p>	<p>Trimestrul IV 2012 - Trimestrul II 2013</p>	<p>La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului justiției și al Procurorului general nr. 307/46 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii. Din componența Grupului au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, societății civile, precum și reprezentanți ai Misiunii Europene în Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au fost invitați reprezentanți ai Misiunii OSCE în Republica Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Reprezentanți ai Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM).</p> <p>Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două documente elaborate și prezentate:</p> <p>1) Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței (prezentată în ședință publică la 20 noiembrie 2013);</p> <p>2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis ministrului justiției și Procurorului General la 12 decembrie 2013).</p>	<p><b>Realizată Parțial</b></p>	<p>-</p>	<p>Termenii urmează a fi stabiliți reieșind din momentul definitivării acțiunii de la pct. 2.2.2 (1).</p>	<p>Scrisoarea nr. 03/497 din 17.01.2013 și scrisoarea nr. 03/5297 din 18.06.13 adresate Procuraturii Generale. Concepția de reformare a Procuraturii.</p>

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

		<p>elaborate</p> <p>4. Structuri investite cu funcții de selectare, numire, transfer, promovare și evaluare periodică a performanțelor procurorilor</p> <p>5. Numărul de procurori supuși evaluării conform noilor criterii</p> <p>6. Raportul de analiză a implementării criteriilor de evaluare elaborat.</p>		<p>Actualmente, atât Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței, cât și proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse discuțiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru definitivarea Concepției de reformare a Procuraturii și elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează reforma activității Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la reformarea Procuraturii (eventual, și a proiectului de modificare a Constituției) și prezentarea acestora Parlamentului spre adoptare.</p>				
<p><b>Act. 2.2.2. punct 3</b>  <i>Elaborarea cadrului normativ necesar implementării modificărilor operate în Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură</i></p>	<p><b>Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor</b></p>	<p>Regulamente elaborate și aprobate</p>	<p>Trimestrul III – IV 2013</p>	<p>A fost elaborat Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale procurorilor, care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-211/12 din 11 septembrie 2012.</p>	<p><b>Realizată</b></p>			<p>Regulament aprobat de CSP prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-211/12 din 11 septembrie 2012.</p>

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<p><b>Act. 2.2.3. punct. 1</b>  <i>Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, prin care să se stabilească un buget separat, numărul necesar de personal administrativ și alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Procurorilor</i></p>	<p><b>Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală</b></p>	<p>1. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului ;                  2. Buget propriu stabilit;                  3. Sediul alocat.</p>	<p>Trimestrul IV 2011 - Trimestrul III 2013</p>	<p>La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului justiției și al Procurorului general nr. 307/46 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii. Din componența Grupului au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, societății civile, precum și reprezentanți ai Misiunii Europene în Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au fost invitați reprezentanți ai Misiunii OSCE în Republica Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Reprezentanți ai Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM).                  Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două documente elaborate și prezentate:  <b>1) Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței</b> (prezentată în ședință publică la 20 noiembrie 2013);  <b>2) proiectul Legii cu privire la Procuratură</b> (transmis ministrului justiției și Procurorului General la 12 decembrie 2013).                  Actualmente, atât Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței, cât și proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse discuțiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru definitivarea Concepției de reformare a Procuraturii și elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează reforma activității Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la reformarea Procuraturii (eventual, și a proiectului de modificare a Constituției) și prezentarea acestora Parlamentului spre adoptare.</p>	<p><b>Realizată parțial</b></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței elaborată de grupul de lucru. Proiectul de Lege cu privire la Procuratură elaborat de Grupul de lucru.</p>
<p><b>Act. 2.2.4. punct. 1</b>  <i>Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, a Legii nr. 793-XIV din</i></p>	<p><b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Consiliul</b></p>	<p>Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului</p>	<p>Trimestrul IV 2011</p>	<p>Proiectul Codului de procedură civilă pentru a limita, care vizează inclusiv limitarea participării procurorului la judecarea cauzelor nepenale a fost elaborat și remis Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 03/8982 din 8 noiembrie 2011. Acesta a fost adoptat de Parlament la data de 5 iulie curent.</p>	<p><b>Realizată</b></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>- Legea RM pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al RM, nr. 155 din 05 iulie 2012;                  - Proiectul de</p>

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

10 februarie 2000 privind contenciosul administrativ etc., pentru a limita participarea procurorului la judecarea cauzelor nepenale	<b>Superior al Magistraturii</b>							modificare și completare a Codului de procedură civilă
<b>Act. 2.2.5 punct. 1</b> Efectuarea studiului privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice și oportunitatea funcționării procuraturilor specializate	<b>Procuratura Generală</b>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul IV 2012-I 2013	A fost elaborat studiul privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice și oportunitatea funcționării procuraturilor specializate.	<b>Realizată</b>	Fără alocări financiare		Studiu prezentat în cadrul ședinței Pilonului II
<b>Act. 2.2.5 punct. 2</b> Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură și altor acte normative	<b>Procuratura Generală, Ministerul Justiției</b>	1.Proiect de legi elaborat și remis spre examinare Guvernului 2.Structura organelor procuraturii modificată	Trimestrul II 2013 – III 2013	La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului justiției și al Procurorului general nr. 307/46 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii. Din componenta Grupului au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, societății civile, precum și reprezentanți ai Misiunii Europene în Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au fost invitați reprezentanți ai Misiunii OSCE în Republica Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Reprezentanți ai Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM). Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două documente elaborate și prezentate: 1) Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței (prezentată în ședință publică la 20 noiembrie 2013); 2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis ministrului justiției și Procurorului General la 12 decembrie 2013). Actualmente, atât Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței, cât și proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse discuțiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru definitivarea Concepției de	<b>Realizată Parțial</b>	Fără alocări financiare		Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismul ui și a independenței elaborată de grupul de lucru. Proiectul de Lege cu privire la Procuratură elaborat de Grupul de lucru.

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

				reformare a Procuraturii și elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează reforma activității Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la reformarea Procuraturii (eventual, și a proiectului de modificare a Constituției) și prezentarea acestora Parlamentului spre adoptare.				
<b>Act. 2.2.6 punct.1</b> <i>Efectuarea studiului cu privire la necesitățile de personal ale organelor procuraturii și de optimizare a numărului de procurori și de personal auxiliar</i>	<b>Procuratura Generală</b>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul III 2012 – I 2013	<p>Se realizează de către Centrul de Resurse Juridice cu suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii</p> <p>În cadrul proiectului „Contribuția Asociației Obștești „Centrul de Resurse Juridice” din Moldova CRJM la implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției: pilonii I și II” implementat cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova, Centrul urmează să elaboreze pînă la finele trimestrului III un studiu cu privire la necesitățile de personal ale organelor procuraturii și de optimizare a numărului de procurori și de personal auxiliar.</p> <p>A fost semnat Acordul de colaborare între Procuratura Generală a Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor și Asociația Obștească „Centrul de Resurse Juridice” din Moldova.</p> <p>Potrivit acordului, părțile intenționează să efectueze o analiză a dislocării personalului organelor procuraturii și necesităților curente ale acestora din perspectiva dislocării personalului, precum și să propună recomandări pentru optimizarea numărului de procurori și al personalului auxiliar, inclusiv recomandări pentru actele normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării recomandărilor studiului.</p>	<b>Realizată parțial</b>	Grant implementat cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova	Concluziile sunt utilizate la elaborarea proiectului de modificare a Legii cu privire la procuratură	Studiul va fi prezentat opiniei publice până în martie 2014.
<b>Act. 2.2.6 punct.2</b> <i>Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează personalul procuraturii</i>	<b>Procuratura Generală, Ministerul Finanțelor</b>	Proiect de modificare a cadrului a cadrului normativ elaborat și remis spre examinare Guvernului	Trimestrul II 2013– III 2013	La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului justiției și al Procurorului general nr. 307/46 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii. Din componența Grupului au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, societății civile, precum și reprezentanți ai Misiunii Europene în Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au fost invitați reprezentanți ai Misiunii OSCE în Republica Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Reprezentanți ai Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova	<b>Realizată parțial</b>	Fără alocări financiare		



**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

				<p>(NORLAM).</p> <p>Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două documente elaborate și prezentate:</p> <p>1) Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței (prezentată în ședință publică la 20 noiembrie 2013);</p> <p>2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis ministrului justiției și Procurorului General la 12 decembrie 2013).</p> <p>Actualmente, atât Concepția de reformare a Procuraturii, Consolidarea profesionalismului și a independenței, cât și proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse discuțiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru definitivarea Concepției de reformare a Procuraturii și elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează reforma activității Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la reformarea Procuraturii (eventual, și a proiectului de modificare a Constituției) și prezentarea acestora Parlamentului spre adoptare.</p>			
<b>Act. 2.2.7 punct.1</b> <i>Efectuarea studiului privind practica finanțării organelor procuraturii în ultimii ani și practicile internaționale în domeniu</i>	<b>Procuratura Generală</b>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul III 2012– I 2013	<p>A fost elaborat studiul privind practica finanțării organelor procuraturii în ultimii ani și practicile internaționale în domeniu.</p> <p>Urmare a studiului prezentat a rezultat necesitatea preluării bunelor practici de finanțare a instituțiilor Procuraturii similare organelor justiției din unele țări europene (procuraturi) și instanțelor judecătorești din Republica Moldova.</p>	<b>Realizată</b>		Studiu prezentat în cadrul ședinței Pilonului II
<b>Act. 2.2.8. punct. 1</b> <i>Efectuarea studiului privind demilitarizarea instituției procuraturii și oportunitatea de a acorda procurorilor statutul de magistrat</i>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul I-II 2012	<p>Procuratura Generală a studiat legislația mai multor țări în acest domeniu. A fost selectată și analizată practica internațională ce ține de statutul de magistrat al procurorilor, mandatul Procurorului General, purtarea uniforme, atribuțiile procuraturii, etc.</p> <p>Totodată, problema ce ține de demilitarizarea instituției procuraturii și oportunitatea de a acorda procurorilor statutul de magistrat a fost analizată de grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii, creat la 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului justiției și al Procurorului general nr. 307/46. Urmare a activității grupului de lucru a fost elaborată Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței, care examinează inclusiv problema</p>	<b>Realizată</b>	Fără alocări financiare	Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței elaborată de grupul de lucru Proiectul de Lege cu privire la procuratura elaborat de grupul de lucru



**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

				demilitarizării procuraturii. Concepția a fost prezentată în ședință publică la 20 noiembrie 2013 este supusă discuțiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru definitivarea Concepției de reformare a Procuraturii și elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează reforma activității Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014.				
<b>Act. 2.2.8. punct. 2</b> <i>Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 etc. în vederea demilitarizării instituției procuraturii</i>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b>	Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului	Trimestrul II 2012 Trimestrul I 2013	<p>La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului justiției și al Procurorului general nr. 307/46 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii. Din componența Grupului au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, societății civile, precum și reprezentanți ai Misiunii Europene în Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au fost invitați reprezentanți ai Misiunii OSCE în Republica Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Reprezentanți ai Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM).</p> <p>Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două documente elaborate și prezentate:</p> <p>1) Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței (prezentată în ședință publică la 20 noiembrie 2013);</p> <p>2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis ministrului justiției și Procurorului General la 12 decembrie 2013).</p> <p>Actualmente, atât Concepția de reformare a Procuraturii, Consolidarea profesionalismului și a independenței, cât și proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse discuțiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru definitivarea Concepției de reformare a Procuraturii și elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează reforma activității Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la reformarea Procuraturii (eventual, și a proiectului de modificare a Constituției) și prezentarea acestora Parlamentului spre adoptare.</p>	<b>Realizată Parțial</b>	-	Proiectul va fi elaborat în urma executării acțiunii 2.2.8.(1)	Concepția de reformare a Procuraturii. Proiectul de Lege cu privire la procuratura elaborat de grupul de lucru

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<p><b>Act. 2.2.9.</b>  <i>Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 și a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură în vederea asigurării independenței interne a tuturor procurorilor</i></p>	<p><b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b></p>	<p>1. Grup de lucru creat;                  2. Analiza legislației efectuată și recomandările formulate;                  3. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului</p>	<p>Trimestrul IV 2011 - Trimestrul III 2012</p>	<p>Subiectul a fost abordat și reglementat în cadrul Legii 66 din 05.04.2012 pentru modificarea și completarea Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003.</p>	<p><b>Realizată</b></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Legea 66 din 05.04.2012 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003</p>
<p><b>Act. 2.2.10. punct. 1</b>  <i>Efectuarea studiului privind regulile de răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere disciplinară, și eliminarea imunității generale a acestora</i></p>	<p><b>Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiției</b></p>	<p>Studiu efectuat și recomandări formulate</p>	<p>Trimestrul III 2012 - Trimestrul II 2013</p>	<p>Institutul de Reforme Penale în comun cu reprezentanții Procuraturii Generale a efectuat studiul privind regulile de răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere disciplinară, și eliminarea imunității generale a acestora.                  În procesul de realizare a studiului au fost utilizate atât metode cantitative, cât și calitative. Astfel au fost distribuite și completate 120 de chestionare de către angajații procuraturii, avocați și alte categorii de juriști. Studiul a fost prezentat opiniei publice la o masă rotundă organizată cu suportul Ambasadei SUA, care a avut loc la 22 aprilie 2013, la care au participat reprezentanți a mai multor instituții de drept și ONG-uri.</p>	<p><b>Realizată</b></p>	<p>Ambasada SUA</p>	<p>Concluziile au fost utilizate la elaborarea proiectului de modificare a Legii cu privire la Procuratură</p>	<p>Studiu prezentat în cadrul ședinței Pilonului II.</p>
<p align="center"><b>Diracția strategică 2.3. Consolidarea capacităților profesionale individuale și instituționale de investigare a infracțiunilor</b></p>								
<p><b>Act. 2.3.2. punct. 1</b>  <i>Elaborarea programelor de instruire a persoanelor implicate în activitățile de investigare și urmărire penală</i></p>	<p><b>Institutul Național al Justiției, Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan Pntemeietoru I Moldovei”, Academia „Ștefan cel Mare”, Serviciul Vamal, Centrul</b></p>	<p>Programe elaborate</p>	<p>Trimestrul I-III 2012</p>	<p>Planul de formare continuă în anul 2013 prevede organizarea a 38 de seminare pe 5 tematici diferite pentru instruirea a 1000 de judecători și procurori în domeniul investigării și urmăririi penale.</p>	<p><b>Realizată</b></p>	<p>INJ</p>		<p>Planul de formare continuă este publicat pe site-ul INJ.  <a href="http://www.inj.md/node/18">http://www.inj.md/node/18</a></p>

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

	<b>Național AntiCorupție</b>							
<b>Act. 2.3.3. punct. 1</b> <i>Efectuarea unui studiu (prin prisma reglementărilor internaționale și a practicii altor state) privind:</i> a) oportunitatea instituirii sistemului mixt de expertiză judiciară, în special în domeniile în care statul deține monopol (de exemplu, expertiza medico-legală), și identificarea soluțiilor de consolidare a sistemului actual de expertiză judiciară; b) posibilitățile de reformare a sistemului centrelor de expertiză judiciară și identificarea soluției optime pentru Republica Moldova	<b>Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Centrul Național AntiCorupție ,Serviciul de Informații și Securitate</b>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul I-III 2012	A fost creat grupul de lucru care a efectuat studiul privind: - oportunitatea instituirii sistemului mixt de expertiză judiciară, în special în domeniile în care statul deține monopol; - posibilitățile de reformare a sistemului centrelor de expertiză judiciară și identificarea soluției optime pentru Republica Moldova; - identificarea soluțiilor pentru consolidarea sistemului actual de expertiză judiciară.	<b>Realizată</b>	-	-	Studiul efectuat și prezentat în vederea reformării sistemului de expertiză judiciară în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru Pilonul II.
<b>Act. 2.3.3. punct. 2</b> <i>Elaborarea proiectului noii legi privind expertiza judiciară, care să reglementeze condițiile de obținere a calității de expert judiciar; condițiile de recunoaștere a calificării de expert judiciar în Republica Moldova pentru persoanele care au obținut-o într-un</i>	<b>Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Centrul Național AntiCorupție , Serviciul de Informații și Securitate</b>	Proiecte de legi elaborate și remise spre examinare Guvernului	Trimestrul IV 2012 Trimestrul II 2013	Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 85 din 28 februarie 2012, a fost format Grupul de lucru pentru elaborarea actelor normative necesare reformării cerințelor față de expertiza judiciară. La data de 21 septembrie 2012, prin scrisoarea nr. 102/08, grupul de lucru a prezentat ministerului studiul privind reformarea sistemului de expertiză judiciară. În baza recomandărilor formulate în studiu, la 12 martie 2013, prin scrisoarea nr. 029/08, grupul de lucru a prezentat proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară, extrajudiciară și statutul expertului judiciar. Proiectul se definitivează și urmează a fi transmis spre coordonare instituțiilor interesate. În a doua jumătate a anului 2013 au fost organizate o serie	<b>Realizată parțial</b>	-		Proiect de lege elaborat.

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<i>alt stat; criteriile de admitere și de examinare a candidaților la funcția de expert judiciar și elaborarea proiectului de modificare a unor acte normative</i>				de ședințe a grupului de lucru, ultima avînd loc la data de 22 decembrie 2013. În prezent proiectul și actele aferente acestuia se definitivează și urmează a fi transmise spre coordonare instituțiilor interesate.				
<b>Direcția strategică 2.4. Modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice și a celui de evaluare a performanțelor profesionale la nivel individual și instituțional</b>								
<b>Act. 2.4.2. punct. 1</b> <i>Efectuarea unui studiu privind colectarea și analiza datelor statistice ce țin de justiția penală și problemele existente în acest domeniu</i>	<b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate</b>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul III 2012– I 2013	<p>A fost efectuat un studiu privind colectarea și analiza datelor statistice ce țin de justiția penală și problemele existente în acest domeniu.</p> <p>Ca urmare a studiului efectuat s-a constatat necesitatea asigurării respectării principiilor coerenței, consecvenței și echilibrului între reglementările din domeniu care sînt prevăzute de actele legislative și actele normative departamentale a instituțiilor implicate în activitatea de colectare și analiză a datelor statistice ce țin de justiția penală (Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate, Biroul Național de Statistică, Ministerul Justiției, Curtea Supremă de Justiție), respectiv se propune unificarea acestor prevederi în scopul asigurării interoperabilității bazelor de date.</p> <p>De asemenea, se consideră oportună utilizarea pe larg a tehnologiilor informatice moderne, ceea ce va accelera procesul de reformă prin asigurarea standardizării procedurilor la nivelul întregului sistem, unificarea acestora, precum și prin introducerea unor indicatori de măsurare a eficienței actului de justiție.</p>	<b>Realizată</b>	-		Studiu privind colectarea și analiza datelor statistice ce țin de justiția penală și problemele existente în acest domeniu prezentat în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru Pilonul II.
<b>Act. 2.4.2. punct. 2</b> <i>Elaborarea unui document privind modul unitar de prelucrare și analiză a datelor statistice ce țin de justiția penală</i>	<b>Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Biroul</b>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul II 2013– III 2013	<p>În conformitate cu ordinul Ministerului Justiției nr.225 din 29.05.2013 angajații MAI participă la grupul de lucru interdepartamental pentru elaborarea Conceptului sistemului de evidență a cazurilor de reținere, arest și detenție, termenul limită de finalizare a acțiunii din desemnat trimestrul III 2013.</p> <p>Ministerul Afacerilor Interne a elaborat proiectul regulamentului privind modul unitar de prelucrare și analiză a datelor statistice ce țin de justiția penală, care la moment parcurge etapele principale de elaborare prevăzute</p>	<b>Realizată parțial</b>	Mijloace financiare nu au fost alocate.		Proiect de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative aprobat de Guvern prin Hotărârea Guvernului nr. 966 din

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

	<b>Național de Statistică, Ministerul Justiției, Curtea Supremă de Justiție</b>			de Legea nr. 317 din 18.07.2013 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale.  Totodată, menționăm că, termenul de realizare a acțiunii a fost prelungit pentru trimestrul I al anului 2014.				04.12.2013 și adoptat de Parlament prin Legea nr. 315 din 20.12.2013
<b>Act. 2.4.3. punct. 1</b> <i>Analiza sistemului indicatorilor de performanță a organelor implicate în înfăptuirea justiției penale și a colaboratorilor acestora</i>	<b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național AntiCorupție, Serviciul Vamal</b>	Analiză efectuată și recomandări formulate	Trimestrul I-II 2012	Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru pentru realizarea acțiunii date.  Procuratura Generală a elaborat Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale procurorilor, care a fost aprobat prin Hotărârea CSP nr. 12-211/12 din 11.09.2012.  Totodată, Procuratura Generală a expediat Ministrului Justiției Scrisoarea nr. 1-1d/12-4771 cu privire la acțiunea 2.4.3 (1), informația care se referă la analiza sistemului indicatorilor de performanță a organelor implicate în înfăptuirea justiției penale și a colaboratorilor acestora. Evaluarea performanțelor profesionale ale procurorilor are ca obiectiv stabilirea nivelului de competență profesională al acestora și vizează îmbunătățirea performanțelor profesionale, creșterea eficienței activității organelor Procuraturii, menținerea și consolidarea capacităților și a încrederii publice față de această instituție. În cazul procurorilor numiți în funcții de conducere, evaluarea se face și asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale. La moment se lucrează în vederea elaborării indicatorilor de performanță la nivelul fiecărei subdiviziuni. Sunt indicatori de performanță în domeniul exercitării urmăririi penale, conducerii urmăririi penale, contribuiri la înfăptuirea justiției și alți indicatori de performanță ce țin de alte domenii de activitate a procuraturii. De asemenea, Procuratura Generală a venit cu propunerea către Ministerului justiției pentru a se solicita de la fiecare instituție implicată în înfăptuirea justiției penale (Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție) să se creeze la fel grupuri de lucru pentru stabilirea indicatorilor de performanță pentru ca acțiunea să nu fie supusă riscului de nerealizare.	<b>Realizată</b>	-		Scrisoarea nr. 1-1d/12-4771 cu privire la acțiunea 2.4.3 (1), informația care se referă la analiza sistemului indicatorilor de performanță a organelor implicate în înfăptuirea justiției penale și a colaboratorilor acestora.  Scrisoarea Procuraturii Generale remisă Ministerului Justiției la 25.11.2013 cu nr.28-1d/13-227 cu informația actualizată.

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<b>Act. 2.5.1. punct. 1</b> <i>Evaluarea aplicabilității măsurilor preventive neprivative de libertate</i>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul III 2012– II 2013	În acest sens, acțiunea dată a fost analizată în colaborare cu reprezentanții Procuraturii Generale. Drept urmare s-a constatat că Procuratura Generală a efectuat studiul prevăzut în p. 6.4.1. al Strategiei de reformare a sectorului justiției, a cărui scop ține de eficientizarea modului de aplicare a măsurilor procesuale de constrângere și a măsurilor preventive în sensul asigurării respectării dreptului la libertate și siguranță fizică. Studiul privind evaluarea eficienței aplicării și executării pedepselor penale privative și neprivative de libertate a fost efectuat de către experți în domeniu, contractați de către OCP (conform Raportului de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2013, la acțiunea 5.6. pag.35).	<b>Realizată</b>			Studiul privind evaluarea aplicabilității măsurilor preventive neprivative de libertate prezentat în cadrul ședinței Grupului de lucru pe Pilonul II.
<b>Act. 2.5.1. punct. 2</b> <i>Evaluarea eficienței aplicării și executării pedepselor penale privative și neprivative de libertate</i>	<b>Ministerul Justiției</b>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul III 2012– II 2013	În scopul efectuării Studiului și formulării recomandărilor au fost stabilite obiectivele și caietul de sarcini. În acest sens a fost selectat expertul responsabil de efectuarea acestui studiu, cu stabilirea termenului până la data de 20 septembrie 2013.	<b>Realizată</b>	Mijloacele financiare alocate (planificate) – <b>49,4</b> Cheltuieli reale (efective) - <b>46,9 mii lei</b>		Studiul privind evaluarea eficienței aplicării și executării pedepselor penale privative și neprivative de libertate prezentat în cadrul ședinței Grupului de lucru pe Pilonul II.
<b>Act. 2.5.2. punct. 1</b> <i>Elaborarea unui studiu privind eficiența aplicării procedurilor simplificate</i>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul I 2013– III 2013	La 04.10.13 pe pagina web Ministerului Justiției a fost plasat anunțul privind achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului.	<b>Realizată parțial</b>			
<b>Act. 2.5.3. punct. 1</b> <i>Efectuarea unui studiu privind mecanismul existent de asigurare a drepturilor victimelor infracțiunilor, de protecție și reabilitare a acestora</i>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul II 2013– III 2013	Studiul a fost elaborat în urma derulării proiectului „Asistență în domeniul justiției pentru integrarea în UE a Republicii Moldova”, finanțat de Fundația Konrad Adenauer (KAS) în cadrul Programului „Statul de Drept Europa de Sud – Est”.  Prin intermediul proiectului, specialiștii Ministerului Justiției din România au oferit asistență colegilor din Republica Moldova. Studiul a fost prezentat în adresa Ministerului Justiției în februarie 2013.	<b>Realizată</b>	Finanțat de Fundația Konrad Adenauer (KAS) în cadrul Programului „Statul de Drept Europa de Sud – Est”.		Studiul privind mecanismul existent de asigurare a drepturilor victimelor infracțiunilor, de protecție și reabilitare a acestora prezentat în cadrul ședinței

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

Grupului de lucru pe Pilonul II.

**✓ Acțiuni cu caracter continuu (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2013)**

Numărul domeniului de intervenție, numărul și denumirea acțiunii (conform Planului de acțiuni)	Instituțiile responsabile (conform Planului de acțiuni)	Indicatorii de rezultat din Planul de acțiuni	Termenul prevăzut pentru implementarea acțiunii	Măsurile întreprinse (descriere succintă, concisă, unitară)	Nivelul de Implementare al acțiunii	Mijloacele financiare alocate (planificate) ; Cheltuieli reale (efective) / mii lei; Asistența recepționată în vederea realizării acțiunii (în cazul în care a existat)	Dificultăți, Riscuri; Concluzii, recomandări	Documente probatoare
<b>Direcția strategică 2.2. Consolidarea profesionalismului și a independenței procuraturii</b>								
<b>Act. 2.1.1. pct.3</b> <i>„ Monitorizarea implementării modificărilor aduse cadrului instituțional, organizațional și funcțional al Ministerului Afacerilor Interne și al instituțiilor subordonate ”</i>	<b>Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției</b>	1. Monitorizare desfășurată 2. Raport de monitorizare întocmit și difuzat	Trim III și IV 2013 - Trim I și II 2014	În vederea realizării acțiunii, în luna decembrie 2013, MAI a contractat doi experți independenți care vor asigura desfășurarea monitorizării implementării modificărilor aduse cadrului instituțional, organizațional și funcțional al Ministerului Afacerilor Interne și al instituțiilor subordonate, raportul de monitorizare fiind prezentat la data de 15.02.2014.	<b>Realizată parțial (pentru perioada de raportare)</b>	Mijloacele financiare alocate în sumă de 57,7 lei		
<b>Act. 2.2.3. punct 3</b> <i>Organizarea cursurilor de instruire a membrilor și a personalului Consiliului Superior al Procurorilor</i>	<b>Institutul Național al Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor</b>	1. Numărul de cursuri desfășurate 2. Numărul de persoane instruite	Trimestrul IV 2013 – III 2014	Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea sa nr.12-46/13 din 26.02.2013 ( <i>se anexează</i> ) a renunțat să participe la cursul de instruire a membrilor CSP pe motiv că „CSP nu dispune de personal auxiliar, iar membrii acestuia nu sunt detașați din funcțiile de bază, ceea ce face imposibilă delegarea membrilor pentru instruire în cadrul INJ”.	<b>Acțiune desuetă</b>	INJ		Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-46/13 din 26.02.2013
<b>Act. 2.2.3. punct. 4</b>	<b>Consiliul</b>	1. Proiect	Trimestrul I	Au fost prezentate propuneri la proiectul de lege pentru	<b>Realizată</b>		-	- Extras din

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<i>Sporirea transparenței mecanismelor și organelor de autoadministrare din cadrul procuraturii</i>	<b>Superior al Procurorilor, Procuratura Generală</b>	de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat; 2.Regulam en- tele Consiliului Superior al Procurorilor adoptate; 3. Informațiile privind activitatea organelor procuraturii publicate și actualizate.	2012 Trimestrul IV 2014	modificarea și completarea Legii cu privire la Procuratură;  Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru pentru realizarea acțiunii date.	<b>(pentru perioada de raportare)</b>			proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Procuratură;  Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor; -Regulamentul Colegiului de calificare; - Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului disciplinar și răspunderea disciplinară a procurorilor; - Informațiile privind activitatea CSP și a organelor procuraturii publicate și actualizate periodic pe site-ul <a href="http://www.procuratura.md">http://www.procuratura.md</a> ; - Ordinul Procurorului General nr. 48/09 din 17 iulie 2012 cu privire la crearea grupurilor de lucru și aprobarea componenței acestora;
<b>Act. 2.2.4 punct 2</b>	<b>Ministerul</b>	1.Monitoriz	Trimestrul III		<b>Nerealizat</b>		<b>Dificultăți:</b>	



**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<i>Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ privind revizuirea competențelor procuraturii</i>	<b>Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Institutul Național al Justiției</b>	are desfășurată 2. Raport de monitorizare întocmit și distribuit	2013 – IV 2014		<b>ă (pentru perioada de raportare)</b>		Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ privind revizuirea competențelor procuraturii va avea loc ulterior adoptării proiectului de lege cu privire la reforma procuraturii.	
<b>Act. 2.2.6 punct.3</b> <i>Optimizarea hărții dislocării organelor procuraturii în vederea consolidării capacităților ei instituționale</i>	<b>Procuratura Generală, CSP</b>	1. Studiu efectuat și recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și remis spre examinare Guvernului 3. Harta dislocării organelor procuraturii optimizată 4. Organele procuraturii reorganizate	Trimestrul IV 2012– IV 2014	Se realizează de către Centrul de Resurse Juridice cu suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii.  Studiul este efectuat în cadrul proiectului „Contribuția Asociației Obștești „Centrul de Resurse Juridice” din Moldova la implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției: pilonii I și II” implementat cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova. Este în proces de definitivare.  În dependență de recomandările din studiu va fi elaborat proiectul cu privire la necesitățile de personal ale organelor procuraturii și de optimizare a numărului de procurori și de personal auxiliar.	<b>Realizată parțial (pentru perioada de raportare)</b>	Grant implementat cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova.		
<b>Act. 2.2.6 punct.4</b> <i>Reformarea și consolidarea structurilor și sistemelor de interacțiune a organelor procuraturii cu publicul</i>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor</b>	1. Pagini web ale organelor procuraturii 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și	Trimestrul IV 2012– IV 2014	Acțiunea va fi realizată de Procuratura Generală și este planificată pentru anul 2014.  Acțiunea respectivă se integrează în grupul de măsuri întreprinse în vederea reformării instituției Procuraturii, astfel proiectul urmează să fie elaborat și prezentat de grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformării procuraturii, creat prin ordinul Ministerului Justiției nr.307 din 11.07.2013.	<b>Realizată parțial (pentru perioada de raportare)</b>	A fost alocată suma de 75 mii lei		

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

		adoptat 3.Campanii de informare privind funcționare a organelor procuraturii						
<b>Act. 2.2.6 punct.5</b> <i>Consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii</i>	<b>Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne</b>	1.Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat 2.Tehnologii de securitate instalate 3.Grad sporit de securitate în sediile organelor procuraturii	Trimestrul IV 2012– IV 2014	Se realizează de Procuratura Generală. În prezent sînt studiate modelele oportune de tehnologii de securitate care urmează a fi instalate în sediile organelor Procuraturii.  Este planificată spre realizare pentru anul 2014-2015.	<b>Realizată parțial (pentru perioada de raportare)</b>	Pentru anul 2014 a fost alocată suma - 4.200,0		
<b>Act. 2.2.6 punct 6</b> <i>Consolidarea capacităților instituționale ale organelor procuraturii, inclusiv examinarea oportunității edificării unui sediu comun pentru toate subdiviziunile Procuraturii Generale și organele procuraturii din municipiul Chișinău; construcția/renovarea sediilor organelor procuraturii din întreaga țară</i>	<b>Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor</b>	1. Studiu de fezabilitate elaborat și recomandări formulate 2. Devizul de cheltuieli întocmit 3. Finanțarea finisării sediului nr.2 al Procuraturii Generale 4. Proiectele de construcție/	Trimestrul IV 2012 –IV 2014	Acțiunea va fi realizată după adoptarea de către Parlament a proiectului de lege privind amendarea cadrului normativ cu privire la Procuratură.	<b>Nerealizată (pentru perioada de raportare)</b>	Pentru anul 2014 a fost alocată suma - 10.000,0	<b>Recomandări:</b> Urgentarea promovării proiectului de lege cu privire la Procuratură.	

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

		renovare a sediilor organelor procuraturii , elaborate 5. Numărul sediilor organelor procuraturii , construite/ renovate					
<b>Act. 2.2.7 punct.2</b> <i>Crearea unui mecanism adecvat, consecvent și durabil de finanțare a organelor procuraturii prin majorarea finanțării acestora și unificarea procesului bugetar al organelor procuraturii</i>	<b>Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor</b>	1.Procesul de finanțare a organelor procuraturii stabilit 2.Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat 3.Procesul bugetar al organelor procuraturii unificat	Trimestrul II 2013– IV 2016	La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului justiției și al Procurorului general nr. 307/46 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii. Din componența Grupului au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, societății civile, precum și reprezentanți ai Misiunii Europene în Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au fost invitați reprezentanți ai Misiunii OSCE în Republica Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Reprezentanți ai Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM). Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două documente elaborate și prezentate: 1) Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței (prezentată în ședință publică la 20 noiembrie 2013); 2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis ministrului justiției și Procurorului General la 12 decembrie 2013). Actualmente, atât Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței, cât și proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse discuțiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru definitivarea Concepției de reformare a Procuraturii și elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează reforma activității Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la reformarea Procuraturii (eventual, și a proiectului de modificare a Constituției) și prezentarea acestora Parlamentului spre adoptare.	<b>Realizată parțial (pentru perioada de raportare)</b>		Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței elaborată de grupul de lucru  Proiectul de Lege cu privire la Procuratură elaborat de grupul de lucru

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<p><b>Act. 2.2.7 punct.3</b>  <i>Sporirea eficienței managementului și îmbunătățirea sistemului practic și regulator de administrare a organelor procuraturii și a analizei strategice în materie bugetară</i></p>	<p><b>Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiției, Institutul Național al Justiției</b></p>	<p>1.Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat                  2.Funcțiile procurorilor reexaminat e                  3.Programul de instruire inițială și continuă elaborat și plăcut                  4.Trainingu ri pentru personalul responsabil de elaborarea și executarea bugetului, desfășurate</p>	<p>Trimestrul II 2013– IV 2016</p>	<p>La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului justiției și al Procurorului general nr. 307/46 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii. Din componența Grupului au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, societății civile, precum și reprezentanți ai Misiunii Europene în Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au fost invitați reprezentanți ai Misiunii OSCE în Republica Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Reprezentanți ai Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM).                  Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două documente elaborate și prezentate:                  1) Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței (prezentată în ședință publică la 20 noiembrie 2013);                  2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis ministrului justiției și Procurorului General la 12 decembrie 2013).                  Actualmente, atât Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței, cât și proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse discuțiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru definitivarea Concepției de reformare a Procuraturii și elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează reforma activității Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la reformarea Procuraturii (eventual, și a proiectului de modificare a Constituției) și prezentarea acestora Parlamentului spre adoptare.</p>	<p><b>Realizată parțial (pentru perioada de raportare)</b></p>			<p>Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței elaborată de grupul de lucru</p> <p>Proiectul de Lege cu privire la Procuratură elaborat de grupul de lucru</p>
<p><b>Act. 2.2.8. punct. 3</b>  <i>Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ține de demilitarizarea instituției procuraturii</i></p>	<p><b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b></p>	<p>1.Monitorizarea desfășurată                  2.Raport de monitorizare întocmit și diseminat</p>	<p>Trimestrul II 2013– IV 2014</p>	<p>Dat fiind faptul că procurorii nu au statut militar, iar procuraturile specializate (militare) urmează a fi desființate ca urmare a reformării organelor Procuraturii, realizarea acțiunii nu mai este oportună, fiind calificată desuetă. de către Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului II.</p>	<p><b>Acțiune desuetă</b></p>			
<p><b>Act. 2.2.10. punct. 3</b></p>	<p><b>Ministerul</b></p>	<p>1.Studiu</p>	<p>Trimestrul III</p>	<p>La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului</p>	<p><b>Realizată</b></p>			<p>Concepția de</p>

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<p><i>Instituirea inspecției procuraturii, consolidarea rolului și reglementarea atribuțiilor acesteia</i></p>	<p><b>Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală</b></p>	<p>elaborat și recomandat și formulate                  2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și remis spre examinare</p>	<p>2012– IV 2014</p>	<p>justiției și al Procurorului general nr. 307/46 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii. Din componența Grupului au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, societății civile, precum și reprezentanți ai Misiunii Europene în Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au fost invitați reprezentanți ai Misiunii OSCE în Republica Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Reprezentanți ai Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM).                  Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două documente elaborate și prezentate:                  1) Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței (prezentată în ședință publică la 20 noiembrie 2013);                  2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis ministrului justiției și Procurorului General la 12 decembrie 2013).                  Actualmente, atât Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței, cât și proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse discuțiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru definitivarea Concepției de reformare a Procuraturii și elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează reforma activității Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la reformarea Procuraturii (eventual, și a proiectului de modificare a Constituției) și prezentarea acestora Parlamentului spre adoptare.</p>	<p><b>parțial (pentru perioada de raportare)</b></p>			<p>reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței elaborată de grupul de lucru                   Proiectul de Lege cu privire la procuratura elaborat de grupul de lucru</p>
<p><b>Dirjecția strategică 2.3. Consolidarea capacităților profesionale individuale și instituționale de investigare a infracțiunilor</b></p>								
<p><b>Act. 2.3.1 punct. 2</b>  <i>Organizarea cursurilor de instruire și perfecționare privind metodele moderne de investigare și urmărire penală pentru lucrătorii implicați în</i></p>	<p><b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție,</b></p>	<p>1. Numărul de cursuri desfășurate                  2. Numărul de personal instruit</p>	<p>Trimestrul I 2013– IV 2016</p>	<p>Acțiunea va fi realizată după procurarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului necesar.</p>	<p><b>Nerealizat                  ă (pentru perioada de raportare)</b></p>		<p><u>Dificultăți:</u>                  Insuficiența spațiilor de studii. Neasigurarea cazării participanților.</p>	

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<i>activitate de urmărire penală</i>	<b>Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate</b>							
<b>Act. 2.3.1 punct. 3</b> <i>Stabilirea unor proceduri specifice de lucru, elaborarea metodologiilor și a manualelor de bune practici pentru activitatea specială de investigații și de urmărire penală</i>	<b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate</b>	1.Proceduri de lucru stabilite 2.Metodologii elaborate și aprobate 3.Broșuri editate și distribuite beneficiarilor or	Trimestrul I 2013– IV 2016	Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014 în scopul antrenării unor subdiviziuni în realizarea acestei măsuri în termenul stabilit.	<b>Realizată parțial (pentru perioada de raportare)</b>	Pentru anul 2014 au fost alocate -180,0		Planul de activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014.
<b>Act. 2.3.1 punct. 6</b> <i>Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară</i>	<b>Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate</b>	Metodologii elaborate și aprobate	Trimestrul I 2013– IV 2014	Elaborarea metodologiilor nu a fost posibilă din următoarele motive: 1.Nu este personal specializat conform statelor de personal; 2.N-au fost alocate surse financiare, deși acestea au fost solicitate; 3.Volumul mare de lucru a experților care depășește de câteva ori normativele de muncă. Cu forțele proprii s-au făcut doar câteva proiecte, care în urma examinării a fost constatat că acestea nu corespund cerințelor pe deplin.	<b>Nerealizată (pentru perioada de raportare)</b>		<b>Recomandări:</b> Mărirea statelor de personal și alocarea surselor financiare pentru elaborarea metodologiilor. <b>Riscuri:</b> Contestarea expertizelor.	
<b>Act. 2.3.2. punct. 2</b> <i>Organizarea cursurilor de instruire a persoanelor implicate în activitățile de investigație și urmărire penală</i>	<b>Institutul Național al Justiției, Institutul Național de Informații și Securitate</b>	1. Plan de instruire elaborat și aprobat; 2. Numărul de cursuri desfășurate	Trimestrul IV 2012 Trimestrul IV 2016	1. Planul de formare continuă pentru anul 2013 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului INJ nr.9/4 din 20.08.2012. În anul 2013 au avut loc: -organizarea și desfășurarea unui atelier de lucru de 2 zile „Aspecte privind investigația și calificarea juridică a infracțiunilor de Trafic de Ființe Umane. Tehnici de	<b>Realizată (pentru perioada de raportare)</b>	INJ, Ambasada SUA, Programul ROLISP, USAID, Misiunea	<b>Dificultăți –</b> 1. Insuficiența spațiilor de studii. 2. Neasigurarea cazării participanților.	Planul de formare continuă este publicat pe site-ul INJ. <a href="http://www.inj.md/node/18">http://www.inj.md/node/18</a>

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

	<p><b>„Bogdan Intemeietoru l Moldovei”, Academia „Ștefan cel Mare”, Serviciul Vamal, Centrul Național AntiCorupție</b></p>	<p>; 3. Numărul de persoane instruite.</p>		<p>audiere a victimelor/martorilor TFU” (5-6 martie) împreună cu INJ, USAID (ROLISP) și „La Strada”</p> <p>-apr. 50 judecători, procurori și avocați în total</p> <p>-organizarea și desfășurarea a 2 seminare de o zi “Activitatea specială de investigații. Măsurile speciale de investigații în cadrul urmăririi penale” (23-24 mai) împreună cu INJ</p> <p>-64 judecători, procurori și ofițeri de urmărire penală în total</p> <p>-participarea unui expert NORLAM în cadrul a 2 seminare de 2 zile(27-28 iunie, 1-2 iulie) Seminar formare formatori în domeniul Justiției pentru Copiiși Curs de formare formatori în domeniul Justiției Juvenileorganizat de UNICEF, INJ și Academia de Poliție</p> <p>- apr. 31 de participanți</p> <p>-participarea unui expert NORLAM în cadrul unui seminar de 2 zile în Bălți“Prevenirea relelor tratamente și a impunității prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului” (2-3 iulie) organizat de EU/CoE, HumanRightsEmbassy, etc.</p> <p>- 28 ofițeri de poliție</p> <p>2. În total 17 seminare și un atelier de lucru, la care au fost instruite 422 persoane. Respectiv:</p> <p>- în parteneriat cu Ambasada SUA, în perioada 28-31 ianuarie a fost desfășurat un seminar cu genericul „Tehnici de investigare a infracțiunilor de corupție. Experiența și practica SUA”, fiind instruite 25 persoane (4 judecători, 10 procurori, 10 ofițeri de urmărire penală și 1 colaborator de la Ambasada SUA).</p> <p>- în parteneriat cu Programul ROLISP, USAID, la 5, 21 februarie, 6, 27 martie, au fost desfășurate 4 seminare cu genericul „Examinarea plîngerilor împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organului care efectuează activitatea specială de investigații”, fiind instruite 82 persoane (30 judecători și 52 procurori). Seminarele au continuat cu finanțarea din bugetul INJ la 4 aprilie, fiind instruite încă 16 persoane (8 judecători și 8 procurori).</p> <p>- la 26, 28 februarie, 15 martie, INJ a desfășurat 3 seminare cu genericul „Activitatea specială de investigații. Măsurile speciale de investigații în cadrul urmăririi penale”, fiind instruite 87 persoane (22 judecători de drept comun și 65 procurori).</p> <p>- în parteneriat cu Programul ROLISP, USAID, la 5-6 martie, a fost desfășurat un atelier de lucru cu genericul</p>		<p>OSCE</p>		<p>-Agende</p> <p><a href="http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=185:2013-07-25-17-35-35&amp;catid=34:2011-12-19-22-16-39&amp;Itemid=63&amp;lang=ro">http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=185:2013-07-25-17-35-35&amp;catid=34:2011-12-19-22-16-39&amp;Itemid=63&amp;lang=ro</a></p>
--	--	--	--	--	--	-------------	--	---

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

				<p>„Probleme de calificare a crimelor de TFU și tehnicile de audiere a victimelor/ martorilor TFU”, fiind instruite 44 persoane (27 judecători, 10 procurori și 7 ofițeri de urmărire penală).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- în parteneriat cu Misiunea OSCE, la 25 martie, 15 aprilie au fost desfășurate 2 seminare cu genericul „Investigarea cauzelor penale privind infracțiunile de violență în familie”, fiind instruite 46 persoane (29 judecători și 17 procurori).</li> <li>- la 24 aprilie, 23, 24 mai, 3, 11 iunie, INJ a desfășurat 5 seminare cu genericul „Activitatea specială de investigații”, fiind instruite 102 persoane (36 judecători, 39 procurori și 27 ofițeri de urmărire penală).</li> <li>- în parteneriat cu Misiunea OSCE, la 29 mai a fost desfășurat un seminar cu genericul „Investigarea cauzelor penale în domeniul traficului de ființe umane și proxenetism”, fiind instruite 20 persoane (9 judecători și 11 procurori).</li> <li>- organizarea și desfășurarea unui atelier de lucru de 2 zile „Aspecte privind investigarea și calificarea juridică a infracțiunilor de Trafic de Ființe Umane. Tehnici de audiere a victimelor/martorilor TFU” (5-6 martie) împreună cu INJ, USAID (ROLISP) și „La Strada”</li> <li>- apr. 50 judecători, procurori și avocați în total</li> <li>- organizarea și desfășurarea a 2 seminare de o zi “Activitatea specială de investigații. Măsurile speciale de investigații în cadrul urmăririi penale” (23-24 mai) împreună cu INJ</li> <li>-64 judecători, procurori și ofițeri de urmărire penală în total</li> <li>- participarea unui expert NORLAM în cadrul a 2 seminare de 2 zile (27-28 iunie, 1-2 iulie) Seminar formare formatori în domeniul Justiției pentru Copii și Curs de formare formatori în Europene a Drepturilor Omului” (2-3 iulie, 8-9 noiembrie, 15-16 noiembrie 2013) organizat de EU/CoE, Human Rights Embassy, etc. pentru ofițeri de poliție din regiunile de nord, sud și centru.</li> <li>- apr. 90 ofițeri de poliție</li> <li>- a se vedea, de asemenea, informații indicate la p. 6.3.1.3domeniul Justiției Juvenile organizat de UNICEF, INJ și Academia de Poliție</li> <li>- apr. 31 de participanți</li> <li>- participarea unui expert NORLAM în 3 seminare de 2 zile cu genericul “Prevenirea rellelor tratamente și a</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--



**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

				impunității prin prisma Convenției.				
<b>Direcția strategică 2.4. Modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice și a celui de evaluare a performanțelor profesionale la nivel individual și instituțional</b>								
<b>Act. 2.4.1. punct. 1</b> <i>Elaborarea sistemului informațional automatizat de evidență a infracțiunilor "Registrul informațiilor criminalistice și criminologice"</i>	<b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal</b>	Sistem elaborat și aplicat	Trimestrul I 2013– IV 2014	Procuratura Generală a elaborat un caiet de sarcini care cuprinde obiectivele, modul de creare și aplicare a sistemului informațional.  În scopul realizării acțiunii a fost format un grup de lucru cu participarea reprezentanților Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), și ai Procuraturii Generale care urmează să organizeze și să desfășoare achizițiile publice în scopul selectării agentului economic pentru desfășurarea lucrărilor necesare.	<b>Realizat parțial (pentru perioada de raportare)</b>	Au fost alocați 1.630,2 mii lei  Pentru anul 2013 - 1774,2 lei Aceste mijloace financiare sînt alocate pentru realizarea acțiunilor 2.4.1. pct.1), 6.4.4. pct.2) și 6.4.4. pct.3).		Caietul de sarcini.
<b>Act. 2.4.2. punct. 3</b> <i>„Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare și analiză a datelor statistice ce țin de justiția penală”</i>	<b>Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Biroul Național de Statistică, Ministerul Justiției, Curtea</b>	1. Plan de implementare elaborat 2. Monitorizare desfășurată 3. Raport de monitorizare întocmit și difuzat	Trimestru IV 2013 - Trimestru IV 2014	Odată cu aprobarea Regulamentului privind modul unitar de prelucrare și analiză a datelor statistice ce țin de justiția penală, urmează să fie elaborat Planul de implementare și se va asigura monitorizarea implementării prevederilor regulamentului.	<b>Nerealizat (pentru perioada de raportare)</b>	Mijloace financiare nu au fost alocate.		

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

	<b>Supremă de Justiție</b>							
<b>Act. 2.4.3. punct. 2</b> <i>Instituirea și implementarea unui nou sistem unitar de indicatori de performanță pentru toate instituțiile implicate în procesul penal</i>	<b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național AntiCorupție, Serviciul Vamal</b>	Sistemul unitar de indicatori instituit și implementat	Trimestrul II 2012 - Trimestrul IV 2014	<p>Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor au aprobat prin indicatorii de performanță relevanți, fiind plasat și pe site-ul Procuraturii (Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-211/12 din 11 septembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale procurorilor.</p> <p>La moment se lucrează în vederea elaborării indicatorilor de performanță la nivelul fiecărei subdiviziuni. În domeniul exercitării urmăririi penale, conducerii urmăririi penale, contribuiri la înfăptuirea justiției și alți indicatori de performanță ce țin de alte domenii de activitate a procuraturii.</p> <p>Procuratura propune ca la nivelul fiecărei instituții implicate în procesul penal (Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție) să se creeze la fel grupuri de lucru pentru stabilirea indicatorilor de performanță pentru ca acțiunea să nu fie supusă riscului de nerealizare.</p> <p>Luând în considerație propunerile Centrului Național Anticorupție, Inspectoratului General al Poliției și ale Serviciului Vamal, prin Ordinul Procurorului General nr. 69/28 din 14.11.2013 a fost constituit un grup de lucru pentru instituirea și implementarea unui nou sistem unitar de indicatori de performanță pentru toate instituțiile implicate în procesul penal.</p>	<b>Realizată parțial (pentru perioada de raportare)</b>	Pentru anul 2014 au fost alocată suma - 960,0	-	Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-211/12 din 11 septembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale procurorilor <a href="http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf">http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf</a>  Ordinul Procurorului General nr. 69/28 din 14.11.13

**✓ Acțiuni cu termen de realizare mai mare (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2013)**

Numărul domeniului de intervenție, numărul și denumirea acțiunii (conform Planului de acțiuni)	Instituțiile responsabile (conform Planului de acțiuni)	Indicatorii de rezultat din Planul de acțiuni	Termenul prevăzut pentru implementarea acțiunii	Măsurile întreprinse (descriere succintă, concisă, unitară)	Nivelul de Implementare al acțiunii	Mijloacele financiare alocate (planificate) ; Cheltuieli reale (efective) / mii lei; Asistența	Dificultăți, Riscuri; Concluzii, recomandări	Documente probatoare
--	---	---	---	---	-------------------------------------	--	--	----------------------

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

						recepționată în vederea realizării acțiunii (în cazul în care a existat)		
<b>Act. 2.2.2 punct. 4</b> <i>Crearea mecanismelor de măsurare a performanței prin sondajele de opinie în rândul justițiabililor privind activitatea organelor procuraturii</i>	<b>Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală</b>	1. Metodologie elaborată 2. Sondaje de evaluare a performanței, desfășurate 3. Rezultatele sondajelor, sintetizate și date publicității	Trimestrul I 2013 – IV 2014	Nu au fost întreprinse careva măsuri.	<b>Nerealizată (pentru perioada de raportare)</b>			
<b>Act. 2.2.3. punct 2</b> <i>Elaborarea/ revizuirea regulamentelor de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Procurorilor și a organelor acestuia</i>	<b>Consiliul Superior al Procurorilor</b>	Proiectele regulamentelor elaborate și aprobate	Trimestrul IV 2013 – I 2014	Au fost elaborate și aprobate de CSP: Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor; Regulamentul privind procedura alegerii din rândul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de calificare și Colegiului disciplinar; Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului disciplinar și răspunderea disciplinară a procurorilor; Regulamentul Colegiului de calificare; Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a procurorilor; Regulamentul privind modul de organizare și de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de procuror în procuraturile teritoriale și specializate;	<b>Realizată (pentru perioada de raportare)</b>			Acte normative elaborate: 1. Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor; 2. Regulamentul privind procedura alegerii din rândul procurorilor a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de calificare și Colegiului disciplinar; 3. Regulamentul cu privire la activitatea

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

								<p>Colegiului disciplinar și răspunderea disciplinară a procurorilor;</p> <p>4. Regulamentul Colegiului de calificare;</p> <p>5.Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a procurorilor;</p> <p>6.Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de procuror în procuraturile teritoriale și specializate;</p>
<p><b>Act. 2.2.10 punct 2</b>  <i>Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea modificării regulilor de răspundere a procurorilor și eliminării imunității generale a acestora</i></p>	<p><b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b></p>	<p>Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și remis spre examinare Guvernului</p>	<p>Trimestrul III 2013 – II 2014</p>	<p>La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului justiției și al Procurorului general nr. 307/46 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii. Din componența Grupului au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, societății civile, precum și reprezentanți ai Misiunii Europene în Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au fost invitați reprezentanți ai Misiunii OSCE în Republica Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Reprezentanți ai Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM).</p> <p>Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două documente elaborate și prezentate:</p> <p>1) Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței (prezentată în ședință publică la 20 noiembrie 2013);</p> <p>2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis ministrului justiției și Procurorului General la 12 decembrie 2013).</p>	<p><b>Realizat parțial (pentru perioada de raportare)</b></p>			<p>Concepția de reformare a Procuraturii. Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței elaborată de grupul de lucru</p> <p>Proiectul de Lege cu privire la procuratura elaborat de grupul de lucru</p>

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

				Actualmente, atât Concepția de reformare a Procuraturii. Consolidarea profesionalismului și a independenței, cât și proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse discuțiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru definitivarea Concepției de reformare a Procuraturii și elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează reforma activității Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la reformarea Procuraturii (eventual, și a proiectului de modificare a Constituției) și prezentarea acestora Parlamentului spre adoptare.				
<b>Act. 2.3.1 punct. 1</b> <i>Consolidarea capacităților de expertiză medico-legală ale laboratoarelor (analiza ADN)</i>	<b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății</b>	Echipamentul necesar procurat	Trimestrul I 2013– IV 2016	Banii pentru realizarea măsurii au fost alocați Ministerului Sănătății. Mijloacele necesare pentru implementare acțiunii au fost alocate Ministerului Sănătății care a organizat licitația publică nr.1692/13 (Buletinul achizițiilor publice nr.84 din 25 octombrie 2013) pentru procurarea echipamentului medical necesar. Lotul de echipament a fost livrat Ministerului Sănătății către 31 decembrie 2013 și stocat la Centrul de Medicină Legală. De asemenea prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.551 din 14 mai 2013 a fost instituit un grup de lucru responsabil de realizarea activităților din domeniul cercetărilor genetice.	<b>Realizată (pentru perioada de raportare)</b>			Ordin elaborat Licitatie desfășurată Echipament procurat
<b>Act. 2.3.1. punct. 5</b> <i>Achiziționarea echipamentului modern necesar pentru cercetări și investigații în procesul efectuării expertizelor judiciare.</i>	<b>Ministerul Justiției</b>	Echipamentul achiziționat .	Trimestrul I 2013 Trimestrul IV 2016	Au fost identificate necesitățile CNEJ cu privire la echipamentul necesar pentru cercetări și investigații în procesul efectuării expertizelor judiciare. A fost planificată petrecerea licitației publice în vederea procurării echipamentului de laborator, optic și de precizie necesar.  Prima procedură de achiziții licitația publică 13/00495 din 15.10.2013 nu s-a realizat pe motivul că: 1.Parametrii tehnici propuși de către ofertanți nu corespundeau cu parametrii indicați în caietul de sarcini al CNEJ; 2.Prețurile propuse de către ofertanți depășeau semnificativ suma estimativă a licitației;  Procedura repetată LP 13/00934 a fost petrecută la 16. 12.2013. Ca rezultat au fost semnate două contracte cu doi operatori economici și înregistrate pe 27.12.2013 la Agenția de achiziții Publice.  Luînd în considerație că valabilitatea contractelor este până	<b>Nerealizată (pentru perioada de raportare)</b>	Au fost alocată suma de 522500 lei (fără TVA)  627 000	<b>Dificultăți:</b> Prețurile stabilite de către grupul de lucru reieșind din sursele informaționale, conform ofertelor de la producători și dileri sunt de 2-10 ori mai mari decât prețurile prezentate de ofertanți.  <b>Riscuri:</b> Scăderea calității și neefectuarea unor genuri de expertiză.  <b>Recomandări:</b> Formarea unui	Proiectul pentru petrecerea Licitatiei Publice nr.13/00495 privind achiziția echipamentului de laborator, optic și de precizie

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

				la data de 31. 12. 2013, iar documentele de plată pentru efectuarea cheltuielilor pe anul 2013 au putut fi prezentate la Trezoreria teritorială Chișinău până la data de 24.12.2013, încheierea contractelor nu a fost posibilă.			organ specializat care să verifice corectitudinea stabilirii prețurilor la oferte.	
<b>Act. 2.3.3. punct 3</b> <i>Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Național de Expertize Judiciare</i>	<b>Ministerul Justiției</b>	Proiect de regulament elaborat și remis spre examinare Guvernului	Trimestrul III 2013 – I 2014	Realizarea acțiunii este în dependență directă de adoptarea proiectului de lege prevăzut la pct. 2.14.1, fapt ce determină imposibilitatea realizării actualmente a acțiunii în cauză.	<b>Nerealizat</b> <b>ă (pentru perioada de raportare)</b>			
<b>Act. 2.3.4. punct 1</b> <i>Efectuarea unui studiu privind condițiile, regulile și procedura de formare și funcționare a grupurilor interdepartamentale</i>	<b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național AntiCorupție, Serviciul Vamal</b>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul IV 2013 – I 2014	S-a solicitat de la instituțiile coresponsabile desemnarea reprezentanților pentru a fi incluși în grupul de lucru. Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014 în scopul antrenării unor subdiviziuni în realizarea acestei măsuri în termenul stabilit.	<b>Realizată parțial</b> <b>(pentru perioada de raportare)</b>			Planul de activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014.
<b>Act. 2.3.5. punct. 1</b> <i>Efectuarea studiului privind necesitatea specializării actorilor din faza prejudiciară</i>	<b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal</b>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul I 2013 – I 2014	S-a solicitat de la instituțiile coresponsabile desemnarea reprezentanților pentru a fi incluși în grupul de lucru. Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014 în scopul antrenării unor subdiviziuni în realizarea acestei măsuri în termenul stabilit.	<b>Realizată parțial</b> <b>(pentru perioada de raportare)</b>	Pentru 2013 au fost alocate - 28,6 Pentru 2014 au fost alocate -15,0		Planul de activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<p><b>Act. 2.4.1. punct. 3</b>  <i>Efectuarea unui studiu privind oportunitatea distribuirii electronice a sesizărilor cu privire la săvârșirea de infracțiuni, luînd în considerare practica altor state și, după caz, formularea unor propuneri de modificare a cadrului normativ</i></p>	<p><b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal</b></p>	<p>1.Studiu efectuat și recomandări formulate                  2.După caz, proiecte de acte normative elaborate și remise spre examinare Guvernului</p>	<p>Trimestrul I 2013– II 2014</p>	<p>S-a solicitat de la instituțiile coresponsabile desemnarea reprezentanților pentru a fi incluși în grupul de lucru.                   Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014 în scopul antrenării unor subdiviziuni în realizarea acestei măsuri în termenul stabilit.</p>	<p><b>Realizată parțial (pentru perioada de raportare)</b></p>			<p>Planul de activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014.</p>
<p><b>Act. 2.5.1. punct. 3</b>  <i>Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003, a Codului de executare nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, a Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și a altor acte normative</i></p>	<p><b>Ministerul Justiției</b></p>	<p>Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului</p>	<p>Trimestrul III 2013 – I 2014</p>	<p>Executarea acestei acțiuni este direct legată de acțiunea 1 și 2 Domeniul specific de intervenție 2.5.1. care prevăd :                  - evaluarea aplicabilității măsurilor preventive neprivative de libertate;                  - evaluarea eficienței aplicării și executării pedepselor penale privative și neprivative de libertate.                  În partea ce ține de modificarea Codului de executare, de către a fost elaborat și promovat proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penală, Codul de executare, Codul contravențional), care prevede liberalizarea pedepselor penale prin completarea articolului 64 Cod Penal cu alineatul (3<sup>1</sup>). Acest proiect de lege a fost aprobat de Guvern prin Hotărârea Guvernului nr. 1023 din 16.12.2013 și adoptat de Parlament prin Legea nr.315 din 20.12.2013</p>	<p><b>Realizată</b></p>			
<p><b>Act. 2.5.2. punct 2</b>  <i>Elaborarea proiectului de modificare a legislației procesual penale în vederea instituirii obligativității de a aplica proceduri simplificate, inclusiv deferirea cauzelor de pe rolul instanțelor judecătorești mediatorilor în cazul în care împăcarea are drept rezultat încetarea urmăririi penale, cu</i></p>	<p><b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b></p>	<p>Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului</p>	<p>Trimestrul IV – 2013 – II 2014</p>	<p>În partea ce ține de ”deferirea cauzelor de pe rolul instanțelor judecătorești mediatorilor în cazul în care împăcarea are drept rezultat încetarea urmăririi penale”, acțiunea este realizată prin intermediul:                  - Legii nr. 66 din 5 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, lege elaborată și promovată de Ministerul Justiției. Legea în cauză propune completarea cu Codului de procedură penală cu reglementări exprese privind soluționarea cauzei în procedura medierii ori împăcării părților (art. 344<sup>1</sup> din CPP);                  - proiectului Legii cu privire la mediere (pct.5.1.2(2) PA SRSJ), care a fost remis spre avizare repetată prin scrisoarea nr. 03/11684 din 14.12.13 și urmează a fi remis</p>	<p><b>Realizată (pentru perioada de raportare)</b></p>			<p>Site-ul Ministerului Justiției, rubrica Proiecte de acte normative:  <a href="http://www.justice.gov.md/page/view.php?l=ro&amp;idc=192">http://www.justice.gov.md/page/view.php?l=ro&amp;idc=192</a></p>

**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<i>asigurarea respectării drepturilor victimei</i>				<p>Guvernului spre examinare pînă în luna martie 2014. De asemenea, acest aspect urmează să fie abordat și prin intermediul modificărilor la cadrul normativ conexe după adoptarea proiectului Legii cu privire la mediere.</p> <p>Totodată, în partea ce ține de ”instituirea obligativității de a aplica proceduri simplificate”, suplimentar, urmează a fi elaborate unor amendamente ale cadrului legal, ca rezultat al lansării studiului prevăzut la pct. 2.5.2(1)PA SRSJ .</p>				
<b>Act. 2.5.2.punct. 3</b> <i>Modificarea mecanismului medierii garantate de stat în vederea sporirii funcționalității acestuia</i>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b>	Studiu efectuat și recomandări formulate	Trimestrul IV 2013– II 2014	<p>În cadrul elaborării și discuțiilor publice a proiectului noii Legi cu privire la mediere Consiliul de Mediere a înaintat propuneri referitoare la optimizarea mecanismului medierii garantate de stat. Totodată, prin scrisoarea expediată în adresa Ministerului Justiției din 17.11.2013, Consiliul de Mediere a propus de includerea medierii în Sistemul de asistență juridică garantată de stat.</p> <p>În perioada 29 octombrie – 02 noiembrie, cu suportul UNDP, a fost organizată o vizită de studiu în Olanda cu tematica ”Medierea și asistenta juridică garantată de stat”.</p> <p>Cadrul normativ de bază pentru dezvoltarea medierii garantate de stat constituie parte componentă a proiectului Legii cu privire la mediere, care a fost remis spre avizare repetată prin scrisoarea nr. 03/11684 din 14.12.13 și urmează a fi remis Guvernului spre examinare pînă în luna martie 2014.</p> <p>Alte aspecte ce țin de reglementarea medierii garantate de stat vor fi realizate drept urmare a modificării cadrului normativ conexe, după adoptarea proiectului Legii cu privire la mediere.</p>	<b>Nerealizat ă (pentru perioada de raportare)</b>		Realizarea acestei acțiuni este în dependență directă de elaborarea și adoptarea noii Legi cu privire la mediere.	Proiectul Legii cu privire la mediere din 02.01.2014  Scrisoarea Consiliului de Mediere din 17.11.2013
<b>Act. 2.5.3. punct 2</b> <i>Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003, a Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și a Legii nr. 105-XVI din 16 mai 2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal</i>	<b>Ministerul Justiției, Procuratura Generală</b>	Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului	Trimestrul IV 2013 – II 2014	Această acțiune este planificată spre realizare în planul de activitate a grupului de lucru pentru primele trimestre ale anului 2014.	<b>Nerealizat ă (pentru perioada de raportare)</b>			



**RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL IV 2013**

<p><b>Act. 2.5.3. punct 4</b>  <i>Revizuirea codurilor deontologice ale lucrătorilor organelor implicate în înfăptuirea justiției penale în vederea instituirii obligației de a adopta comportamente adecvate stărilor psihoemo-ționale ale victimei infracțiunii</i></p>	<p><b>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Național AntiCorupție</b></p>	<p>Coduri deontologice e revizuite și aprobate</p>	<p>Trimestrul III 2013 – III 2014</p>	<p>Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014 în scopul antrenării unor subdiviziuni în realizarea acestei măsuri în termenul stabilit.</p>	<p><b>Realizată parțial (pentru perioada de raportare)</b></p>			<p>Planul de activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014.</p>
---	---	--	---------------------------------------	--	--	--	--	---