

**Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II
al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției – Justiția penală**

PLAN de ACTIVITATE – 2016

Secțiunea I: Planul de activitate a Grupului

Nr.	Activitate	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Ședințe</i>	Grupul de lucru	Ședințe lunare			x	x	x	x	x		x	x	x	x
2.	<i>Identificarea priorităților pentru asistență externă pentru 2016</i>	Grupul de lucru						x							
3.	<i>Elaborarea rapoartelor de activitate intermediare de către instituțiile cheie responsabile pentru implementarea Strategiei și Planului de acțiuni</i>	Instituțiile responsabile de implementare	Până la 15 iulie 2016							x					
4.	<i>Aprobarea raportului intermediar de activitate al Grupului de lucru</i>	Grupul de lucru	Până la 15 septembrie 2016							x					
5.	<i>Elaborarea raportului anual al Grupului de lucru</i>	Secretariatul Grupului de lucru	Raportul se elaborează în baza rapoartelor prezentate de instituții și în baza conținutului proceselor verbale ale ședințelor Grupului de lucru până la 31 ianuarie 2016 și se aprobă de Grupul de lucru până la 10 februarie 2016.												x

Secțiunea II: Acțiuni nerealizate/realizate parțial pentru 2016 (scadente)

Nr.	Acțiune/Subacțiune	Implementator	Detalii privind implementarea acțiunii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-----	--------------------	---------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2.2.3. p.4	Sporirea transparenței mecanismelor și organelor de autoadministrare din cadrul procuraturii	Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală	Termen: Trimestrul I 2012 – Trimestrul IV 2014 Indicatori: 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat . 2.Regulamentele Consiliului Superior al Procurorilor, adoptate 3.Informațiile privind activitatea organelor procuraturii, publicate și actualizate																
a)	Adoptarea Regulamentelor Consiliului Superior al Procurorilor	Consiliul Superior al Procurorilor	Regulamente adoptate																
b)	Publicarea și actualizarea informației privind activitatea organelor procuraturii pe paginile web	Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală	Informație publicată și actualizată	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.2.5. p.2	Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură și a altor acte normative	Procuratura Generală, Ministerul Justiției	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor II, III ale anului 2013 Indicatori: 1. Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului 2. Structura organelor procuraturii modificată																
a)	Elaborarea proiectului de modificare a Legii 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură	Procuratura Generală, Ministerul Justiției	Proiect elaborat și remis spre examinare Guvernului	x	x														
b)	Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative	Procuratura Generală, Ministerul Justiției	Proiect elaborat și remis spre examinare Guvernului			x	x	x											
c)	Modificarea structurii organelor procuraturii în conformitate cu noile modificări operate în Hotărârea Parlamentului nr.78 din 4 mai 2010 privind aprobarea organelor Procuraturii, a localităților de reședință, a circumscripțiilor în care activează și a numărului de personal	Procuratura Generală	Structura modificată						x	x	x								

b)	<i>Renovarea a 14 sedii ale organelor procuraturii</i>	<i>Procuratura Generală</i>	<i>Sedii renovate</i>					x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.7. p.2	Crearea unui mecanism adecvat, consecvent și durabil de finanțare a organelor procuraturii prin majorarea finanțării acestora și unificarea procesului bugetar al organelor procuraturii Notă: urmează a fi prevăzute acțiuni pentru perioada următoare de implementare.	Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor II, 2013 – trimestrul IV, 2016 Indicatori: 1. Procentul de finanțare a organelor Procuraturii stabilit 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat 3. Procesul bugetar al organelor procuraturii unificat												
a)	<i>Elaborarea proiectului de modificare a Legii 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură</i>	<i>Procuratura Generală, Ministerul Justiției,</i>	<i>Proiect elaborat și adoptat</i>	x	x										
b)	<i>Finanțarea procuraturii de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.</i>	<i>Procuratura Generală,</i>	<i>Bugetul procuraturii stabilit</i>			x	x	x	x	x	x				
2.2.7. p. 3	Sporirea eficienței managementului și îmbunătățirea sistemului practic și regulator de administrare a organelor procuraturii și a analizei strategice în materie bugetară	Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiției, Institutul Național al Justiției	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor II, 2013 trimestrul IV, 2016 Indicatori: 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat 2. Funcțiile procurorilor-șefi reexamine 3. Programul de instruire inițială și continuă elaborat și aplicat 4. Traininguri pentru personalul responsabil de elaborarea și executarea bugetului desfășurate												
a)	<i>Traininguri pentru personalul responsabil de elaborarea și executarea bugetului este organizat și desfășurat de către Ministerul Finanțelor</i>	<i>Ministerul finanțelor</i>	<i>Personal instruit</i>								x	x	x	x	x

2.3.1. p.1	Consolidarea capacităților de expertiză medico-legală ale laboratoarelor (analiza ADN)	Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor I 2013 – trimestrul IV, 2016 Indicatori: Echipamentul necesar procurat					x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.1. p. 2	Organizarea cursurilor de instruire și perfecționare privind metodele moderne de investigare și urmărire penală pentru lucrătorii implicați în activitatea de urmărire penală	Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrelor I 2013 – trimestrul IV, 2016 Indicatori: 1. Numărul de cursuri desfășurate 2. Numărul de persoane instruite												
a)	Elaborarea programului de instruire	Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate	Program de instruire elaborat	x											
c)	Implementarea programului elaborat	Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate	Program de instruire implementat					x							
2.3.1. p.3	Stabilirea unor proceduri specifice de lucru, elaborarea metodologiei și a manualelor de bune practici pentru activitatea specială de investigații și de urmărire penală	Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate	Termen: A se implementa pe parcursul trimestrului I 2013 – trimestrul II, 2014 Indicatori: 1. Proceduri de lucru stabilite 2. Metodologii elaborate și aprobate 3. Broșuri editate și distribuite beneficiarilor												
a)	Elaborarea ghidului de lucru al procurorului	Procuratura Generală	Ghid elaborat și aprobat					x	x	x	x	x	x	x	x

