



PROCES-VERBAL
Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului II
al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011 – 2016

Data: 18 mai 2016

Ședința nr. : 03/16

Locul desfășurării: sala mare (et. II), Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82

Moderator: Președinte Ion Costanda

Prezența la ședință: Anexa 1

Agenda:

I. Alegerea Președintelui pentru Pilonul II.

II. Monitorizarea modului de implimentare al acțiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acțiuni:

Ion Costanda – Ministerul Justiției

Act. 2.2.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Constituției în partea ce ține de procedura de numire și demitere a Procurorului General și durata mandatului acestuia – *Nerealizată*

Act. 2.2.6 punct. 4 *Reformarea și consolidarea structurilor și sistemelor de interacțiune a organelor procuraturii cu publicul – Nerealizată*

Act. 2.2.8 punct. 3 *Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ține de demilitarizarea instituției procuraturii – Nerealizată*

Act. 2.3.1 punct. 6 *Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară - Realizată parțial*

Nadejda Vieru – Procuratura Generală

Act. 2.2.2 punct. 3 *Elaborarea cadrului normativ necesar implementării modificărilor operate în Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură - Realizată parțial*

Act. 2.2.6 punct. 5 *Consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii – Realizată parțial*

III. Discuții generale:

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile;
- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitațiilor adiționale.

I. Informații administrative

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenți 6 membri.

b. Agenda a fost aprobată unanim.

II. Deliberări conform Agendei

Ion Costanda:

Stimați membri, chiar dacă nu avem cvorum, asta ar însemna că nu putem petrece ședința, nu putem aproba careva decizii, însă o putem petrece ca o ședință informativă, astfel declar deschisă ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizare a Pilonului II.

Totodată, dați-mi voiesă vă comunic că, urmare a demersurilor înaintate către Ministerul Sănătății, dar și Centrului de Medicină Legală, în adresa Grupului de Lucru Pilon II a parvenit răspunsul Centrului de Medicină Legală, care ne comunică faptul că, în legătură cu realizarea acțiunii 2.3.1 p.1, a fost instituit un grup de lucru prin Ordinul Ministerului Sănătății cu nr.551 din 14.05.2013. Menționăm că, conform proiectului și planului cronologic, fondarea laboratorului urma să înceapă cu efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru proiectarea capacităților laboratorului genetic. Din afirmațiile dlui. Ion Cuvșinov, ex-director și membru al grupului de lucru, rezultă că grupul de lucru nu a acceptat proiectul, întrucât act. 2.3.1 p.1 prevede în calitate de indicator de rezultat doar: Echipamentul necesar procurat, și nu include alte activități. Este de menționat că asigurarea funcționalității laboratorului genetic este un proces de durată și după dotarea acestuia cu tehnică, consumabile necesare și instruirea personalului, obiectivul dat poate fi atins după aproximativ un an de la fondare. Așadar, pentru finalizarea procesului de fondare a laboratorului genetic, inițierea cercetărilor și asigurarea funcționalității acestuia sunt necesare fonduri în valoare de cca. 10 mln. lei. Totodată, atenționăm că odată fondat și pornit,

laboratorul va necesita anual finanțare semnificativă, volumul căreia va depinde de volumul și complexitatea cercetărilor și la moment nu poate fi estimat.

Subiectul I. Alegerea Președintelui pentru Pilonul II

Ion Costanda:

Din lipsă de cvorum nu putem discuta acest subiect, îl păstrăm pentru ședința următoare.

II. Monitorizarea modului de implementare al acțiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acțiuni

Ion Costanda:

Act. 2.2.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Constituției în partea ce ține de procedura de numire și demitere a Procurorului General și durata mandatului acestuia – *Nerealizată*.

La etapa actuală, acțiunea respectivă poate fi considerată realizată, luând în considerare faptul, că indicatorul stabilit pentru acțiunea respectivă („Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului”) a fost îndeplinit. În acest sens, comunicăm, că proiectul Legii pentru modificarea Constituției a fost expediat spre avizare prin scrisoarea nr. 03/4064 din 21 martie 2016. Proiectul de lege prenotat a fost expediat către CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție prin scrisoarea nr.03/4566 din 31 martie 2016. Proiectul legii a fost expediat Guvernului spre aprobare prin scrisoarea nr. 03/4566 din 31.03. 2016. Proiectul de lege a fost aprobat la ședința Guvernului din 06.04.2016 (a se vedea Hotărârea Guvernului nr. 431 din 11 aprilie 2016).

Act. 2.2.6 punct. 4 *Reformarea și consolidarea structurilor și sistemelor de interacțiune a organelor procuraturii cu publicul – Nerealizată*

Act. 2.2.8 punct. 3 *Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ține de demilitarizarea instituției procuraturii – Nerealizată*

Act. 2.3.1 punct. 6 *Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară - Realizată parțial*

Subiectul III. Discuții generale.

Igor Blănari:

S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției.

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat.

III. Decizii ale Grupului de lucru

IV. Informații tehnice privind ședința următoare

- **Data:** 17 iunie 2016, ora 15:00

- **Locul desfășurării:** sala 104 (et. I), Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 8

V. Anexe

- Tabelul de prezență

VI. Formula de final

Procesul-verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.

VII. Semnături

Președintele Grupului de lucru Secretarul Grupului de lucru

[SFÂRȘIT]

Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II

Nr.	Nume /Prenume	Instituția reprezentată
A.	Membrii cu drept de vot	
1	Victor Panțiru	Uniunea Avocaților
2	Veaceslav Iurțuc	Ministerul Afacerilor Interne
3	Igor Grosu	Consiliul Superior al Magistraturii
4	Natalia Bargan	Centrul de Telecomunicații Speciale
5	Valeriu Cupcea	Centrul Național Anticorupție
6	Ion Costanda	Ministerul Justiției
B.	Membrii observatori	
C.	Membrii invitați	
1	Coșleț Mihail	Sef adjunct Centru CTCEJ a IGP
2	Grigore Moga	DGUP a MAI
3	Tudor Morari	Ministerul Justiției, DAMEP
4	Angela Zagaiciuc	Ministerul Justiției, DAMEP
D.	Secretariat	
1	Igor Blanari	Secretariatul grupului de lucru
E.	Membrii cu drept de vot absenți de la ședință	
1	Veaceslav Ionisie	Serviciul Vamal
2	Morozan N	Serviciul de Informații și Securitate
3	Liliana Catan	Curtea Supemă de Justiție
4	Valentin Covali	Procuratura Generală
5	Ion Guzun	Centrul de Resurse Juridice din Moldova
6	Diana Demidetchi	Procuratura Generală
7	Svetlana Novac	Institutul Național al Justiției