



## PROCES-VERBAL

### Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului II al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011 – 2016

**Data:** 21 iulie 2016

**Ședința nr. :** 05/16

**Locul desfășurării:** sala 401 (et. IV), Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82

**Moderator:** Președinte Ion Costanda

**Prezența la ședință:** Anexa 1

**Agenda:**

**I. Alegerea Președintelui pentru Pilonul II.**

**II. Prezentarea Raportului semestrial 2016 privind implementarea acțiunilor din Pilonul II al Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul II, 2016.**

*Intervenție: Igor BLANARI, Secretarul grupurilor de lucru*

**III. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului semestrial 2016 privind Pilonul II. Aprobarea Raportului.**

**IV. Discuții generale:**

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile;
- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitațiilor adiționale.

#### **I. Informații administrative**

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenți 7 membri.

b. Agenda a fost aprobată unanim.

#### **II. Deliberări conform Agendei**

##### **Subiectul I. Alegerea Președintelui pentru Pilonul II**

###### **Igor Blanari:**

Stimați membri, vă aduc la cunoștință că, Președinte al Grupului de lucru nu avem, iar vicepreședinte este Ion Costanda, în acest sens rog propunerile dumneavoastră pentru a alege președintele Pilonului II.

S – a propus în calitate de Președinte al Pilonului II dl. Ion Costanda. Votat unanim.

###### **Ion Costanda:**

A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului II și, având în vedere faptul că avem de aprobat raportul, urmează să discutăm acțiunile problemă, după care aprobarea acestora.

##### **Subiectul II. Prezentarea Raportului semestrial 2016 privind implementarea acțiunilor din Pilonul II al Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul II, 2016.**

*Intervenție: Igor BLANARI, Secretarul grupurilor de lucru.*

###### **Igor Blanari:**

În general, conform Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul II sunt prevăzute pentru realizare în total 83 de acțiuni. În trimestrul II anul 2016, conform termenelor, trebuiau finalizate 71 acțiuni, dar este prevăzută perioada de începere a implementării altor 13 acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare. Pentru 83 din aceste acțiuni, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul lor de realizare și alte detalii relevante. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, dificultățile și provocările privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea fiecărei acțiuni. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: *acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu, acțiuni desuete sau irelevante – portocalie.*

Din cele 71 acțiuni scadente la data de 30 iunie 2016 – **51 sunt realizate, 16 realizate parțial, iar 4 nerealizate**. La fel 8 din acțiunile cu caracter continuu, sunt reflectate în tabelul cu acțiuni, din motivul că, fie că în privința lor au fost planificate și au demarat acțiuni de implementare, fie că, în virtutea termenului mai restrâns de realizare, trebuiau demarate astfel de acțiuni. Din aceste acțiuni, 2 acțiuni pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, 3 acțiuni pot fi considerate realizate parțial pentru perioada de raportare și 2 acțiuni nerealizate. La fel 5 din acțiunile cu un termen mai mare de realizare sunt reflectate în tabelul cu acțiuni, din motivul că, fie că în privința lor au fost planificate și au demarat acțiuni de implementare, fie că, în virtutea termenului mai restrâns de realizare, trebuiau demarate astfel de acțiuni. Din aceste acțiuni, 1 acțiune este realizată, 2 acțiuni pot fi considerate realizate parțial pentru perioada de raportare și 2 nerealizate.

#### **Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului semestrial 2016 privind Pilonul II. Aprobarea Raportului.**

**Act. 2.2.1. punct. 2** *Elaborarea proiectului de modificare a Constituției în partea ce ține de procedura de numire și demitere a Procurorului General și durata mandatului acestuia*

Votat unanim – realizată

**Act. 2.2.2 punct. 2** *Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.2.2. punct 3** *Elaborarea cadrului normativ necesar implementării modificărilor operate în Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură*

Votat unanim – nerealizată

**Act. 2.2.2 punct. 4** *Crearea mecanismelor de măsurare a performanței prin sondajele de opinie în rândul justițiabililor privind activitatea organelor procuraturii*

Votat unanim – nerealizată

**Act. 2.2.3. punct. 1** *Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, prin care să se stabilească un buget separat, numărul necesar de personal administrativ și alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Procurorilor*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.2.3. punct 2** *Elaborarea/ revizuirea regulamentelor de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Procurorilor și a organelor acestuia*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.2.3. punct. 4** *Sporirea transparenței mecanismelor și organelor de autoadministrare din cadrul procuraturii*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.2.4. punct. 1** *Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, a Legii nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 privind contenciosul administrativ etc., pentru a limita participarea procurorului la judecarea cauzelor nepenale*

Votat unanim – realizată

**Act. 2.2.4 punct 2** *Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ privind revizuirea competențelor procuraturii*

Votat unanim – nerealizată

**Act. 2.2.5 punct. 2** *Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură și altor acte normative*

Votat unanim – realizată

**Act. 2.2.6 punct.2** *Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează personalul procuraturii*

Votat unanim – realizată

**Act. 2.2.6 punct.3** *Optimizarea hărții dislocării organelor procuraturii în vederea consolidării capacităților ei instituționale*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.2.6 punct.4** *Reformarea și consolidarea structurilor și sistemelor de interacțiune a organelor procuraturii cu publicul*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.2.6 punct.5** *Consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.2.6 punct 6** *Consolidarea capacităților instituționale ale organelor procuraturii, inclusiv examinarea oportunității edificării unui sediu comun pentru toate subdiviziunile Procuraturii Generale și organele procuraturii din municipiul Chișinău; construcția/renovarea sediilor organelor procuraturii din întreaga țară*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.2.8. punct. 3** *Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ține de demilitarizarea instituției procuraturii*

Votat unanim – nerealizată

**Act. 2.3.1 punct. 6** *Elaborarea metodelor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.3.3. punct 3** *Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Național de Expertize Judiciare*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.3.4. punct.2** *Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ primar în vederea stabilirii modului, procedurii și condițiilor de funcționare a grupurilor interdepartamentale*

Votat unanim – realizată

**Act. 2.3.4. p.3** *Elaborarea normelor interdepartamentale privind modul, procedura și condițiile de funcționare a grupurilor interdepartamentale*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.4.1. punct. 1** *Elaborarea sistemului informațional automatizat de evidență a infracțiunilor “Registrul informațiilor criminalistice și criminologice*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.4.1. punct.2** *Elaborarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea electronică a infracțiunilor*

Votat unanim – realizată parțial

**Act.2.4.1 punct.4** *Analiza implementării noului sistem informațional și elaborarea propunerilor de perfecționare a acestuia*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.4.2. punct. 2** *Elaborarea unui document privind modul unitar de prelucrare și analiză a datelor statistice ce țin de justiția penală*

Votat unanim – realizată

**Act. 2.4.2. punct. 3** *Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare și analiză a datelor statistice ce țin de justiția penală*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.5.2. punct. 1** *Elaborarea unui studiu privind eficiența aplicării procedurilor simplificate*

Votat unanim – realizată parțial

**Act. 2.5.2.punct. 3** *Modificarea mecanismului medierii garantate de stat în vederea sporirii funcționalității acestuia*

Votat unanim – realizată

### Subiectul III. Discuții generale.

#### Igor Blanari:

S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției.

*Notă:* Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat.

### III. Decizii ale Grupului de lucru

#### IV. Informații tehnice privind ședința următoare

- **Data:** 08 septembrie 2016, ora 15:00

- **Locul desfășurării:** sala 104 (et. I), Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 8

#### V. Anexe

- Tabelul de prezență

#### VI. Formula de final

Procesul-verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.

#### VII. Semnături

Președintele Grupului de lucru      Secretarul Grupului de lucru

\_\_\_\_\_  
Ion Costanda

\_\_\_\_\_  
Igor Blanari

[ SFÂRȘIT ]

Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II

Nr.	Nume /Prenume	Instituția reprezentată
<b>A.</b>	<b>Membrii cu drept de vot</b>	
1	Nadejda Vieru	Procuratura Generală
2	Veaceslav Iurțuc	Ministerul Afacerilor Interne
3	Bivol Mihail	Serviciul de Informații și Securitate
4	Victor Panțîru	Uniunea Avocaților
5	Cupcea Valeriu	Centrul Național Anticorupție
6	Ion Costanda	Ministerul Justiției
7	Igor Grosu	Consiliul Superior al Magistraturii
<b>B.</b>	<b>Membrii observatori</b>	
<b>C.</b>	<b>Membrii invitați</b>	
1	Rodica Bostănică	DGUP a MAI
2	Mihai Coșleț	Șef Adjunct al CTCEJ al IGP
<b>D.</b>	<b>Secretariat</b>	
1	Igor Blanari	Secretariatul grupului de lucru
2	Morari Tudor	DAMEP, Ministerul Justiției
<b>E.</b>	<b>Membrii cu drept de vot absenți de la ședință</b>	
1	Veaceslav Ionisie	Serviciul Vamal

2	Natalia Bargan	Centrul de Telecomunicații Speciale
3	Liliana Catan	Curtea Supemă de Justiție
4	Svetlana Novac	Institutul Național al Justiției
5	Ion Guzun	Centrul de Resurse Juridice din Moldova
6	Nadejda Vieru	Procuratura Generală

