

## Grupul de lucru pentru coordonarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției (și pentru Pilonul VII)

### RAPORT ANUAL 2012<sup>1</sup> PILONUL VII. SECTOR AL JUSTIȚIEI BINE COORDONAT, BINE ADMINISTRAT ȘI RESPONSABIL

#### I. Aspecte generale

Pilonul VII al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu privire la aspectele de bună coordonare, administrare și monitorizare a implementării Strategiei. La fel ca și Pilonul IV, Pilonul VII se referă la acțiuni ce țin de ansamblul instituțiilor responsabile de implementarea Strategiei și de crearea premiselor necesare pentru ca procesul implementării să decurgă corespunzător, fără întârzieri și dificultăți.

În general, conform Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016, în Pilonul VII sunt prevăzute pentru realizare *44 de acțiuni*. În baza acestuia, s-a elaborat *Planul de activitate pentru implementarea Pilonului VII al Strategiei în anul 2012*, care a fost aprobat în ședința Grupului de coordonare a implementării Strategiei din data de 27 iulie 2012. **În baza Planului de acțiuni și a Planului de activitate, în anul 2012 trebuiau finalizate sau, după caz, trebuia începută implementarea a 33 de acțiuni.** Pentru aceste 33 de acțiuni este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la termenii și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriate cu donatori pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acțiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: *acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu.*

Dintre cele 33 de acțiuni prevăzute pentru 2012, la **sfârșitul anului 22 acțiuni erau scadente**, iar 11 se refereau la un termen mai mare de realizare sau, după caz, sunt cu un caracter continuu. **Dintre acțiunile scadente la data de 31 decembrie 2012 – 16 sunt realizate, 3 realizate parțial, iar 3 nerealizate.** Dintre cele 11 acțiuni cu termen de realizare mai mare, în virtutea specificului individual al acțiunii, 10 acțiuni le putem aprecia ca realizate (în conformitate cu planul instituției pentru perioada raportată) și 1 ca nerealizată.

<sup>1</sup> Raportul a fost aprobat în ședința Grupului pentru coordonarea implementării Strategiei din data de 18 martie 2013 și reflectă situația implementării acțiunilor până la această dată.

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

<b>Acțiuni scadente la sfârșitul anului 2012</b>	<b>Acțiuni realizate</b>	<b>Acțiuni realizate parțial</b>	<b>Acțiuni nerealizate</b>
22	16	3	3
100%	72%	14%	14%

<b>Acțiuni cu caracter continuu sau au un termen mai mare</b>	<b>Acțiuni realizate (pentru perioada raportată)</b>	<b>Acțiuni realizate parțial (pentru perioada raportată)</b>	<b>Acțiuni nerealizate (pentru perioada raportată)</b>
11	10		1
100%	91%		9%

Făcînd o raportare la conținutul acțiunilor, putem spune că majoritatea acțiunilor sunt realizate, însă există anumite întârzieri la acțiunile ce țin de îmbunătățirea procesului de legiferare, în mod particular elaborarea noilor acte normative care să îmbunătățească reglementarea creației legislative, și anumite probleme de realizare, din lipsă de resurse financiare, la acțiunile care țin de aspecte IT (tehnologii informaționale).

Acțiuni nerealizate (scadente):

- 1) 7.1.4. p. 1 - Analiza funcțiilor și structurii fiecărei instituții implicate în procesul de reformă a sectorului justiției;
- 2) 7.2.2. p. 4 - Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative;
- 3) 7.2.3. p. 1 - Elaborarea unui studiu privind accesibilitatea publicului larg la actele normative (baza de date).

Acțiuni realizate parțial (scadente):

- 1) 7.2.2. p. 2 - Elaborarea unui proiect de modificare a Legii nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative și a Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale în vederea asigurării stabilității, previzibilității și clarității cadrului legal;
- 2) 7.2.2. p. 3 - Elaborarea cadrului normativ privind metodologia evaluării ex-ante;
- 3) 7.2.4. p. 2 - Elaborarea proiectului de modificare a hotărîrilor Guvernului nr.190 din 21 februarie 2007 privind crearea Centrului de armonizare a legislației și nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 cu privire la armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația comunitară.

Acțiuni nerealizate (cu termen mai mare):

- 1) 7.2.3. p. 2 - Optimizarea bazei de date a actelor normative.

Partenerul de bază care a contribuit la realizarea acțiunilor din Pilonul VII pentru perioada raportată este PNUD.

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

**II. Aspecte specifice**

Numărul domeniului de intervenție, numărul și denumirea acțiunii, conform Planului de acțiuni	Indicatorii de rezultat din Planul de acțiuni	Termenul prevăzut pentru implementarea acțiunii	Instituția responsabilă conform Planului de acțiuni	Măsurile întreprinse (descriere succintă, concisă, unitară)	Nivelul de implementare a acțiunii	Mijloacele financiare alocate (planificate); Cheluieli reale (efective) / mii lei; Asistența recepționată în vederea realizării acțiunii (în cazul în care a existat)	Dificultăți, riscuri	Concluzii, recomandări	Documente probatoare
<b>Direcția strategică 7.1. Coordonarea activităților actorilor din sectorul justiției; planificarea strategică și dezvoltarea politicilor</b>									
<b>7.1.1. p.1 - Modificarea Regulamentului Consiliului național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept</b>	Regulament modificat	A se implementa pe parcursul trimestrului I și II 2012	<b>Consiliul național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept</b>	La 06.08.12 Președintele RM Nicolae Timofti a emis Decretul nr. 219 prin care a stabilit o componentă reînnoită a Consiliului național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept. La 10 decembrie 2012 Președintele Consiliului național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept, Președintele RM Nicolae Timofti a aprobat Regulamentul Consiliului. Consiliul s-a întrunit în prima sa ședință la 11.12.12.	Realizată	Realizată de Președinția RM și MJ în limita bugetelor anuale aprobate.	-	-	1. Decretul Nr. 219 din 06.08.2012 2. Regulamentul Consiliului național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept din 10.12.12
<b>7.1.1. p.2 - Crearea secretariatului Consiliului național pentru reforma</b>	1. Secretariatul creat și funcțional 2. Componenta	A se implementa pe parcursul întregii durate de acțiune a	<b>Consiliul național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de</b>	În baza Decretului nr. 219 este numit un secretar al Consiliului - consilierul Președintelui Republicii Moldova în domeniul juridic și relațiilor instituționale, reprezentant al Președintelui în relațiile cu Parlamentul și Guvernul – dl. Valentin Țîmbaliuc. În baza Regulamentului Consiliului din 10.12.12 secretariatul Consiliului este asigurat de către Secretariatul Grupurilor	Realizată (pentru perioada raportată)	Realizată de Președinția RM și MJ în limita bugetelor anuale aprobate. Pentru Secretariatul Grupurilor de lucru	-	-	1. Decretul Nr. 219 din 06.08.2012

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

<p><b>organelor de ocrotire a normelor de drept</b></p>	<p>secretariatului determinată</p>	<p>Strategiei</p>	<p><b>drept</b></p>	<p>de lucru pentru coordonarea și monitorizarea Strategiei, care funcționează pe lângă Ministerul Justiției. Anume acest Secretariat a asigurat organizarea ședinței din 11.12.12, inclusiv scrierea procesului-verbal al ședinței.</p>		<p>pentru coordonarea și monitorizarea Strategiei – suport din partea PNUD.</p>			<p>; 2. Regulamentul Consiliului național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept din 10.12.12;  3. Anexa nr. 3 din ORDINUL Nr. 280 din 13.06.2012 cu privire la crearea pe lângă Ministerul Justiției a Grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii</p>
---------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

									2011–2016 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei;
<b>7.1.1. p.3 - Organizarea ședințelor periodice ale Consiliului național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept</b>	1. Numărul de ședințe organizate 2. Numărul de documente supuse dezbaterilor în cadrul ședințelor Consiliului 3. Numărul de rapoarte ale grupurilor de lucru pentru monitorizarea implementării pilonilor Strategiei, examinate	A se implementa pe parcursul întregii durate de acțiune a Strategiei	<b>Consiliul național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept, Ministerul Justiției</b>	La 11.12.12 s-a organizat prima ședință a Consiliului în noua sa componentă, cu următoarele puncte pe ordinea de zi: 1. Rolul Consiliului național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept în procesul reformei din sectorul justiției 2. Prezentarea Regulamentului Consiliului național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept 3. Prezentarea procesului și progresului implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016 4. Discuții generale, propuneri, concluzii	Realizată (pentru perioada raportată)	Realizată de Președinția RM în limita bugetelor anuale aprobate.			1. Agenda ședinței din 11.12.12; 2. Procesul-verbal al ședinței din 11.12.12.
<b>7.1.1. p.4 - Pregătirea și publicarea rapoartelor privind realizarea Strategiei</b>	1. Numărul de rapoarte elaborate 2. Numărul de rapoarte publicate	A se implementa pe parcursul întregii durate de acțiune a Strategiei	<b>Consiliul național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept</b>	La mijlocul anului 2012 s-au pregătit 7 rapoarte intermediare sectoriale – pentru fiecare din cei 7 piloni, care au fost aprobate de către grupurile sectoriale pe parcursul lunii septembrie 2012 și de către Grupul de coordonare a implementării Strategiei la 17.10.12. La sfârșitul anului 2012 a demarat pregătirea rapoartelor sectoriale anuale, cărora le va urma raportul general anual. Acestea urmează a fi aprobate în grupurile relevante la începutul anului 2013.	Realizată (pentru perioada raportată)	Asistență din partea PNUD pentru asigurarea Secretariatului grupurilor de lucru care funcționează pe lângă MJ.		Rapoartele sunt în proces de pregătire	7 rapoarte sectoriale intermediare cu privire la realizarea fiecărui Pilon al Strategiei, plasate pe situl

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

								Ministerul ui Justiției	
<b>7.1.2. p. 1 - Crearea grupurilor de lucru pentru monitorizarea implementării fiecarui pilon al Strategiei</b>	1. Șapte grupuri de lucru create 2. Președinții grupurilor de lucru aleși/numiți	până în primul trimestru 2012	<b>Ministerul Justiției</b>	Activitatea a demarat prin analiza instituțiilor responsabile în cazul fiecărui pilon și gândirea conceptului de activitate a grupurilor de lucru, nivelului de subordonare între grupuri și modului de implicare a societății civile. S-a decis să nu se formeze un grup special pentru Pilonul VII, ci acesta din urmă să fie monitorizat direct de grupul de nivel superior – Grupul de coordonare a implementării Strategiei. A urmat, în cadrul unor ședințe cu reprezentanți ai Ministerului Justiției și experți independenți, selectarea celor mai importante instituții pentru implementarea corespunzătoare a acțiunilor pilonului respectiv, deciderea modului de implicare a societății civile și a numărului reprezentanților acesteia, definitivarea conceptului de formare a fiecărui grup de lucru sub aspect instituțional (decembrie 2011 – ianuarie 2012). În conformitate cu conceptul agreat de experți, în ianuarie 2012 tuturor instituțiilor care au fost menționate ca responsabile de activități din Strategie și Planul de acțiuni li s-au expediat demersuri oficiale din partea Ministerului Justiției, în calitate de coordonator al implementării, ca să numească persoane în pilonii identificați, dar și persoane generale de contact pentru problemele legate de implementarea Strategiei. În paralel, a fost lansat un concurs pentru organizațiile societății civile ca să propună reprezentanții săi în grupurile de lucru. Pe parcursul lunii februarie 2012 au fost completate cu reprezentanți concreți toate grupurile de lucru și a avut loc o ședință în cadrul Ministerului Justiției în cadrul căreia au fost selectați reprezentanții societății civile în fiecare grup de lucru. În paralel, au fost ședințe și comunicări cu donatorii ca aceștia să delege câte un reprezentant oficial în calitate de observator în fiecare grup de lucru. Pe parcursul lunii martie 2012 fiecare Grup/pilon a organizat prima sa ședință. În cadrul primei ședințe fiecare grup și-a ales președintele și vicepreședintele. Componenta nominală a fiecărui grup de lucru, precum și confirmarea președinților și a vicepreședinților s-a făcut prin ordin al Ministrului Justiției semnat în data de 13 iunie 2012 (ulterior datei de publicare a Planului de acțiuni). Activitatea grupurilor este reglementată printr-un	Realizată	Asistență din partea PNUD, care, începând cu ianuarie 2012 constă în plata serviciilor unui consultant, care a organizat și facilitat procesul formării grupurilor de lucru, demararea activității și organizarea ședințelor grupurilor de lucru. Din aprilie 2012 aceștia i s-au adăugat încă 3 consultanți plătiți din proiectul <i>Susținerea Reformei Justiției</i> , care în comun au constituit Secretariatul Grupurilor de Lucru și au facilitat activitatea lunară a grupurilor de lucru.			1. O R D I N Nr. 280 din 13.06.2012 cu privire la crearea pe lângă Ministerul Justiției a Grupurilor de lucru pentru coordonare a și monitoriza rea implement ării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016 și a Planului de Acțiuni pentru implement area Strategiei;  2. O R D I N Nr. 279 din 13.06.2012 cu privire

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

				Regulament de funcționare și o Metodologie de monitorizare.					la aprobarea listei nominale a președinților și vicepreședinților Grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării pilonilor I-VI ai Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 și crearea pe lângă Ministerul Justiției a Grupului pentru coordonarea implementării Strategiei
									<b>3.</b> Agendele și procesele-verbale ale ședințelor (plasate pe

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

									situl Ministerul ui Justiției, compartim entul Reforma în Sectorul Justiției)
<b>7.1.2. p. 2 - Crearea Grupului de coordonare a implementării Strategiei</b>	Grupul de coordonare a implementă rii Strategiei creat	până în primul trimestru 2012	<b>Ministerul Justiției</b>	Acțiunea 7.1.2., p. 2 - <i>Crearea Grupului de coordonare a implementării Strategiei</i> a avut loc în paralel cu acțiunea 7.1.2., p. 1 - <i>Crearea grupurilor de lucru pentru monitorizarea implementării fiecărui pilon al Strategiei</i> și a urmat aceleași etape. Componenta nominală a acestui grup de lucru a fost finalizată pe parcursul lunii martie 2012, atunci când fiecare grup de lucru pentru pilonii I-VI și-a ales președintele și vicepreședintele. Prima ședință a grupului a avut loc la 29 martie 2012. Activitatea grupurilor este reglementată printr-un Regulament de funcționare și o Metodologie de monitorizare. În baza Regulamentului, <i>Grupul de coordonare a implementării Strategiei</i> este de nivel superior în raport cu grupurile pentru coordonarea și monitorizarea Pilonilor I-VI, monitorizează implementarea Strategiei și a Planului de acțiuni în ansamblul său, dar și coordonează și monitorizează direct implementarea Pilonului VII. Președintele acestuia este, în virtutea funcției, ministrul justiției, iar vice-președinte – viceministrul justiției.	Realizată	Asistență din partea - PNUD pentru asigurarea Secretariatului grupurilor de lucru care funcționează pe lângă MJ.			<b>I. O R D I N</b> Nr. 279 din 13.06.2012 cu privire la aprobarea listei nominale a președinților și vicepreședi nților Grupurilor de lucru pentru coordonare a și monitoriza rea implement ării pilonilor I- VI ai Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016 și crearea pe lângă



**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

								Ministerul Justiției a Grupului pentru coordonarea implementării Strategiei
								2. Agendele și procesele-verbale ale ședințelor (plasate pe situl Ministerului Justiției, compartimentul Reforma în Sectorul Justiției)
<b>7.1.2. p. 3 - Elaborarea și aprobarea regulamentului de activitate a grupurilor de lucru și a Grupului de coordonare a implementării Strategiei</b>	Regulamentul de activitate a grupurilor de lucru și a Grupului de coordonare a implementării Strategiei, elaborat și aprobat	până în primul trimestru 2012	<b>Ministerul Justiției</b>	<p>Proiectul <i>Regulamentului cu privire la funcționarea Grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016</i> a fost pregătit în luna februarie 2012. În calitate de anexă acesta conținea structura tuturor grupurilor de lucru în aspect numeric și instituțional.</p> <p>După ce Grupurile de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei au fost formate și și-au demarat activitatea în martie 2012, Regulamentul a fost prezentat și aprobat de principiu la ședința Grupului de coordonare a implementării Strategiei din 29 martie 2012 și, ulterior, la a doua ședință a grupurilor de lucru pentru pilonii I-VI, Regulamentul a fost prezentat și discutat în fiecare grup. După perfecționarea acestuia în conformitate cu propunerile și sugestiile acumulate, la 13 iunie 2013 Regulamentul a fost aprobat prin ordinul nr. 278 al ministrului justiției.</p>	Realizată	Asistență din partea PNUD, care, începând cu ianuarie 2012 constă în plata serviciilor unui consultant, care, printre altele, a elaborat și proiectul Regulamentului de funcționare a grupurilor de lucru, iar ulterior l-a prezentat în cadrul fiecărei ședințe a grupurilor de lucru. Din aprilie 2012 acestuia i s-a adăugat încă 3		ORDIN Nr. 278 din 13.06.2012 privind aprobarea Regulamentului cu privire la funcționarea Grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

						consultanți plătiți din proiectul <i>Susținerea Reformei Justiției</i> , care în comun au contribuit la finalizarea Regulamentului în baza comentariilor și sugestiilor primite.			implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016
<b>7.1.2. p. 4 - Elaborarea și aprobarea metodologiei de implementare și monitorizare a Strategiei</b>	Metodologi e elaborată și aprobată	pe parcursul întregului an 2012	<b>Ministerul Justiției</b>	În luna aprilie 2012 a fost elaborată o primă versiune a Metodologiei de monitorizare a Strategiei, care a fost discutată la un atelier organizat la Vadul lui Vodă pe 4-5 mai 2012. La atelier au participat funcționari ai Ministerului Justiției, experți independenți și președinții/vicepreședinții grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea Strategiei. Pe parcursul verii proiectul Metodologiei a fost perfecționat în conformitate cu sugestiile și propunerile acumulate. În octombrie 2012 asupra ei s-au expus și experți din cadrul Ministerului Justiției României. După ce au fost luate în considerație și aceste opinii, <i>Metodologia monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016</i> a fost aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 503 din 06.11.12. Metodologia conține în calitate de anexă – <i>Matricea cu privire la modul de probare a realizării acțiunilor de către instituțiile responsabile de implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016.</i>	Realizată	Asistență din partea PNUD, din proiectul <i>Susținerea Reformei Justiției</i> , care, constă în plata serviciilor a 4 consultanți, care, printre alte obligații, au elaborat și au lucrat la perfecționarea proiectului Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei.			Metodologia monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 503 din 06.11.12.

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

<b>7.1.2. p. 5 - Instruirea membrilor grupurilor de lucru asupra metodologiei de implementare a Strategiei</b>	1. Numărul de cursuri organizate 2. Numărul de membri ai grupurilor de lucru instruiți	pe parcursul întregului an 2012	<b>Ministerul Justiției</b>	Instruirea membrilor Grupurilor de lucru asupra Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei a avut loc pe 15.11.2012, în cadrul unui seminar de o zi, organizat cu suportul financiar al Fundației Konrad Adenauer și contribuția Ministerului Justiției din România. Participanții, în număr de 30, au reprezentat toate instituțiile cu obligații de implementare a acțiunilor din Planul de acțiuni. În cadrul seminarului reprezentantele Secretariatului grupurilor de lucru (Olivia Pîrțac, Daniela Vidaicu, Liliana Talpa, Stela Pavlov) au prezentat prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei, modalitatea de a aprecia realizarea acțiunilor planificate de către instituțiile responsabile, referindu-se la asemenea aspecte precum: niveluri de monitorizare; procedura de control, rapoartele	Realizată	Asistență din partea Fundației Konrad Adenauer și Ministerului Justiției din România.		1. Agenda seminarului din 15.11.12; 2. Lista participanților lor seminarului din 15.11.12.

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

				de monitorizare; aprecierea modului de realizare a domeniilor de intervenție specifice din Strategie și a acțiunilor din Planul de acțiuni ș.a. Partea teoretică a procesului de monitorizare (concepte de bază și definiții; metode și instrumente principale; indicatori calitativi și cantitativi), precum și experiența română în monitorizarea reformelor în sectorul justiției a fost prezentată de Mihaela Mereuță, expert oferit de Ministerul Justiției din România.					
<b>7.1.3. p. 1 - Analiza funcțiilor și structurii Ministerului Justiției</b>	Analiză efectuată și recomandări formulate	până în primul trimestru 2012	<b>Ministerul Justiției</b>	Analiza funcțiilor și structurii a fost efectuată pe parcursul lunii ianuarie 2012. În cadrul Ministerului Justiției au fost organizate câteva ședințe la care s-a discutat situația actuală și s-au formulat propuneri de îmbunătățire a stării de lucruri. Concluziile la care s-a ajuns și recomandările respective au fost incluse în proiectul HG cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (prin care se modifică Regulamentul Ministerului Justiției) și proiectul HG cu privire la optimizarea structurii și activității Ministerului Justiției și instituțiilor din subordine.	Realizată	Realizată de personalul MJ în limita bugetului anual aprobat.	-		1. Nota informativă la proiectul HG cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției 2. Nota informativă la proiectul HG cu privire la optimizarea structurii și activității Ministerului Justiției și instituțiilor din subordine.
<b>7.1.3. p. 2 - Modificarea Regulamentului Ministerului Justiției</b>	Proiect de act normativ, elaborat și remis spre examinare Guvernului	în trimestrul II 2012	<b>Ministerul Justiției</b>	Modul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției era reglementat prin Regulamentul Ministerului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 129 din 15 februarie 2000. De la momentul aprobării, actul normativ în speță, a fost supus multiplelor amendamente, dar și în aceste condiții conținutul acestuia nu corespundea	Realizată	Realizată de personalul MJ în limita bugetului anual aprobat.	-		Regulamentul Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărârea

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

				<p>realităților, unele prevederi fiind depășite, altele fiind lipsă. Elaborarea unui nou regulament privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției era dictată atât de aspecte de conținut cât și de formă.</p> <p>În contextul Legii nr. 96 din 3 mai 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative prin care s-au acordat competențe Ministerului Justiției pentru reprezentarea statului în cauzele privind constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, precum și în cauzele privind repararea prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești și care implică nemijlocit necesitatea modificării Regulamentului Ministerului Justiției, s-a considerat oportună amânarea promovării proiectului noului Regulament al Ministerului Justiției, pînă la publicarea Legii 96 din 3 mai 2012.</p> <p>Proiectul Regulamentului Ministerului Justiției a fost elaborat și a fost remis spre examinare Guvernului la data de 18.09.2012 (Proiectul HG cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției). El a mers în pachet cu Proiectul HG cu privire la optimizarea structurii și activității Ministerului Justiției și instituțiilor din subordine din motivul conexiunii strînse a acestora.</p> <p>Regulamentul Ministerului Justiției a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 03.10.2012 și publicat în Monitorul Oficial Nr. 212-215 din 12.10.2012.</p>					Guvernului nr. 736 din 03.10.2012 și publicat în Monitorul Oficial Nr. 212-215 din 12.10.2012.
<b>7.1.3. p. 3- Modificarea organigramei și revizuirea schemei de încadrare a personalului Ministerului Justiției (reorganizarea structurii instituției, inclusiv atribuirea de</b>	1. Organigramă a modificată 2. Schema de încadrare a personalului i revizuită 3. Structura reorganizată	în trimestrul III și IV 2012	<b>Ministerul Justiției</b>	Organigrama Ministerului Justiției a fost modificată. Statele de personal ale Ministerului au fost avizate de către Cancelaria de Stat la 26 noiembrie 2012. În baza statelor de personal s-a revizuit schema de încadrare a Ministerului și s-au efectuat numirile funcționarilor publici preavizați în funcțiile noi. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 03.10.2012 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției a fost aprobată noua structură a aparatului central al Ministerului Justiției.	Realizată	Realizată de personalul MJ în limita bugetului anual aprobat.		1. Organigrama modificată 2. Schema de încadrare a personalului revizuită 3. Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 03.10.2012 , publicat în	

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

noi funcții Secției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor)								Monitorul Oficial Nr. 212-215 din 12.10.2012
7.1.3. p. 7- Asigurarea unor condiții adecvate de lucru personalului Ministerului Justiției pentru a eficientiza activitatea acestuia	1. Tehnică computerizată procurată și instalată 2. Numărul încăperilor de lucru renovate și dotate tehnic	pe parcursul a trei ani: 2012, 2013, 2014	<b>Ministerul Justiției</b>	<p>În cadrul Ministerului a avut loc:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Achiziționarea tehnicii de calcul (PC, Monitor, Keyboard și Covoraș pentru mouse);</li> <li>2. Achiziționarea sistemului centralizat multifuncțional (scanare, imprimare, copiere)</li> <li>3. Reparația capitală a clădirii Ministerului Justiției</li> </ol> <p>După analizarea situației interne privind dotarea tehnică a sediului ministerului cu echipament de imprimare, multiplicare și scanare a documentelor, au fost constatate deficiențe organizaționale și de echipament. A fost organizată licitația publică cu privire la procurarea unui sistem centralizat de centre multifuncționale însoțit de un soft specializat pentru scopuri de monitorizare, eficientizare, economie a resurselor de energie, financiare, umane și de consumabile. La sistemul respectiv vor fi conectați toți angajații din sediul ministerului, ceea ce va face posibilă inclusiv adaptarea mai rapidă la noul sistem de management al documentelor SIGEDIA, ce urmează a fi implementat în ultimul trimestru al anului 2012.</p> <p>În prezent, se lucrează la analizarea situației pentru optimizarea la a doua etapă a condițiilor de lucru cu calculatoarele personale, și anume dotarea cu sisteme de tip Zero Client sau Thin Client, care sunt mult mai atractive din punct de vedere al eficienței energetice, mentenanței, utilizarea resurselor, controlul proceselor.</p>	Realizată (pentru perioada raportată)	<p>Realizată de personalul MJ în limita bugetului anual aprobat.</p> <p>Raportul între mijloacele alocate și cheltuielile reale este:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Achiziționarea tehnicii de calcul: 185,2 / 185,2</li> <li>2. Achiziționarea sistemului centralizat: 470,0 / 465,5</li> <li>3. Reparația capitală a clădirii Ministerului Justiției: 6830,2 / 6829,8</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Achiziționarea tehnicii de calcul: Copia Contractului de achiziționare a mărfurilor nr.3/1 din 14.12.2011 („Conect-Com” SRL)</li> <li>2. Achiziționarea sistemului centralizat: Copia Contractului nr. 24/12 din 22.12.2012 privind achiziția prin procedura de Licitatie Publică a bunurilor și serviciilor („Aproservice-X” SRL)</li> </ol>

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

									<p>3.Reparații a capitală a clădirii Ministerul ui Justiției:  (1.) Copia Contractul ui de antrepriză nr. 12/12 din 26.07.2012 (SRL„Dux primService”)  (2.) Acord adițional nr. 1 la Contractul de antrepriză nr. 12/12 din 26.07.2012 (SRL„Dux primService”)  (3.) Copia Contractul ui nr. 5-12 de achiziție dintr-o singură sursă din 10.12.2012 (SRL „Duxprim Service”)  (4.) Copia contractulu i nr. 17/12 din 25.09.2012</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

									privind achiziția prin procedura Cererii Ofertelor de Prețuri a serviciilor („Indola” SRL) (5.) Copia Contractul ui la activitatea de execuție și verificare a lucrărilor de construcții nr.29 din 28.08.2012 (6.) Copia Contractul ui nr. 5571-11- 12 din 29.11.2012 pentru prestarea serviciilor de valoare mică (Î.S., Servi ciul de Stat pentru Verificarea și Expertizar ea Proiectelor și Construcții
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

									lor”)
<b>7.1.4. p. 1 - Analiza funcțiilor și structurii fiecărei instituții implicate în procesul de reformă a sectorului justiției</b>	Analize efectuate și recomandări formulate	pe parcursul întregului an 2012	<b>Instituțiile din sectorul justiției</b>		Nerealizată		Pentru această activitate nu au existat resurse pentru a fi desfășurată și atunci a fost solicitat suportul Ambasadei SUA, însă, la competiția de granturi, pe acest subiect nu au fost aplicanți și a fost desfășurată o competiție repetată la sfârșitul anului 2012.	Urmează a fi realizată cu suportul Ambasadei SUA	
<b>7.1.4. p. 3 - Instruirea personalului instituțiilor implicate în reforma sectorului justiției pentru asigurarea participării active a acestuia la implementarea reformei</b>	1. Numărul de cursuri de instruire desfășurate 2. Numărul de persoane instruite	începând cu trimestrul III și IV 2012 și până la sfârșitul termenului de acțiune al Strategiei	<b>Instituțiile din sectorul justiției</b>	Instruirea personalului instituțiilor implicate în reforma sectorului justiției pentru asigurarea participării active a acestuia la implementarea reformei se desfășoară preponderent prin intermediul grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei. În cadrul acestora s-a produs informarea cu privire la modul de coordonare și monitorizare a implementării Strategiei și se discută orice problemă legată de implementare. Reprezentanții Secretariatului grupurilor de lucru, în afara discursurilor planificate de informare a membrilor grupului, au acordat suport și în afara acestora, răspunzând la întrebări și căutând soluții pentru probleme împreună cu persoanele competente. În afară de aceasta, instruirea membrilor Grupurilor de lucru asupra Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei și asupra aspectelor de planificare strategică a avut loc pe 15.11.2012, în cadrul unui seminar de o zi pentru 30 de participanți, reprezentând toate instituțiile cu obligații de implementare a acțiunilor din Planul de acțiuni. În plus,	Realizată (pentru perioada raportată)	În dependență de activitățile concrete, se desfășoară cu suportul unor donatori.		1. Agenda seminarului din 15.11.12; 2. Lista participanților la seminarul din 15.11.12. 3. Procesele verbale ale ședințelor grupurilor de lucru pentru coordonarea și	

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

				dezbaterele și seminarele tematice pe diverse aspecte de implementare a Strategiei includ și compartimente, care să stimuleze participarea activă a instituțiilor la implementarea reformei.					monitorizarea Strategiei
<b>7.1.5. p. 1 - Numirea persoanelor sau a unităților responsabile de planificarea strategică și de monitorizarea reformei din cadrul instituțiilor din sectorul justiției</b>	Persoane/unități responsabile de planificarea strategică și monitorizarea, numite/desemnate	în trimestrul I și II 2012	<b>Instituțiile din sectorul justiției</b>	În ianuarie 2012 Ministerul Justiției a expediat tuturor instituțiilor responsabile pentru (co) implementarea unor acțiuni din Strategie și Planul de acțiuni demersuri prin care, după caz, a solicitat să fie numiți membri-reprezentanți ai instituției în grupurile de lucru pentru coordonarea și monitorizarea fiecărui pilon al Strategiei, precum și/sau o persoană generală de contact pentru orice chestiuni ce țin de implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției. Toate instituțiile au reacționat la aceste demersuri și au numit astfel de persoane: în mare parte prin răspunsuri oficiale, dar unele prin e-mail. Totuși, Ministerul Justiției a hotărât ca, pentru a răspunde concret la acțiunea dată ar fi nevoie de o scrisoare care să facă referire exact la acest punct (7.1.5, p.1). Asemenea demersuri au fost trimise concomitent cu cererea de a primi rapoarte intermediare de la instituții cu privire la acțiunile realizate până în iulie 2012. Drept răspuns la acest demers, următoarele instituții au concretizat în mod oficial persoana responsabilă de planificarea strategică și de monitorizarea reformei: Consiliul Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Institutul Național al Justiției, Centrul pentru Drepturile Omului. Lista va fi completată și cu persoanele de la alte instituții cheie din sectorul justiției și va fi plasată la situl MJ în cadrul paginii dedicate reformei din sectorul justiției.	Realizată	Asistență din partea PNUD, din proiectul <i>Susținerea Reformei Justiției</i> , care, constă în plata serviciilor unui consultant, care, printre alte obligații, a elaborat scrisori către toate instituțiile responsabile pentru ca acestea să desemneze persoane responsabile de implementarea Strategiei și a unor piloni în particular.			1. Lista persoanelor responsabile de planificarea strategică și de monitorizarea reformei; 2. Răspunsurile oficiale ale instituțiilor la primele demersuri, prin care s-au numit reprezentanți în grupurile pentru coordonare a și monitorizarea pilonilor respectivi ai strategiei, precum și persoane generale de contact pentru orice probleme legate de

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

									implementarea Strategiei (formă tipărită).
<b>7.1.5. p. 3 - Instruirea personalului responsabil de planificarea strategică și monitorizarea reformei din cadrul instituțiilor din sectorul justiției</b>	1. Numărul de cursuri organizate 2. Numărul de persoane instruite	începînd cu 2012 și până la sfîrșitul termenului de acțiune al Strategiei	<b>Ministerul Justiției</b>	Instruirea personalului responsabil de planificarea strategică și monitorizarea reformei, inclusiv a unor persoane responsabile de planificarea bugetară, din cadrul instituțiilor din sectorul justiției a avut loc pe 15.11.2012, în cadrul unui seminar de o zi, organizat cu suportul financiar al Fundației Konrad Adenauer și contribuția Ministerului Justiției din România. Participanții, în număr de 30, au reprezentat toate instituțiile cu obligații de implementare a acțiunilor din Planul de acțiuni. Edward Lucaci, reprezentând Unitatea de Management Public și Planificare Strategică a Ministerului Justiției din România a vorbit despre noțiunile de bază ale planificării strategice în sectorul public (Planificarea strategică pe termen mediu și lung; stabilirea obiectivelor, a priorităților, planificarea bugetului și evaluarea rezultatelor), iar Eugenia Veveriță, consultant planificare bugetară, despre planificarea bugetului în contextul implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției. De asemenea, seminarul a abordat tematica Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei, iar Alexandru Olaru, Serviciul Programe Europene, Ministerul Justiției din România a vorbit despre principiile de gestionare a asistenței financiare nerambursabile.	Realizată (pentru perioada raportată)	Asistență din partea Fundației Konrad Adenauer și Ministerului Justiției din România.			1. Agenda seminarului din 15.11.12; 2. Lista participanților lor seminarului din 15.11.12.
<b>7.1.6. p. 1 - Conceperea și realizarea unui sistem informațional integrat de colectare, analiză și schimb de informații privind implementarea reformei</b>	Sistem informațional conceput și realizat	pe parcursul anilor 2012 și 2013	<b>Ministerul Justiției</b>	A fost organizată licitația publică cu privire la procurarea serviciilor de consultanță pentru analiza sistemului informatic existent al Ministerului Justiției și formularea unor recomandări necesare perfectării Planului de dezvoltare strategic al sistemului informatic al Ministerului Justiției al Republicii Moldova. A fost angajat expertul Plățiță Eugeniu, care a efectuat studiul de rigoare, iar unul din aspectele asupra cărui s-a expus expertul, se referă la recomandări privind conceperea și realizarea unui sistem informațional integrat de colectare, analiză și schimb de informații privind implementarea reformei și integrarea acestuia cu resursele informaționale existente ale ministerului.	Realizată (pentru perioada raportată)	Realizată de personalul MJ în limita bugetului anual aprobat.			1. Studiul efectuat; 2. Anunțul cu privire la licitația publică organizată (document word) 3. Screenshot de pe pagina web a Ministerul

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

									ui Justitiei, unde este publicat anunțul (publicare la 20.08.12 și, repetat, la 07.09.12)
<b>Direcția strategică 7.2. Armonizarea cadrelor instituțional și legal ale sectorului justiției cu standardele europene</b>									
<b>7.2.2. p. 1 - Elaborarea unui studiu privind îmbunătățirea procesului de creație legislativă</b>	1. Studiu elaborat, probleme identificate 2. Recomandări formulate	până în primul trimestru 2012	<b>Ministerul Justiției</b>	În scopul perfecționării procesului de creație legislativă, a sporirii previzibilității legislației, cu susținerea financiară a PNUD, au fost angajați 2 consultanți care au elaborat un studiu privind îmbunătățirea procesului de creație legislativă. În baza recomandărilor studiului ulterior a fost elaborat Proiectul de Lege cu privire la actele normative.	Realizată	Studiul a fost elaborat de consultanții PNUD angajați pentru a asista Ministerul Justiției.	-	-	1. Studiul efectuat 2. Nota informativă a proiectului Legii cu privire la actele normative
<b>7.2.2. p. 2 - Elaborarea unui proiect de modificare a Legii nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative și a Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale în</b>	Proiect de lege elaborat și remis spre examinare Guvernului	până în trimestrul II 2012	<b>Ministerul Justiției</b>	A fost elaborat proiectul de Lege cu privire la actele normative, care înglobează toate prevederile din Legea cu privire la actele normative și Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale. Proiectul a coordonat cu instituțiile interesate, iar la 20.12.12 au avut loc dezbateri publice pe marginea acestui proiect. Proiectul va fi remis Guvernului în termen restrâns.	Realizată parțial	Proiectul de lege a fost elaborat de consultantul PNUD angajat pentru Ministerul Justiției.	Ținând cont de amploarea impactului legii și de numărul autorităților care urmează a o aplica, este necesar ca acest proiect de lege să fie dezbătut suficient, iar funcționarii publici ce vor fi afectați pregătiți pentru schimbările ce urmează. Din acest	-	1. Proiectul Legii cu privire la actele normative 2. Nota informativă a proiectului Legii cu privire la actele normative

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

vederea asigurării stabilității, previzibilității și clarității cadrului legal						motiv ciclus procesului legislativ a durat mai mult pentru acest proiect de lege, și termenul de realizare nu s-a respectat în totalitate.		
7.2.2. p. 3 - Elaborarea cadrului normativ privind metodologia evaluării ex-ante	Cadru normativ elaborat și remis spre examinare Guvernului	până în trimestrul II 2012	<b>Ministerul Justiției,</b> Cancelaria de Stat	Cancelaria de Stat a elaborat proiectul hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, aprobare, monitorizare și evaluare a documentelor de politici publice”. În perioada aprilie-mai 2011, proiectul a fost avizat de către toate autoritățile interesate, însă, dat fiind faptul că acesta vine cu un șir de termeni nestipulați până în prezent în legislația națională, s-a conturat necesitatea introducerii modificărilor de rigoare în Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și în Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative. Proiectul de modificare a legilor respective este promovat în prezent de către Ministerul Justiției. Proiectul promovat de Ministerul Justiției conține prevederi referitoare la Metodologia evaluării ex-ante.	Realizată parțial	Promovarea proiectului respectiv, este condiționată de modificările legislative menționate. La moment termenul când acestea vor fi operate fiind unul incert din considerentul că după aprobarea modificărilor de către Guvern, ele urmează a fi aprobate și de către Parlament. În consecință, Cancelaria de Stat asigură că după		<b>1.</b> <i>Proiectul hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, aprobare, monitorizare și evaluare a documentelor de politici publice”.</i>  <b>Notă:</b> din motivul caracterului neoficial al acestui document, Cancelaria de Stat nu l-a transmis Secretariatului

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

							întrarea în vigoare a modificărilor legislative necesare, Cancelaria de Stat în termeni restrânși va prezenta Guvernului spre aprobare cadrul normativ privind metodologia evaluării ex-ante.		Grupurilor de lucru
<b>7.2.2. p. 4 - Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative</b>	1. Grup de lucru creat 2. Manualul privind elaborarea actelor normative realizat și aprobat	pe parcursul întregului an 2012	<b>Ministerul Justiției</b>	Există o înțelegere cu OCSE/ODIHR privind realizarea acestui manual, însă se va purcede la elaborarea manualului după remiterea proiectului Legii privind actele normative către Guvern, ca manualul să fie adaptat prevederilor pe care le va conține noua lege.	Nerealizată			Se va purcede la elaborarea manualului după remiterea proiectului Legii privind actele normative către Guvern.	
<b>7.2.2. p. 5 - Instruirea personalului implicat în procesul de creație legislativă</b>	1. Numărul de cursuri desfășurate 2. Numărul de persoane instruite	pe parcursul întregului an 2012	<b>Ministerul Justiției</b>	În scopul sporii capacităților colaboratorilor Ministerului Justiției în procesul de elaborare a legislației, precum și întru executarea Ordinului Ministrului Justiției nr. 227 din 9 iunie 2011 cu privire la aprobarea Planului de instruire a colaboratorilor Ministerului Justiției pentru anul 2011 pe data de 14, 15, 22, 30 noiembrie și 1 decembrie 2011 au fost petrecute seminare de instruire cu următoarele tematici: Tehnici de elaborare a legislației; Elaborarea legislației și principiile constituționale; Tehnici de elaborare a legislației și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului; Tehnici de elaborare a legislației și legislația Uniunii Europene. Seminarele au fost susținute de către lectorii din cadrul Universității din Vilnius.	Realizată	Instruirile și vizita de studiu au fost organizate cu suportul proiectului PNUD ”Suport tranzitoriu pentru consolidarea capacităților administrației publice din Moldova”.			1. Tematica seminarelor organizate la Chișinău (modulele) 2. Lista participanților la seminarele organizate la

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

				Între 8 și 16 ianuarie 2012 10 specialiști de la MJ au fost incluși în grupul care au desfășurat o vizită de studiu în Lituania și au participat la o instruire pe tema legiferării.					Chișinău. 2. Programul vizitei de studiu în Lituania (8 și 16 ianuarie 2012); 3. Lista participanților la programul vizitei de studiu în Lituania (8 și 16 ianuarie 2012);
<b>7.2.3. p. 1 - Elaborarea unui studiu privind accesibilitatea publicului larg la actele normative (baza de date)</b>	Studiu elaborat și recomandări formulate	în trimestrul I și II 2012	<b>Ministerul Justiției,</b> Centrul de Guvernare Electronică	În prezent are loc analizarea posibilităților de cumulare la nivel tehnic și organizatoric a activității menționate cu activitățile din p. 2 și 3 (Optimizarea bazei de date a actelor normative; Crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative) pe motivul interdependenței și relaționării acestora. În luna iulie 2012 a avut loc o vizită de studiu în Lituania, în timpul căreia a fost analizat sistemul electronic unic de creație a actelor normative și de publicare și diseminare a actelor normative. Din cauza insuficienței de finanțe pentru realizarea acestei acțiuni a fost solicitat suportul Ambasadei SUA. Rezultatele competiției de granturi desfășurate de Ambasada SUA nu au fost făcute publice până la sfârșitul anului 2012.	Nerealizată	-	Dificultăți: insuficiența surselor financiare pentru a realiza activitatea în conformitate cu obiectivul propus.	Sunt așteptări ca această activitate să se desfășoare cu suportul Ambasadei SUA.	-
<b>7.2.3. p. 2 -</b>	Baza de	începînd cu	<b>Ministerul</b>	-	Nerealizată	-	La moment	Ca și termen	-

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

<b>Optimizarea bazei de date a actelor normative</b>	date actualizată cu motor de căutare funcțional	trimestrul III 2012 pînă în trimestrul II 2013	<b>Justiției,</b> Centrul de Guvernare Electronică		(pentru perioada raportată)		nu există finanțe pentru ca această acțiune să fie desfășurată. Ca și principiu, acțiunea urmează a fi realizată în baza studiului indicat la p. 7.2.3. p.1	acțiunea urmează a fi realizată pînă în iunie 2013.	
<b>7.2.4. p. 1 - Elaborarea unui studiu privind îmbunătățirea procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene</b>	1. Studiul elaborat și problemele identificate 2. Recomandări formulate	ultimul trimestru 2011	<b>Ministerul Justiției</b>	La de 29 aprilie 2011 a fost prezentat studiul „Conceptul noului mecanism de armonizare în Republica Moldova” elaborat de către expertul internațional oferit de PNUD - Juris Gromovs. Recomandările de bază au fost: - Perfecționarea cadrului legal în domeniul armonizării legislației; - Consolidarea capacităților Centrului de Armonizare Legislativă; - Modificarea legislației în vederea introducerii obligativității efectuării expertizei de compatibilitate a inițiativelor legislative ale Parlamentului înainte de adoptarea acestora; - Trecerea de la planificarea anuală la planificarea multianuală de armonizare a legislației; - Instituirea în Parlamentul RM a unei comisii separate pentru integrarea europeană.	Realizată	PNUD – proiectul „Consolidarea Capacităților Instituționale ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene ”	-	-	Studiul elaborat.
<b>7.2.4. p. 2 - Elaborarea proiectului de</b>	Proiect de act normativ	până trimestrul II 2012	<b>Ministerul Justiției,</b> Ministerul	În urma studiului elaborat privind îmbunătățirea procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, una din recomandările	Realizată parțial	Realizată de personalul CAL în limita bugetului	Promovarea în continuare a proiectului	-	1. Hotărîrea de Guvern



**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

<p><b>modificare a hotărârilor Guvernului nr.190 din 21 februarie 2007 privind crearea Centrului de armonizare a legislației și nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 cu privire la armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația comunitară</b></p>	<p>elaborat și remis spre examinare Guvernului</p>		<p>Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelaria de Stat</p>	<p>formulate de expert a constituit modificarea cadrului legal ce reglementează activitatea CAL și anume HG nr. 190 din 21 februarie 2007 și HG nr. 1345 din 24 noiembrie 2006. Astfel, în trimestrul III, 2011, Centrul a elaborat și remis spre coordonare către autoritățile de resort proiectele de modificare a Hotărârilor de Guvern <i>supra</i> menționate. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 735 din 3 octombrie 2012 au fost aprobate modificările aduse Hotărârii de Guvern nr. 190 din 21 februarie 2007. Cît privește modificarea Hotărârii de Guvern 1345 din 24 noiembrie 2006 nu poate fi promovată deoarece, vine în pachet cu proiectul de Lege cu privire la actele normative, iar aceasta din urmă se află în proces de definitivare.</p>		<p>anual aprobat.</p>	<p>de modificare a Hotărârii de Guvern 1345 din 24 noiembrie 2006 este în strînsă dependență de evoluțiile care se vor produce cu proiectul Legii cu privire la actele normative.</p>	<p>nr. 735 din 3 octombrie 2012; 2. Proiectul de Hotărîre de Guvern privind modificarea Hotărîrii de Guvern nr. 1345 din 24 noiembrie 2006.</p>
<p><b>7.2.4. p. 3 - Reformarea structurii Centrului de armonizare a legislației</b></p>	<p>1.Noua structură a Centrului de armonizare a legislației, aprobată 2. Sistemul de specializare a personalului i Centrului de armonizare a legislației, stabilit</p>	<p>pe parcursul întregului an 2012</p>	<p><b>Ministerul Justiției</b></p>	<p>Potrivit Hotărîrii de Guvern nr. 735 din 3 noiembrie 2012 cu privire la optimizarea structurii, activității Ministerului Justiției și autorităților administrative din subordine a fost mărit statutul de personal cu încă șapte unități. Cît privește realizarea unui sistem de specializare a personalului CAL, în acest sens au fost repartizate domenii specifice de activitate fiecărui colaborator și fixate în fișa de post, precum și în fișele cu obiective de activitate.</p>	<p>Realizată</p>	<p>Realizată de personalul angajat în limita bugetului anual aprobat pentru instituțiile publice relevante.</p>	<p>Dificultăți: - Fluxul sporit de personal în cadrul Centrului; - Nivelul de salarizare scăzută.</p>	<p>Hotărîrea de Guvern nr. 735 din 3 noiembrie 2012 cu privire la optimizarea a structurii, activității Ministerului Justiției și autorităților administrative din subordine</p>
<p><b>7.2.4. p. 4 - Instruirea personalului implicat în procesul de armonizare a</b></p>	<p>1. Nivelul de cunoștințe în domeniu și necesitățile</p>	<p>începînd cu anul 2012 și pînă în 2014</p>	<p><b>Ministerul Justiției,</b> Ministerul Afacerilor Externe și Integrării</p>	<p>În urma procedurii interne de evaluare a funcționarilor publici, efectuată anual în conformitate cu legislația în vigoare privind funcția publică și statutul funcționarului public, au fost identificate necesitățile de dezvoltare profesională a colaboratorilor Centrului. A fost elaborat un plan de instruire intern, care vizează</p>	<p>Realizată (pentru perioada raportată)</p>		<p>Dificultăți: Lipsa resurselor financiare, precum și a asistenței</p>	<p>Planul de instruire a Centrului de armonizare a</p>

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

<b>legislației naționale cu legislația Uniunii Europene</b>	de instruire evaluate 2. Curricula și planul de instruire elaborate 3. Numărul de cursuri desfășurate 4. Numărul personalului instruit		Europene, Cancelaria de Stat	instruirea de sine stătătoare a colaboratorilor Centrului, precum și cursuri de instruire externă (aprobat prin Ordinul directorului Centrului dna N. Suceveanu, nr. 2 din 20 martie 2012). Pe parcursul perioadei 25 noiembrie 2011 – 31 decembrie 2012 au fost desfășurate 24 de seminare. Totodată, 4 colaboratori ai Centrului au efectuat un stagiu de formare profesională, pe o perioadă de 2 săptămâni, în cadrul Ministerului Afacerilor Europene din România.  Astfel, în perioada raportată toți colaboratorii Centrului, 11 la număr au fost instruiți.			externe.		legislației
<b>Direcția strategică 7.3. Coordonarea asistenței donatorilor externi și schimbul de informații cu sectorul neguvernamental</b>									
<b>7.3.1. p. 1 - Optimizarea mecanismului existent de coordonare a asistenței donatorilor externi prin corelarea acestuia cu mecanismul de coordonare a implementării Strategiei</b>	1. Mecanismul de coordonare a asistenței externe optimizat 2. Numărul de reuniuni periodice desfășurate	pe parcursul întregului an 2012	<b>Ministerul Justiției,</b> Cancelaria de Stat	În momentul intrării în vigoare a Strategiei de reformă a sectorului justiției, Ministerul Justiției deja instituise un mecanism de coordonare a asistenței externe, care consta în identificarea tuturor donatorilor și a implementatorilor de programe de asistență în domeniul justiției în RM și a demarat ședințe regulate cu aceștia în cadrul cărora se producea schimbul necesar de informații, prin care se comunicau necesitățile de asistență în sectorul justiției, precum și disponibilitățile donatorilor, precum și se asigura lipsa dublării acțiunilor de asistență. Din momentul instituirii mecanismului de coordonare și monitorizare a implementării Strategiei a fost corelat cu acesta și mecanismul deja existent de coordonare a asistenței externe. Acesta a fost reglementat prin Regulamentul cu privire la funcționarea Grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016, aprobat prin ordinul ministrului justiției din 13.06.2012. Mecanismul a fost optimizat și prin includerea reprezentanților comunității donatorilor în fiecare din Grupurile de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei în calitatea de membri observatori, instituirea unor principii de colaborare, precum și stabilirea unei periodicități trimestriale de desfășurare a ședințelor comune. În anul 2012 ședințe cu donatorii au avut loc în data de: 26 ianuarie, 21 iunie și 14 decembrie.	Realizată	Asistență din partea PNUD, proiectul <i>Sușinerea Reformei Justiției</i> și proiectul <i>Transitional Capacity Support for the Public Administration of Moldova</i> . Proiectele acordă asistență Ministerului Justiției prin susținerea consultantilor naționali, care, printre alte obligații, au contribuit la optimizarea mecanismului existent de coordonare a asistenței donatorilor externi prin corelarea			1. Regulamentul cu privire la funcționarea a Grupurilor de lucru pentru coordonare a și monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016 aprobat prin ORDIN Nr. 278

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

						acestui cu mecanismul de coordonare a implementării Strategiei, precum și organizarea ședințelor cu donatorii.		<p>din 13.06.2012 ;</p> <p>2. Agenda și procesul-verbal al reuniunii cu donatorii din 26.01.2012 ;</p> <p>3. Agenda și procesul-verbal al reuniunii cu donatorii din 21.06.2012 .</p> <p>4. Agenda și procesul-verbal al reuniunii cu donatorii din 14.12.2012 .</p>
<b>7.3.1. p. 2 - Elaborarea periodică a listelor de priorități care necesită asistență externă</b>	Liste de priorități elaborate	anual începînd cu 2012 și pînă la sfîrșitul perioadei de implementare a Strategiei	<b>Ministerul Justiției</b>	În luna ianuarie 2012 în cadrul Ministerului Justiției s-a făcut o selecție a listei de priorități care necesită asistență externă. Aceasta a fost tradusă în engleză și prezentată donatorilor la ședința din 26 ianuarie 2012. În martie 2012, cînd au început să activeze grupurile de lucru pentru coordonarea și monitorizarea Strategiei, listele per pilon au fost revăzute în fiecare grup de lucru respectiv și a fost confirmată lista finală a priorităților pentru asistență externă pentru anul 2012. În luna mai 2012 în fiecare grup de lucru au fost selectate listele de priorități care necesită asistență externă pentru anul 2013. Ambele	Realizată (pentru perioada raportată)	Asistență din partea PNUD, din proiectul <i>Susținerea Reformei Justiției</i> și proiectul <i>Transitional Capacity Support for the Public Administration of Moldova</i> , care, constau în plata		<p>1. Lista de priorități care necesită asistență externă pentru anul 2012;</p> <p>2. Lista de priorități care</p>

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

				liste au fost prezentate donatorilor în ședința cu aceștia din 21 iunie 2012, precum și plasate pe site. În paralel, lista pentru 2012 a fost completată deja cu date despre asistența promisă de unii donatori concreți, în conformitate cu datele primite de la ei. Lista pentru anul 2013 a fost prezentată donatorilor în ședința din 14.12.2012 cu informații completate, document care a inclus și date cu privire la intențiile de implicare a societății civile în realizarea diferitelor activități prevăzute de Planul de acțiuni.		serviciilor a 4 consultanți, care, printre alte obligații, au contribuit la formularea și traducerea listelor de priorități.		necesită asistență externă pentru anul 2013.
<b>7.3.2. p. 1 - Crearea unui mecanism ce ar asigura schimbul constant de informații dintre sectorul neguvernamental și reprezentanții sectorului justiției privind activitățile de implementare a Strategiei</b>	1. Mecanismul creat și funcțional 2. Componenta secretariatului stabilită	pe parcursul întregului an 2012	<b>Ministerul Justiției</b>	În virtutea regulilor impuse de Legea cu privire la transparența în procesul decizional, prin actualizarea permanentă a sitului Ministerului Justiției, existența în paralel a unor pagini pe rețelele sociale, activitatea intensă a Grupului <i>Justiție și Drepturile Omului</i> din cadrul Consiliului Național pentru Participare ( <a href="http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie-si-drepturile-omului">http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie-si-drepturile-omului</a> ) încă înainte de momentul intrării în vigoare a Strategiei de reformă a sectorului justiției, Ministerul Justiției deja avea instituit un mecanism de schimb constant de informații cu sectorul neguvernamental cu privire la evoluțiile din sectorul justiției. Din momentul instituirii mecanismului de coordonare și monitorizare a implementării Strategiei, au fost instituite modalități noi de colaborare și schimb de informații. Noile modalități instituite, principiile de colaborare, și-au găsit reglementare în Regulamentul cu privire la funcționarea Grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016, aprobat prin ordinul ministrului justiției din 13.06.2012. Astfel, în fiecare din Grupurile de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei, în baza aplicațiilor primite în urma lansării unui concurs pentru acest scop de către Ministerul Justiției în ianuarie 2012, au fost selectați 2-3 reprezentanți ai societății civile în fiecare grup de lucru. Prin ei, dar și prin pagina web consacrată procesului de coordonare și monitorizare a implementării Strategiei: <a href="http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&amp;idc=155&amp;nod=1&amp;">http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&amp;idc=155&amp;nod=1&amp;</a> este asigurat un schimb constant de informații dintre sectorul neguvernamental și reprezentanții sectorului justiției privind activitățile de implementare a	Realizată	Asistență din partea PNUD, din proiectul <i>Susținerea Reformei Justiției</i> , care, constă în plata serviciilor a 4 consultanți, care, printre alte obligații, au contribuit la crearea unui mecanism ce ar asigura schimbul constant de informații dintre sectorul neguvernamental și reprezentanții sectorului justiției.		1. Regulamentul cu privire la funcționarea Grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016 aprobat prin ORDIN Nr. 278 din 13.06.2012; 2. Screenshot de pe

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

				Strategiei. În plus, schimbul constant de informații este asigurat și de către Secretariatul grupurilor de lucru, confirmat prin ordinul ministrului justiției, și în cadrul căruia o persoană a fost însărcinată cu responsabilități prioritare de optimizare a mecanismului de colaborare cu societatea civilă. Acest mecanism presupune de asemenea desfășurarea periodică a unor ședințe comune între reprezentanții sectorului justiției, sectorului neguvernamental și a donatorilor.					pagina web a Ministerului Justiției;  <b>3. O R D I N</b> Nr. 280 din 13.06.2012 cu privire la crearea pe lângă Ministerul Justiției a Grupurilor de lucru pentru coordonare a și monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei;
<b>7.3.2. p. 2 - Organizarea reuniunilor periodice</b>	Numărul de reuniuni periodice desfășurate	pe parcursul anilor	<b>Ministerul Justiției</b>	În scopul realizării acțiunii date, la 1 noiembrie 2012 în sala de conferințe a Ministerului Justiției a avut loc masa rotundă privind “Optimizarea Mecanismului de Colaborare cu Societatea Civilă întru Implementarea	Realizată (pentru perioada de raportare)	Realizată de personalul MJ în limita bugetului anual aprobat.			1. Agenda mesei rotunde

**RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VII**  
**PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 - TRIMESTRUL IV, 2012**

<p><b>dintre reprezentanții sectorului neguvernamental și reprezentanții sectorului justiției</b></p>		2012-2016		<p>Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției”. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Justiției, precum și 22 reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova (ONG-uri: CAPC, CRJM, AFCJ, IDOM, IDIS Viitorul, IRP, CreDO, CNP, La Strada, Fundația Est-Europeană, Promo-LEX, ADEPT, Transparency International, CAJPD, Human Rights Embassy, Amnesty International Moldova, etc.). În cadrul mesei rotunde s-a discutat despre colaborarea cu societatea civilă pentru implementarea Strategiei, importanța implicării reprezentanților sectorului neguvernamental în procesul de implementare, coordonare și monitorizare a implementării Strategiei, precum și despre consolidarea capacităților societății civile întru implementarea optimizată a Strategiei de reformă a sectorului justiției.</p>					<p>din 1 noiembrie 2012;                  2. Lista participanților la masa rotundă</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------