



PROCES-VERBAL
Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului II
al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011 – 2016
”Justiția penală ”

Data: 06 martie 2013

Ședința nr. : 2

Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82

Moderator: Valentin COVALI

Prezența la ședință: Anexa 1

Agenda:

- Alegerea Președintelui Grupului de lucru;
- Monitorizarea modului de implementare al acțiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acțiuni pentru primul trimestru al anului 2013 și acțiunile care nu au fost realizate în 2012:

MAI – 2.1.1. p.1

MJ – 2.1.5. p.2; 2.2.2. p.1; 2.2.8. p.2; 2.4.2. p.1

PG – 2.4.3. p.1; 2.2.5. p.1; 2.2.6. p.1; 2.2.7. p.1

- Discutarea și aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul II, pentru anul 2013;

- Lista de priorități pentru 2013, pentru care partenerii de dezvoltare și-au exprimat disponibilitatea de a se implica în vederea realizării acestora.

I. Informații administrative

a. Din numărul total de 14 membri cu drept de vot au fost prezenți 10 membri

b. Agenda a fost aprobată unanim fără modificări sau completări.

II. Deliberări conform Agendei

Subiectul 1. Alegerea Președintelui Grupului de lucru

Valentin COVALI: propune ca alegerea noului președinte al Grupului de lucru să fie amânată pentru următoarea ședință, pe motiv că Consiliul Superior al Magistraturii nu a delegat pînă la data de 06 martie un nou membru permanent, ca urmare a pierderii apartenenței profesionale față de CSM de către dl. Igor DOLEA, președintele Grupului.

Decizie /Concluzie : Toti membrii prezenți au votat unanim amînarea alegerii Președintelui pentru următoarea ședință. Secretariatul va reactualiza lista membrilor, funcțiilor acestora și datelor de contact Grupului de lucru pentru Pilonul II.

Subiectul 2. Monitorizarea modului de implementare al acțiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acțiuni pentru primul trimestru al anului 2013 și acțiunile care nu au fost realizate în 2012.

Membrii instituțiilor responsabile de realizarea acțiunilor menționate au expus comentarii suplimentare pe seama realizării acestora:

VioREL BERLIBA (MAI) a menționat cu privire la subacțiunile întreprinse în vederea realizării acțiunii 2.1.1. p.1:

- A fost elaborată și adoptată Legea cu privire la Poliția de Frontieră (nr.283 din 28.12.2011)

- A fost elaborată și adoptată Legea privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (nr.50 din 22.03.2012).

- A fost elaborată și adoptată Legea privind activitatea specială de investigații (nr.59 din 29.03.2012).

- A fost elaborată și adoptată Legea privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armei de foc (nr.218 din 19.10.2012).

- A fost elaborată și adoptată Legea privind activitatea poliției și statutul polițistului a fost elaborată și adoptată în luna decembrie 2012 de către Parlamentul RM;
- A fost elaborată Legea cu privire la asigurarea și restabilirea ordinii publice și este remisă Ministerului Justiției pentru expertizare;
- A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la structura și efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (nr.986 din 24.12.2012);
- A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului (nr.990 din 26.12.2012)
- A fost elaborat proiectul Conceptului privind crearea Centrului pentru managementul situațiilor de criză în domeniul ordinii publice – la moment se află la avizare internă.

Concluzie: Acțiunea 2.1.1. p. 1 este *parțial realizată*.

Ludmila POPA (MJ) a menționat cu privire la:

Acțiunea 2.1.5. p.2 – în acest sens a fost elaborat Ordinul MJ nr. 70 din 22.02.2013 cu privire la crearea Grupului de lucru pentru identificarea deficiențelor și lacunelor existente în legislația procesual penală din Republica Moldova, incompatibile cu standardele stabilite de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența CtEDO.

Concluzie: Acțiunea 2.1.5. p.2 este *parțial realizată*.

Acțiunea 2.2.2. p.1 - a fost creat Grupul de lucru pentru efectuarea studiului privind în cadrul procuraturii Generale este elaborat Regulamentul privind criteriile de performanță a procurorilor.

Concluzie: Acțiunea 2.1.5. p.2 este *parțial realizată*.

Acțiunea 2.2.8. p.2 - nu au fost întreprinse subacțiuni în vederea realizării acestei acțiuni

Concluzie: Acțiunea 2.2.8. p.2 este *nerealizată*.

Valentin COVALI/Nadejda VIERU (CSP și PG) au menționat cu privire la:

Acțiunea 2.4.3. p.1 – a fost efectuată o analiză a sistemului indicatorilor de performanță a organelor implicate în înfăptuirea justiției penale și a colaboratorilor acestora (Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor din septembrie 2012) și remisă Ministerului Justiției.

Concluzie: Acțiunea 2.4.3. p.1 este *parțial realizată*.

Acțiunile 2.2.5. p.1, 2.2.6. p.1 - în acest sens CRJ va elabora pînă în luna aprilie 2013 un studiu cu privire la optimizarea hărții judecătorești, specializarea judecătorilor, optimizarea numărului de procurori.

Concluzie: Acțiunile 2.2.5. p.1, 2.2.6. p.1 sunt în curs de realizare.

Acțiunea 2.2.7. p.1 – la nivel de instituție (PG) există un studiu efectuat privind practica finanțării organelor procuraturii în ultimii ani. Este necesar a fi efectuat studiul prin prisma practicilor internaționale în domeniu.

Concluzie: Acțiunea 2.2.7. p.1 urmează a fi propusă Grupului de coordonare pentru pilonul VII în vederea solicitării asistenței externe pentru efectuarea studiului.

Decizie/Concluzie:

- 1) Membrii Grupului de lucru vor remite Secretariatului documente probatoare cu privire la realizarea acțiunilor menționate.
- 2) Acțiunile care au drept scop efectuarea studiilor urmează a fi propuse Grupului de coordonare pentru pilonul VII în vederea solicitării asistenței externe pentru realizarea acestora.

Subiectul 3. Discutarea și aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul II, pentru anul 2013

Daniela VIDAICU: Planul de activitate al Grupului de lucru pentru anul 2013 este structurat în trei secțiuni: Secțiunea I conține activitatea Grupului de lucru pe parcursul anului 2013, Secțiunea II conține acțiunile realizate parțial/nerealizate cu scadență în anul 2012, Secțiunea III conține acțiunile cu termen scadent în anul 2013 și cele care încep în anul 2013 dar care au un termen de realizare mai mare.

Decizie/Concluzie: Membrii Grupului de lucru vor remite Secretariatului pînă la data de 20 martie 2013 subacțiuni și termenii acestora pentru fiecare acțiune din Plan.

Subiectul 4. Lista de priorități pentru 2013, pentru care partenerii de dezvoltare și-au exprimat disponibilitatea de a se implica în vederea realizării acestora.

Daniela VIDAICU: În urma deciziei Grupului de lucru cu privire la acțiunile prioritare pentru anul 2013 în vederea solicitării asistenței externe au fost sistematizate acțiunile la care donatorii și-au exprimat disponibilitatea de a se implica în vederea realizării acestora.

Decizie/Concluzie: În baza listei de acțiuni pentru asistență externă pentru anul 2013, instituțiile responsabile de realizarea acțiunilor vor stabili cu partenerii de dezvoltare modalitatea în care aceștia vor acorda asistența.

III. Decizii ale Grupului de lucru

- A fost stabilită data următoarei ședințe 03 aprilie 2013, ora 15:00
- De a include în agenda ședinței din data de 03.04.2013 subiectul cu privire la alegerea Președintelui Grupului de lucru pentru Pilonul II, a subiectului cu privire la acțiunea 2.4.2. p.1 (Procuratura Generală) și aprobarea Planului de Activitate pentru Grupul de lucru pentru Pilonul II, anul 2013.
- Acțiunile care au drept scop efectuarea studiilor urmează a fi propuse Grupului de coordonare pentru pilonul VII în vederea solicitării asistenței externe pentru realizarea acestora.

IV. Informații tehnice privind ședința următoare

- **Data:** 03 aprilie 2013
- **Locul desfășurării:** Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82
- **Subiecte de discutat:**
- Alegerea Președintelui Grupului de lucru pentru Pilonul II.
- Discutarea și aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul II, pentru anul 2013
- Minitorizarea modului de implementare a acțiunii 2.4.2. p.1.
- Lista acțiunilor prioritare pentru 2014 pentru asistență externă.

V. Anexe

- Planul de activitate al grupului de lucru pentru anul 2013

VI. Formula de final

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.

VII. Semnături

Vicepreședintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului de lucru

Valentin COVALI

Daniela VIDAICU

[SFÂRȘIT]

Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru
pentru Pilonul II

Nr.	Nume /Prenume	Instituția reprezentată
A.	Membrii cu drept de vot	
1	Ludmila POPA	Ministerul Justiției
2	Viorel BERLIBA	Ministerul Afacerilor Interne
3	Veaceslav DIDĂC	Institutul Național al Justiției
4	Valerian MÎNZAT	Uniunea Avocaților
5	Valentin COVALI	Consiliul Superior al Procurorilor
6	Nadejda VIERU	Procuratura Generală
7	Valeriu CUPCEA	Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției
8	Alexandru CARMANOVICI	Serviciul de Informații și Securitate
9	Vladislav GRIBINCEA	Societatea Civilă
10	Natalia BARGAN	Centrul de Telecomunicații Speciale
B.	Membrii observatori	
	Dumitrița BOLOGAN	NORLAM
	Marit EVJEMO	NORLAM
	Denis ARCUȘA	NORLAM
	Bjoru LARSEN	NORLAM
C.	Membrii invitați	
D.	Secretariat	
	Daniela VIDAICU	Secretariatul Grupurilor de lucru
	Natalia CRISTIAN	Secretariatul Grupurilor de lucru
E.	Membrii cu drept de vot absenți de la ședință	
1	Constantin GURSCHI	Curtea Supremă de Justiție
2	Veaceslav IONESIE	Serviciul Vamal
3	Veronica MIHAILOV-MORARU	Societatea Civilă